



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Συντάκτης: Θ.ΒΙΑΔΗΣ  
Τηλέφωνο: 2294321060  
e-mail: viadis@0164.syzefxis.gov.gr

ΑΔΑ: 65ΒΔΩ16-ΝΞ7

Απόσπασμα Πρακτικού  
της υπ' αριθ. 36/13-11-2023 κατεπείγουσας διά  
περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

Αρ. Απόφ.244 /2023

**3<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο  
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΝΤΡΑΦΙ».

Στην Ραφήνα, σήμερα την 13<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 – 21:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 375/39167/2.6.2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 και της ακόλουθης υπ' αριθ. 488/35496/25-4-2023 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και των διατάξεων του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014, σε **διά περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση** (με ψηφοφορία των μελών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας) κατόπιν της **υπ' αριθ. πρωτ. 20995/10-11-2023 προσκλήσεως του Προέδρου** που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε/ή διαβιβάστηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 Ν.4635/2019.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (κατά την έναρξη της αρχικής συνεδρίασης)	ΑΠΟΝΤΕΣ (κατά την έναρξη της αρχικής συνεδρίασης)
1. ΜΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	1. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ	
3. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
4. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
5. ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	
6. ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	
7. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
8. ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	
9. ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ	
10. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
11. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ	
12. ΒΑΡΟΥΤΕΛΛΗ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ	
13. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	
14. ΞΗΝΤΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	
15. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	
16. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
17. ΑΡΑΠΚΙΛΗ – ΒΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ	
18. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
19. ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	
20. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	
21. ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ	

22. ΤΣΕΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ	
23. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	
24. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ	
25. ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
26. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΛΕΡΙ	
	ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου κ. Ευάγγελος Μπουρνούς, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία – καθώς από το σύνολο των **είκοσι επτά (27) μελών** συμμετείχαν τα **είκοσι έξι (26) μέλη** του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι το θέμα: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΝΤΡΑΦΙ» εισάγεται προς συζήτηση με τη διαδικασία της κατεπείγουσας διά περιφοράς συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 διότι λόγω του ότι το έργο έχει καταληκτική ημερομηνία την 21/11/2023, και χωρίς την έγκριση παράτασης δε δύναται να ολοκληρωθεί το έργο που αφορά στην εν θέματι σύμβαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάνθηκε θετικά για το κατεπείγον της συνεδρίασης.

Οι κ.κ. Παπαδοπούλου Αικατερίνη και Αραπκλή- Βιάδη Μαρία σημειώνουν ότι *κανένα από τα θέματα δεν δικαιολογούν την ένδειξη του κατεπείγοντος. Αν, ωστόσο, τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνουν ότι η συνεδρίαση πρέπει να γίνει, τότε ψηφίζουν όχι σε όλα.*

Η κα Τσεβιά Δήμητρα θεωρεί ότι *η κατάθεση των ΑΠΕ των θεμάτων 1 και 2 δεν είναι κατεπείγουσα, όπως επίσης δεν θα έπρεπε το 3ο θέμα να συζητείται ως κατεπείγον.*

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθ. πρωτ.4202/10-11-23 εισήγηση του Θ.ΒΙΑΔΗ η οποία έχει ως εξής:

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα το με αρ.πρωτ. **21007/10-11-23** αίτημα παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, κατά ( 6) έξι μήνες.

Οι λόγοι αφορούν στην έλλειψη βασικών υλικών στην αγορά που απαιτούνταν για την έντεχνη κατασκευή του έργου αλλά και στις ιδιαίτερες συνθήκες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει κατά την εξέλιξη της κατασκευής.

Σημειώνεται ότι για την εκτέλεση των εργασιών, απαιτούνται διακοπές στην υδροδότηση, πράγμα απαγορευτικό κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014, του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87, τ.Α'/7.6.2010, τις διατάξεις της υπ' αριθ. 375/39167/2.6.2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ12, τ.Α'/19.01.2023) και μετά από διαλογική συζήτηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Και μειοψηφούντων:

- Των κ.κ. Φαφούτη Δαμιανού, Ξηντάρα Αγγελικής, Βαρουτέλλη Ροδόκλειας, Αποστολάκη Μαρίας.
- Των κ.κ. Παπαδοπούλου Αικατερίνης, Αραπκλή-Βιάδη Μαρίας με την διευκρίνιση ότι *δεν πρέπει να υπάρχει καμία καθυστέρηση (παράταση) στην εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δικλίδων στο Ντράφι».*
- Της κας Τσεβιά Δήμητρα η οποία *ψηφίζει αρνητικά την παράταση του έργου για την συντήρηση των δικλίδων στο Ντράφι, διότι δεν είναι δυνατόν το συγκεκριμένο θέμα να συζητείται ως "κατεπείγον". Από το καλοκαίρι γνωρίζει ο εργολάβος ότι δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί το έργο στον προβλεπόμενο χρόνο.*

# 24SYMV014144174 2024-01-18

Την έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας του έργου κατά έξι (6) μήνες ,ήτοι έως τις 21/05/2024. λόγο της έλλειψης βασικών υλικών στην αγορά που απαιτούνταν για την έντεχνη κατασκευή του έργου αλλά και στις ιδιαίτερες συνθήκες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει κατά την εξέλιξη της κατασκευής.

**Η απόφαση έλαβε αριθμό 244/2023**

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ (κατά την έναρξη της αρχικής συνεδρίασης)</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ (κατά την έναρξη της αρχικής συνεδρίασης)</b>
1. ΜΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	1. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ	
3. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
4. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
5. ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	
6. ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	
7. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
8. ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	
9. ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ	
10. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
11. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ	
12. ΒΑΡΟΥΤΕΛΛΗ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ	
13. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	
14. ΞΗΝΤΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	
15. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	
16. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
17. ΑΡΑΠΚΙΛΗ – ΒΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ	
18. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
19. ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	
20. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	
21. ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ	
22. ΤΣΕΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ	
23. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	
24. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ	
25. ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
26. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΛΕΡΙ	
	ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΡΟΣ**