



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

| | | |
|------------------------|---|------------------|
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ | : | 19.06.2024 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ | : | 12 ^η |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ | : | 112 ^η |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ | : | 19.06.2024 |

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :6364/25-06-2024

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ», έως 18.09.2024», κατόπιν της από 19-06-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Δήμαρχος : Καραγεωργίου Κωνσταντίνος

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

- 1.Πρόεδρος: Κασιφός Απόστολος
- 2.Αντιπρόεδρος : Τάσιος Αλέξανδρος (ΑΠΩΝ)
- 3.Γραμματέας: Τσαπράζης Βασίλειος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :

- 1.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Διακουμή
- 2.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
- 3.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου
- 4.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ) του Χρήστου
- 5.ΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Μιχαήλ
- 6.ΛΑΣΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Δημοσθένη
- 7.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του Τριαντάφυλλου
- 8.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου
- 9.ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
- 10.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :

- 1.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Ευσταθίου

2.ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αντωνίου

3.ΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. ΔΕΛΕΝΤΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου - Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ

2.ΚΑΛΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ

3. ΚΑΡΚΑΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αθανασίου - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ

4. ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου- Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στέργιου - Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ

2.ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου- Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ του Ευαγγέλου - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ

4. ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αποστόλου- Τ.Κ. ΞΟΥΧΤΙΟΥ

Σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ : 5900/13-06-2024 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόμιμα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ο Δήμαρχος Ζαγοράς - Μουρεσίου, κ. Καραγεωργίου Κωνσταντίνος προσκλήθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην συνεδρίαση.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, καθώς, από το σύνολο των δεκαπέντε (15) μελών, συμμετείχαν είτε με φυσική παρουσία είτε με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής skype, δώδεκα (12) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και πέντε (5) Πρόεδροι Κοινοτήτων , ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο κ. Δήμαρχος και οι κ.κ. Αντιδήμαρχοι, απάντησαν στις ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων που τέθηκαν (όπως αναλυτικά καταγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασης).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δημοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη, για την τήρηση πρακτικών.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ

Από το πρακτικό της 12^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 19 Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ.

ΘΕΜΑ : 4^ο Εκτός ημερησίας διάταξης

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ», έως 18.09.2024», κατόπιν της από 19-06-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Ο κ. Πρόεδρος, εισήγαγε το 4^ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης και εξέθεσε ότι :

Το παρόν θέμα, εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο εκτός ημερήσιας διάταξης, προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παραγρ. 6 του νέου Κ.Δ.Κ. Ν. 3463/06, για να συζητηθεί θέμα ως κατεπείγον και να ληφθεί απόφαση γι' αυτό, πρέπει πρώτα ν' αποφασισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι το θέμα αυτό είναι κατεπείγον.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 95 παραγρ. 6 του νέου Κ.Δ.Κ. Ν. 3463/06 και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του σώματος την από 19-06-2024 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία έχει ως παρακάτω:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ζαγορά, 19.06.2024

Αρ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ**

Πληροφορίες: Κοπατσάρης Δ.
Ταχ. Δ/ση: Ζαγορά Πηλίου
Τηλέφωνο: 24263-50120
Τ.Κ.: 37001, Ζαγορά
email: kopatsarisd.dim.z.m@gmail.com

**ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ», έως 18.09.2024**

Σχετ.: α) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 543/07.06.2024 αίτημα χορήγησης οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» από την Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε

β) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 2427/18.06.2024 (ΑΔΑ: 60ΝΧ4653ΠΓ-Φ75) Προέγκριση 1ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 1ης Παράτασης Εργασιών) του 1ου υποέργου «Αποκατάσταση και Βελτίωση Υπόλοιπων Τμημάτων Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς - Μουρесьίου», της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση και Βελτίωση Υπόλοιπων Τμημάτων Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς - Μουρесьίου», του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης 4.3.4, του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0036139309

Στις 07.06.2024 διαβιβάσθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ζαγοράς Μουρесьίου, το υπ' αριθμ. πρωτ., 543/07.06.2024 αίτημα χορήγησης οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» από την Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε..

Επίσης, στις 18.06.2024 διαβιβάσθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ζαγοράς Μουρесьίου, η υπ' αριθμ. πρωτ. 2427/18.06.2024 (ΑΔΑ: 60ΝΧ4653ΠΓ-Φ75) Προέγκριση 1ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 1ης Παράτασης Εργασιών) του 1ου υποέργου «Αποκατάσταση και Βελτίωση Υπόλοιπων Τμημάτων Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς - Μουρесьίου», της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση και Βελτίωση Υπόλοιπων Τμημάτων Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς - Μουρесьίου», του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης 4.3.4, του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0036139309.

κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. στην λήψη απόφασης, λόγω αρμοδιότητας, ήτοι:

α) Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» κατά τρεις μήνες, ήτοι έως την 18.09.2024.

**ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

**ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε

(Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.)

Λαρίσης 191, Βόλος
Τ.Κ. 38334
ΑΦΜ: 094142930
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 50680444000

Ημερομ.: 07/06/2024
Αρ. Πρωτ.: 543

Προς : Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου
Υπόψη: α) Δημάρχου
β) Προϊσταμένου
Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.
Ζαγοράς-Μουρεσίου

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Ζαγορά, Ν.Μαγνησίας

Ταχ. Κώδικας: 37001

Πληροφορίες: Κοπατσάρης Δήμος

Τηλέφωνο: 2426350105

E-mail: dzag.mour@gmail.com

Θέμα: «Χορήγηση οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ»»
Ανάδοχος : ΝΤΙΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Αρ.Μελ. έργου : 2330/16.03.2023

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2022» με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία που αφορά το πρόγραμμα μέχρι σήμερα έχουν προχωρήσει όλες οι διαδικασίες υλοποίησης της παραπάνω πράξης σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία των δημόσιων συμβάσεων.

Αναλυτικότερα:

- Απόφαση Δ.Σ. 08.2023 (ΑΔΑ: 9Η5ΓΩΡΚ-7ΧΗ) περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε. (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.) για την Πράξη «Αποκατάσταση και βελτίωση υπολοίπων τμημάτων αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου»
- Έλεγχος νομιμότητας απόφασης Δ.Σ. 08.2023 από Αποκεντρωμένη Διοίκηση (ΑΔΑ: 94ΛΘΟΡ10-Ψ7Μ)

- Κατάρτιση όρων δημοπράτησης του έργου από Ο.Ε (απόφαση 83/2023(ΑΔΑ: Ψ9Ζ3ΩΡΚ-ΒΘΣ)) 15-05-2023
- Αποσφράγιση ηλεκτρονικών προσφορών 12-06-2023
- Κατακύρωση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας από Ο.Ε (απόφαση 109/2023 (ΑΔΑ: 9Υ6ΚΩΡΚ-ΨΤ7)) 14-07-2023
- Κατακύρωση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας από Ο.Ε (απόφαση 122/2023 (ΑΔΑ: ΨΛ2ΛΩΡΚ-9ΙΡ)) 21-08-2023
- Έγκριση απόφασης κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας από Αποκεντρωμένη Διοίκηση (65759/22-09-2023 (ΑΔΑ: 64Ν00Ρ10-8ΥΠ))
- Υπογραφή Σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου (αρ. πρωτ.. 12665/20-12-2023) 18-12-2023
- Χρόνος περαίωσης εργασιών έξι (06) μήνες 18-06-2024

ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Έχοντας υπ' όψη:

- 1) Το με αρ.πρωτ. 12665/20-12-2023 συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Ζαγοράς - Μουρσειού
- 2) Ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου προβλέπεται την 18-06-2024,
- 3) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα το άρθρο 147, παρ.4 σύμφωνα με το οποίο «4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των **τριών μηνών** (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου.»
- 4) Το γεγονός ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών της χειμερινής περιόδου και ιδίως των καταστροφών που υπέστη ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρσειού από τη θεομηνία Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023 δεν μπόρεσαν να εκτελεστούν εργασίες.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της οριακής προθεσμίας τριών (03) μηνών (με αναθεώρηση) εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ», ήτοι μέχρι τις 18-09-2024 για τους παραπάνω λόγους.

Ο Επιβλέπων

Η Προϊσταμένη

της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΑΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. & Π.Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΩΤ. 82943
 ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΚΑΡΥΤΑΝΗ 52, ΒΟΛΟΣ
 ΚΕΝΤΡ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - Ν. ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΛΟΥ
 ΤΗΛ. 24210/32466
 ΑΦΜ 401014146 - ΔΟΥ Ν. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΓΝ.

Με εκτίμηση

Η Γεν. Δ/ντρια

Κοντογεωργίου Αικατερίνη

Διοικητικός/Οικονομολόγος

Διοικητικός/Οικονομολόγος
 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
 ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓ. ΝΗΣΙΑΣ Α.Ε.
 Αναπτυξιακή Περιφέρειας Α.Ε.
 ΕΛΡΑ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΑΓ. ΝΗΣΙΑΣ
 ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΜΑΡΙΣΗΣ 141, ΒΟΛΟΣ - Τ.Κ. 38334
 ΤΗΛ. 24210 78391-5 & FAX 24210 78215
 Α.Φ.Μ. 094142688 Δ.Ο.Υ ΒΟΛΟΥ
 www.eopilo.gr e-mail: info@eopilo.gr

ΖΗΣΗ ΖΩΗ
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 Α.Μ.Τ.ΕΕ 131912
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.Α.Ο.
 (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Ε.)

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου
Αρ.Πρ. : 6095
Ημ.Πρ. : 18/06/2024

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.06.18
10:43:19 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 60ΝΧ4653ΠΓ-Φ75



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

Αθήνα 18/06/2024

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αθηνών 56
Ταχ. Κώδικας : 10441 Αθήνα
Πληροφορίες : **Χ. Απασιδης**
Τηλέφωνο : 24610 95960
E- mail : xapatsidis@mou.gr

Αριθμός Πρωτ.: 2427

Προς: Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου

37 001 Ζαγορά

Θέμα: Προέγκριση 1ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 1^{ης} Παράτασης Εργασιών) του 1^{ου} υποέργου «Αποκατάσταση και Βελτίωση Υπόλοιπων Τμημάτων Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση και Βελτίωση Υπόλοιπων Τμημάτων Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης 4.3.4, του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»
ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0036139309

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

- Το **ν. 4314/2014** «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (**Α' 265**), όπως κάθε φορά ισχύει.
- Το **ν. 4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλων των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και των κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του (**Α' 147**), όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Την **παρ. 21**, του **άρθρου 65**, του **ν. 4914/2022** “Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις” (**Α’ 61**).
4. Τους κανονισμούς, τις Αποφάσεις της Επιτροπής, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
- α. (ΕΕ) **1303/2013** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
 - β. (ΕΕ) **1305/2013** για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.
 - γ. (ΕΕ) **2020/2220** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022.
 - δ. Την αριθμ. **С (2015) 9170/11-12-2015** εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως κάθε φορά ισχύει.
 - ε. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020).
5. Το **π.δ. 97/2017** «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (**Α’ 138**).
6. Το **π.δ. 40/2021** «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (**Α’ 100**).
7. Το **π.δ. 77/2023** «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (**Α’ 130**).
8. Το **π.δ. 82/2023** «Μετονομασία Υπουργείου– Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές Διατάξεις» (**Α’ 139**).

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου
Αρ.Πρ. : 6095
Ημ.Πρ. : 18/06/2024

ΑΔΑ: 60ΝΧ4653ΠΓ-Φ75

9. Την υπ' αρ. **2618/13-10-2022** απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027» (**Β' 5375**).

10. Την υπ' αρ. **1065/19-04-2016** απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», όπως κάθε φορά ισχύει (**Β' 1273**).

11. Την υπ' αρ. **137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018** Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ' αριθ.110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 – Έλεγχος νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»» (**Β' 5968**), όπως κάθε φορά ισχύει.

12. Την υπ' αρ. **892/133271/20-05-2021** απόφαση του Υπουργού και των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Υπουργού» ή «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων και σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»» (**Β' 2137**).

13. Την υπ' αρ. **4132/29-9-2022** απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «**Αποκατάσταση και Βελτίωση Υπόλοιπων Τμημάτων Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου**» της Δράσης 4.3.4 «**Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις**», Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Υπομέτρου 4.3, του Μέτρου 4, του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014 – 2020, όπως κάθε φορά ισχύει.

14. Την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό **2022ΣΕ08210036**.

15. Την εργολαβική σύμβαση κατασκευής του 1^{ου} υποέργου «**Αποκατάσταση και Βελτίωση Υπόλοιπων Τμημάτων Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου**», της Πράξης με τίτλο: «**Αποκατάσταση και Βελτίωση Υπόλοιπων Τμημάτων Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου**», που υπεγράφη στις **18-12-2023** μεταξύ του Δικαιούχου **Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου** και της εργοληπτικής Εταιρείας «**ΝΤΙΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**».

16. Το έγγραφο του Δικαιούχου **Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου** με αριθμ. πρωτ. **5715/10-06-2024** με το οποίο υποβλήθηκε ο φάκελος με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης.

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου
Αρ.Πρ. : 6095
Ημ.Πρ. : 18/06/2024

ΑΔΑ: 60ΝΧ4653ΠΓ-Φ75

17. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη νομική δέσμευση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου υλοποίησης του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη σχετική Λίστα Ελέγχου (Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης).

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του 1^{ου} υποέργου «**Αποκατάσταση και Βελτίωση Υπόλοιπων Τμημάτων Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου**» της Πράξης με τίτλο «**Αποκατάσταση και Βελτίωση Υπόλοιπων Τμημάτων Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου**», όπως προτείνεται μέσω της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου υποέργου, έως **18/09/2024**.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μετά την απόφαση αυτή, θα πρέπει να ακολουθήσει έγκριση της παράτασης από την Προϊσταμένη Αρχή.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας οφείλει ο **Δικαιούχος Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου** να προσκομίσει **άμεσα** στην Ειδική Υπηρεσία Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων τη σχετική απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ α.α

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΥΡΙΤΣΗ

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα σε ονομαστική ψηφοφορία, προκειμένου να αποφασίσει επί του θέματος.

Υπέρ της χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ», έως 18.09.2024», όπως αυτό ζητείται με την από 19-06-2024 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου, ψήφισαν δέκα (10) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι :

Οι Αντιδήμαρχοι κ. Καμπούρης Νικόλαος , κ. Λαμπαδάρης Νικόλαος του Γεωργίου, κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, η Δημοτική Σύμβουλος κ. Χριστοδούλου Γεωργία, ο Αντιδήμαρχος κ. Τάσιος Κυριάκος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λάσκος Ευστάθιος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κατσιφός Απόστολος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τριανταφύλλου Ασπασία, κ. Σαμαρά Μαρία και κ. Λαμπαδάρης Νικόλαος του Ιωάννη.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ξηραδάκης Γεώργιος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσαπράζης Βασίλειος, δήλωσαν παρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :

- Την από 19-06-2024 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου
- τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 τεύχος Α΄/19-07-2018), όπου αναφέρεται «Αν κάποιο μέλος του Συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων».
- Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
- Τ' αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας.
- Τις διάφορες τοποθετήσεις
- και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ», έως 18.09.2024», όπως αυτό ζητείται με την από 19-06-2024 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 112/2024

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ
(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 25-06-2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ