

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ**

**Κιλκίς 12/12/2024
Αριθμ. Πρωτ.:28245**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ

**ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 26748/08-12-2023
(23SYMV013918884) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ
Δ.Ε. ΜΟΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ , ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΠ. 06/2023**

Έχοντας υπόψη:

- Την περιπτ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τεύχος Α' /07.06.2010) σύμφωνα με την οποία ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου
- Την περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 132 "Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους" (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
- Το άρθρο 217 "Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας" του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
- Την ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 22 - Αρ. πρωτ.: 3802/14.6.2017 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΘΕΜΑ: "Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους"
- Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας όπως αναλύεται στην υπ. ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤ.: ΠΠ. 06/2023
- Οι υπ' αριθμ. 64/02-01-2024 και 28466/31-12-2023 αποφάσεις Δημάρχου Κιλκίς με θέμα "Εξουσιοδότηση υπογραφής" και "Ορισμός Αντιδημάρχου Δήμου Κιλκίς και ανάθεση αρμοδιοτήτων" με θητεία από 01-01-2024 έως και 31-12-2024" , αντίστοιχα.
- Την υπ' αριθμ. 26734/08-12-2023 απόφαση Αντιδημάρχου ανάθεσης της υπηρεσίας
- Της υπ' αριθμ. 26748/08-12-2023 (23SYMV013918884) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ , ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΠ. 06/2023

- Το υπ' αριθμ. 27285/04-12-2024 έγγραφο της σύμφωνης γνώμης/αίτησης του Αναδόχου Λιόλιου Αλέξανδρου για παράταση της σύμβασης.
- Την υπ' αριθμ. 27354/04.12.2024 εισήγηση του ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του Δήμου Κιλκίς
- Την υπ' αριθμ. 28199/12-12-2024 απόφαση τροποποίησης – παράτασης Αντιδημάρχου Κλιματικής Αλλαγής , πρασίνου και διαχείρισης μηχανημάτων Δήμου Κιλκίς
- Το ότι η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης λαμβάνει χώρα εν όσο διαρκεί, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο ακόμη εκτελείται

τροποποιούμε-παρατείνουμε

την υπ' αριθμ. 26748/08-12-2023 (23SYMV013918884) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ , ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΠ. 06/2023 μεταξύ του Δήμου Κιλκίς και του Λιόλιου Αλέξανδρου, με Α.Φ.Μ. :120072677, Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, με διεύθυνση Λεοναρδοπούλου 34, Κιλκίς, ΤΚ 61100 Α.Φ.Μ. :042880640 , Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, με διεύθυνση ΔΡΟΣΑΤΟ 0 Σ.Σ. ΜΟΥΡΙΩΝ , Κιλκίς ΤΚ 61003, , Συμβατική ποσού: 37.175,20 € με ΦΠΑ ως προς το χρόνο της. Το χρονικό διάστημα της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας θα είναι μέχρι 30/04/2025 και καμιά άλλη μεταβολή δεν επέρχεται στην αρχική σύμβαση.

Καμία άλλη μεταβολή δεν επέρχεται στην παρούσα σύμβαση και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

<p>ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Κλιματικής Αλλαγής , πρασίνου και διαχείρισης μηχανημάτων Δήμου Κιλκίς</p> <p>ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ</p>	<p>Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ</p> <p>ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ</p>
---	---