



ΔΗΜΟΣ ΚΩ

Ελληνική Δημοκρατία  
Νομός Δωδεκανήσου  
Δήμος Κω  
Δημοτική Επιτροπή

4<sup>ο</sup> θέμαΑριθμός Απόφασης: 623/2024

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 46<sup>ο</sup> Πρακτικό της από 31-12-2024 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Κω.

Θέμα: Έγκριση της με αριθμό πρωτ. 34385/27-12-2024 γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης προμήθειας «Υπολογιστών, ανταλλακτικών Η/Υ και περιφερειακών για τις ομάδες Γ και Δ».

Στην Κω την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 12:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Κω με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 74Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» που προστέθηκε στον Ν. 3852/2010 με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 και το άρθρο 75 «Λειτουργία δημοτικής επιτροπής» του Ν. 3852/2010 (ο τίτλος του άρθρου αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 5083/2024), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 34458/27-12-2024 πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε μέσω ηλεκτρονικής απόδειξης στα μέλη της Επιτροπής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος, κα Ανέστη Καλλιόπη, για την ορθή τήρηση των πρακτικών.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος, κα Κασσιώτη Γεωργία, διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ήταν:

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κασσιώτη Γεωργία
2. Χατζηθωμά – Κυπραίου Αικατερίνη
3. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης
4. Βλάχου Σεβαστή
5. Βουκελάτου –Χριστοδουλίδη Σταμάτα- Ελένη<sup>1</sup>
6. Κοκαλάκης Γεώργιος

## ΑΠΟΝΤΕΣ

Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη

Η Πρόεδρος μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ανέφερε τα εξής: «συνάδελφοι η σύμβαση που έχουμε με την εταιρεία MYCOM που αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανταλλακτικών Η/Υ και περιφερειακών για τις Ομάδες Γ' & Δ' λήγει στις 5 Ιανουαρίου 2025. Στο άρθρο 7 της σύμβασης προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών. Ο προμηθευτής ζήτησε από τον Δήμο παράταση επικαλούμενος «σημαντικά προβλήματα στην προμήθεια των απαιτούμενων υλικών». Η Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου γνωμοδότησε σχετικά για την παράταση. Η Γνωμοδότηση έχει ως εξής:

«Στην Κω και το Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 27 Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών Δήμου Κω έτους 2024, η οποία συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθμόν 24/2024 και 74/2024 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, προκειμένου να προβεί σε γνωμοδότηση για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπ' αριθμ. πρωτ. 23551/05.09.2024 σύμβασης Προμήθειας Υπολογιστών, Ανταλλακτικών Η/Υ και Περιφερειακών για τις Ομάδες Γ' & Δ'.

Η επιτροπή απαρτίζεται από τους:

**ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

- |         |        |          |
|---------|--------|----------|
| 1. ΜΕΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Πρόεδρος |
|---------|--------|----------|

<sup>1</sup>Το αναπληρωματικό μέλος κα Βουκελάτου - Χριστοδουλίδη Σταμάτα- Ελένη, κλήθηκε και συμμετείχε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους κ. Δουδούς Σοφοκλή.

# 25SYMV016128809 2025-01-07

Έγκριση της με αριθμό πρωτ. 34385/27-12-2024 γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης προμήθειας «Υπολογιστών, ανταλλακτικών Η/Υ και περιφερειακών για τις ομάδες Γ και Δ».

- |             |             |       |
|-------------|-------------|-------|
| 2. ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  | Μέλος |
| 3. ΦΑΣΛΑ    | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Μέλος |

## **ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΑ ΜΕ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ)**

- |                |         |          |
|----------------|---------|----------|
| 1. ΖΑΜΑΓΙΑΣ    | ΝΙΚΗΤΑΣ | Πρόεδρος |
| 2. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Μέλος    |
| 3. ΤΡΑΓΑΚΗΣ    | ΙΩΑΝΝΗΣ | Μέλος    |

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 23551/05.09.2024 σύμβασης Προμήθειας Υπολογιστών ,Ανταλλακτικών Η/Υ και Περιφερειακών για τις Ομάδες Γ' & Δ'.
3. Την μη εξάντληση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης εντός του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης.
4. Το γεγονός ότι, το προτεινόμενο χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο με τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 34172/23.12.2024 αίτημα της εταιρείας My com του Κακανή Αθανάσιου για παράταση σύμβασης (23551/05.09.2024) για την Προμήθεια Υπολογιστών ,Ανταλλακτικών Η/Υ και Περιφερειακών για τις Ομάδες Γ' & Δ' με τους ίδιους όρους, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως του φυσικού αντικειμένου, υπογεγραμμένη από τον Κακανή Αθανάσιο.

## **ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπ' αριθμ. πρωτ. 23551/05.09.2024 σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως του φυσικού αντικειμένου.

Αρχικός συμβατικός χρόνος παράδοσης	4 μήνες
Χρονικό διάστημα παράτασης συμβατικού χρόνου +	4 μήνες

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται όπως κατωτέρω :

## **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ**

1. ΜΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
2. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3. ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μετά από όλα τα παραπάνω εισηγούμαι να εγκρίνουμε την γνωμοδότηση για την παράταση».

Καθώς δεν υπήρχαν ερωτήσεις, ούτε και τοποθετήσεις η Πρόεδρος κήρυξε την περαίωση της συζήτησης του θέματος και στη συνέχεια κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει επί της πρότασης.

## **Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας και αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8-6-2006, Τεύχος Πρώτο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/28-6-2014, Τεύχος Πρώτο).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών παρ. 2β, περί αποκλειστικών δικαιωμάτων (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 147/8-8-2016, Τεύχος Πρώτο).

Έγκριση της με αριθμό πρωτ. 34385/27-12-2024 γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης προμήθειας «Υπολογιστών, ανταλλακτικών Η/Υ και περιφερειακών για τις ομάδες Γ και Δ».

5. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συντοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 163/6-10-2023, Τεύχος Πρώτο).
6. Την με αριθμό πρωτ. 23551/5-9-2024 σύμβαση για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανταλλακτικών Η/Υ και περιφερειακών για τις Ομάδες Γ΄ & Δ΄ που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Κω και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΚΑΚΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με δ.τ. ΜΥCOM.
7. Το από 23-12-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. Κακανή Αθανάσιου με το οποίο ζητά την έγκριση παράτασης (με αριθμό πρωτ. εισερχ. 34172/23-12-2024).
8. Την με αριθμό πρωτ. 34385/27-12-2024 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου.
9. Την εισήγηση της Προέδρου.
10. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την οποία προέκυψε ότι επί έξι (6) συμμετεχόντων μελών **ΥΠΕΡ** της πρότασης ψήφισαν και τα έξι (6) μέλη.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της με αριθμό πρωτ. 34385/27-12-2024 γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης προμήθειας «Υπολογιστών, ανταλλακτικών Η/Υ και περιφερειακών για τις ομάδες Γ και Δ» κατά τέσσερις μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του φυσικού αντικείμενου.

*Αφού συντάχθηκε & αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έχει καταχωρηθεί στο 46<sup>ο</sup> Πρακτικό της από 31-12-2024 τακτικής συνεδρίασης, υπογράφεται ως εξής:*

**Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Κω  
& Αντιδήμαρχος Οικονομικών**

Κασσιώτη Γεωργία

**Τα μέλη**

1. Χατζηθωμά – Κυπραίου Αικατερίνη
2. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης
3. Βλάχου Σεβαστή
4. Βουκελάτου –Χριστοδουλίδη Σταμάτα-Ελένη
5. Κοκαλάκης Γεώργιος