

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

### ΑΠΟΦΑΣΗ 371 / 2024

Της 50ης Τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής που έγινε στις 03 – Δεκεμβρίου - 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00' μ.μ, στο Δημοτικό κατάστημα.

Στην Αίγινα σήμερα 03 – Δεκεμβρίου - 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00' μ.μ, συνεδρίασε δια ζώσης η Δημοτική Επιτροπή, στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) στην αίθουσα συνεδριάσεων, μετά την με αριθμό **20651/29-11-2024** πρόσκληση του Προέδρου της και Δημάρχου κ. Ζορμπά Ιωάννη που επιδόθηκε νόμιμα.

#### Στην συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη:

1. Ζορμπάς Ιωάννης, Δήμαρχος Αίγινας – Πρόεδρος της Δ.Ε.
2. Αλεξίου Σίλα, Δημοτική Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.
3. Καραγιάννης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Δ.Ε.
4. Μούρτζης Αντώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Δ.Ε.
5. Μπήτρος Σωτήριος, Δημοτικός Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Δ.Ε.
6. Πούντος Φώτιος, Δημοτικός Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Δ.Ε.
7. Σφήκας Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος – αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε.

#### Απόντες:

1. Θεριανός Στυλιανός, Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της Δ.Ε. (Δικαιολογημένος).

#### Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται χωρίς το δικαίωμα ψήφου :

- Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Μαρίνος Νικόλαος,  
Ο Δημοτικός υπάλληλος κ. Χρήστος Γ. Σκαφιδάς, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως.

### 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Απόφαση αριθμός 371 / 2024

«Ορθή Επανάληψη της Έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου : “ Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας ”, συμβατικού ποσού 219.421,80 € πλέον ΦΠΑ, Ανάδοχος Εταιρεία : “ Πάκτωση Τεχνική Ι.Κ.Ε. ( Σχετ. η 311.2024 Απόφαση της Δ. Ε. ). »

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε,

**α)** Την υπ αριθμ **311.2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα Έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου : “ Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας ”, συμβατικού ποσού 219.421,80 € πλέον ΦΠΑ, Ανάδοχος Εταιρεία : “ Πάκτωση Τεχνική Ι.Κ.Ε.”

**β)** Το υπ' αρ. πρωτ. **19879/20-11-2024** υπηρεσιακό σημείωμα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, που αφορά την **ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ** τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου : “ Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας ”, συμβατικού ποσού 219.421,80 € πλέον ΦΠΑ, Ανάδοχος Εταιρεία : “ Πάκτωση το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και αναφέρεται ως κάτωθι,

**ΣΧΕΤ. :** - Το υπ'αρ. πρωτ. 1321492 / 19-11-2024 έγγραφο της Τ.Υ.Ν.Δ. Πειραιά, με θέμα: Αποστολή ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΙΓΙΝΑ », του Δήμου Αίγινας συμβατικού ποσού 219.421,80 € πλέον ΦΠΑ Αναδόχου Εταιρείας «ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.».

-Η υπ' αρ. 311/2024 ( ΑΔΑ ΨΗΨ0Ω68-24Κ) απόφαση ΔΕ έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ »

Απεστάλη στην υπηρεσία μας, Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου « **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ** » και η **Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης** για το Υποέργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΙΓΙΝΑ » με Α /Α 1 της Πράξης 6001368 ( 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. ) και παρακαλούμε όπως γίνει ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της απόφασης Δ.Ε. 311/2024 ( ΑΔΑ ΨΗΨ0Ω68-24Κ) έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ , προκειμένου να συμπεριληφθεί στην έγκριση του και η **Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης** για το Υποέργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΙΓΙΝΑ » από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΑΓΓΕΛΑ ΤΑΛΕΒΗ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ  
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Διεύθυνσης Τ.Υ.

γ) Το υπ' αρ. πρωτ. **1321492/19-11-2024** έγγραφο του Τμήματος Τ.Υ.Ν.Δ της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων, που αφορά την Ορθή Επανάληψη του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου : “ **Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας** ”, συμβατικού ποσού 219.421,80 € πλέον ΦΠΑ, Ανάδοχος Εταιρεία : “ Πάκτωση Τεχνική Ι.Κ.Ε.” , όπου τον συνοδεύουν,

- 1) Αιτιολογική Έκθεση, με αριθ. Πρωτ.
- 2) 2ος ΑΠΕ με αριθ. Πρωτ.
- 3) 2ο ΠΚΤΜΝΕ
- 4) Ανάλυση Τιμών
- 5) 2ο Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Πραγματικών στοιχείων κόστους
- 6) Θετική γνώμη ΤΣΔΕΠΑ

Τα οποία αποτελούν και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της με τα συνημμένα αυτής και τις διατάξεις

- των Νόμων 3463/2006 (Δ.Κ.Κ) και 3852/2010,
- των άρθρων 156 – 337 - 132 και 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και

μετά από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**  
**επί των 6 ψηφισάντων και παρισταμένων μελών.**

Εγκρίνει την **ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ** της απόφασης Δ. Ε. **311.2024** (ΑΔΑ ΨΗΨ0Ω68-24Κ) έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και την **Επέκταση Σύμβασης** του έργου : “ **Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας** ”, συμβατικού ποσού 272.083,03€ με ΦΠΑ, της Ανάδοχου Εταιρείας : “ Πάκτωση Τεχνική Ι.Κ.Ε.”, όπου ανέρχεται σε 295.326,42€ (με ΦΠΑ) και παρουσιάζει αύξηση συμβατικού αντικειμένου προκειμένου να συμπεριληφθούν εργασίες οι οποίες κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου κατά **23.243,38€** (με ΦΠΑ) δηλαδή αύξηση σε ποσοστό **8,59%** της Αρχικής

**ΑΔΑ :**

**25SYMV016287093 2025-02-11**

ΑΔΑ: 9Α7ΚΩ68-ΩΣΨ

Σύμβασης, προκειμένου να συμπεριληφθεί στην έγκριση του και η **Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης** για το Υπόεργο “ **Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας**” από την **Περιφέρεια Αττικής**.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 371 / 2024.**

Για πίστωση συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται.

**Ο Πρόεδρος Δ.Ε**  
Ζορμπάς Ιωάννης

**Τα Μέλη της Δ.Ε**  
Αλεξίου Σίλα,  
Καραγιάννης Δημήτριος,  
Μούρτζης Αντώνιος,  
Μπήτρος Σωτήριος  
Πούντος Φώτης,  
Σφήκας Ιωάννης

Ακριβές απόσπασμα  
☉ Πρόεδρος της Δ.Ε



Δημαρχος Αίγινας  
Ζορμπάς Ιωάννης

Κοινοποίηση

1. Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας,
2. Τεχνική Υπηρεσία (για ενέργεια),
3. Τ.Υ.Ν.Δ, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς & Νήσων,
4. Την εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε E-mail info@paktosi.gr .