

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της αριθμ. 28/2024  
τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης

**Αριθμός απόφασης 361/2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης της Υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες συμβούλου για την κατάρτιση πρότασης χρηματοδότησης ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακών υποδομών του 2ου/5ου ΓΕΛ»**

Στην Κατερίνη, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ., 4 Ιουνίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κατερίνης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.οικ.: 18909/31.5.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και το αριθμ.πρωτ.οικ.: 19149/3.6.2024 έγγραφο αναβολής, που δόθηκε σε καθένα από τους συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, γιατί από το σύνολο των εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν έξι (6) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Νικόλαος Τσιαμπέρας - πρόεδρος
2. Ευαγγελία Διαμαντοπούλου - μέλος
3. Παναγιώτης Ιορδανίδης - μέλος
4. Γεώργιος Κυριακίδης - αντιπρόεδρος
5. Ραφαήλ Μετενίδης - μέλος
6. Ιωάννης Νταντάμης - μέλος
7. Γεώργιος Κοκαβίδης - αναπλ. μέλος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Μιχαήλ Γεωργιάδης - μέλος
2. Σάββας Οφείδης - μέλος

Από τους προέδρους των κοινοτήτων δεν προσήλθε κανείς, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Γεώργιος Κοκαβίδης προσήλθε μετά την ψήφιση του 5<sup>ου</sup> θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ...6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής:

“Έχοντας υπ’ όψη :

1. την αρ. πρωτ. Οικ 43027/2022 σύμβαση της υπηρεσίας του θέματος
2. τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της Προμήθειας του θέματος
3. τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν 4412/2016 όπου δύναται να παραταθεί η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας
4. τα παρακάτω συνοπτικά στοιχεία της υπηρεσίας:
  - α. Προϋπολογισμός μελέτης: € 37.028,88 (χωρίς Φ.Π.Α.)
  - β. Συμβατικό Αντικείμενο : € 29.783,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)
  - γ. Υπογραφή Σύμβασης 30-12-2022
  - δ. Αρχική Προθεσμία : 12 μήνες ήτοι έως 30-12-2023
  - ε. την από 27/12/2023 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου της Υπηρεσίας με την οποία ζητά την χορήγηση παράτασης που αφορά στην υποβολή του δεύτερου Παραδοτέου της σύμβασής της Υπηρεσίας για (5) μήνες δηλαδή μέχρι τις 30-05-2024 προκειμένου να ολοκληρωθεί το 1ο Στάδιο της Αίτησης στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» βάσει του Κεφ. 6, Παραρτ. Ι του Οδηγού του Προγράμματος όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3332/Β'/2023-05-19, ΦΕΚ 922/Β'/2022-02-22, ΦΕΚ 4813/Β'/2022-09-12) και να ολοκληρωθούν οι μελέτες οι οποίες είναι απαραίτητες για το χρηματοδοτικό μοντέλο του 2ου σταδίου της υπηρεσίας και οι οποίες έχουν ανατεθεί πρόσφατα.
  - στ. Η με αρ. 46/20-03-2024 αίτηση του Δήμου μας στο πρόγραμμα Ηλέκτρα
  - ζ. την από 22/04/2024 έγκριση του 1ου σταδίου από το πρόγραμμα Ηλέκτρα

**Εισηγούμαστε**

την χορήγηση παράτασης της σύμβασης της Υπηρεσίας κατά (6,0) μήνες δηλαδή μέχρι τις 30-06-2024 (μικρότερο του 50% της αρχικής προθεσμίας).

Ο λόγος για τον οποίο εισηγούμαστε την χορήγηση της ανωτέρω παράτασης της σύμβασης αφού έχει ολοκληρωθεί το 1ο Στάδιο της Αίτησης στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» βάσει του Κεφ. 6, Παραρτ. Ι του Οδηγού του Προγράμματος όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3332/Β'/2023-05-19, ΦΕΚ 922/Β'/2022-02-22, ΦΕΚ 4813/Β'/2022-09-12) αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες οι οποίες είναι απαραίτητες για το χρηματοδοτικό μοντέλο του 2ου σταδίου της υπηρεσίας που έχουν ανατεθεί με άλλη μελέτη.

Παρακαλούμε να προχωρήσετε

A) στην έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης της Υπηρεσίας κατά (6) μήνες έως τις 30-06-2024.”

Ακολούθησε συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν ερωτήσεις και απόψεις των μελών της Επιτροπής, όπως καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.5056/2023,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης της Υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες συμβούλου για την κατάρτιση πρότασης χρηματοδότησης ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακών υποδομών του 2ου/5ου ΓΕΛ» κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως και την 30.6.2024, για τους λόγους που στο ιστορικό της παρούσας αναφέρονται.

#### **Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 361/2024**

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη  
Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα  
Κατερίνη 4.6.2024  
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

Νικόλαος Τσιαμπέρας