



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

«2^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 (ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 (ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ)»

Ποσού 2.193.655,43 € (με ΦΠΑ)

του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 (ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 (ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ)»
αρχικού προϋπολογισμού 11.824.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Στην Πάτρα σήμερα, την 3^η του μηνός Απριλίου του έτους **2025** ημέρα Πέμπτη, στα Γραφεία του Δήμου Πατρέων (Α.Φ.Μ. Δήμου: 997992450, ΔΟΥ Πατρών, Μαιζώνος 19, Τηλ. 2613602270, e-mail: architectonikouergou@gmail.com) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. Κώστας Πελετίδης, Δήμαρχος Πατρέων**, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Πατρέων [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 2 (1) του άρθρου 2 του Ν.4412/16 αφενός και κατόπιν της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων με αριθμό **793/10.09.2024** (ΑΔΑ : ΨΖΩΦΩΞΙ-4ΤΑ) με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης (2ος ΑΠΕ), ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 1ης τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας (1ος Α.Π.Ε.), η σύναψη της 2ης Τροποποίησης Σύμβασης (2^η ΣΣΕ) και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου της επικεφαλίδας και αφ' ετέρου,
- β. Η «Κ/ΞΙΑ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε. – Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.»**, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Ευστάθιο Αθανασόπουλο (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 9.236/27.01.2023 Σύσταση κοινοπραξίας και ειδικό πληρεξούσιο και την υπ' αριθμ.9.658/24-09-2024 Αντικατάσταση εκπροσώπου κοινοπραξίας), με έδρα Διοδώρου 198, Πάτρα, Τ.Κ.: 26443, e-mail: ergodyn@ergodyn.gr, τηλ. 2610 270 556, με Α.Φ.Μ.: 996677650 της Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
- α.** Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- β.** Την υπ' αριθμ. : **10967/09.02.2023 (ΑΔΑ : 6ΝΙΗΩΞΙ-ΣΧΔ & ΑΔΑΜ: 23SYMV012115065 10-02-2023)** σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της «**Κ/ΞΙΑΣ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε. – Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.**»



- γ. Την υπ' αρ. **B 396 / 26.2.2024 (ΑΔΑ: 6ΙΓΘΩΞΙ-ΙΤΓ)** Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε και δεσμεύτηκε πίστωση 9.135.067,82 € σε βάρος του Κ.Α **64-7341.73207** του προϋπολογισμού 2024
- δ. Την υπ' αρ. **B 1479/ 07.08.2024 (ΑΔΑ: 9Γ6ΠΩΞΙ-Γ7Τ)** Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε και δεσμεύτηκε πίστωση 241.146,74 € σε βάρος του Κ.Α **64-7341.73207** του προϋπολογισμού 2024
- ε. Την υπ' αρ. **B 385/ 21.01.2025 (ΑΔΑ: 60Τ5ΩΞΙ-Υ2Ο)** Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε και δεσμεύτηκε πίστωση 8.341.146,74 € σε βάρος του Κ.Α **64-7341.73207** του προϋπολογισμού 2025
- στ. Την υπ. αρ. **793/10.09.2024** (ΑΔΑ : ΨΖΩΦΩΞΙ-4ΤΑ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης (2ος ΑΠΕ), ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 1ης τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας (1ος Α.Π.Ε.), **η σύναψη της 2ης Τροποποίησης Σύμβασης (2^η ΣΣΕ)** και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου της επικεφαλίδας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 1 του Ν4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει
- ζ. Την υπ' αρ. **111/17.07.2024** θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης (2^{ου} ΑΠΕ), του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} ΑΠΕ) 1ης Τροποποίησης Σύμβασης ήσσονος σημασίας (1^{ης} ΣΣΕ), **της σύναψης της 2ης Τροποποίησης Σύμβασης (2^η ΣΣΕ)** και του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε)
- η. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2534/24.05.2024 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα περί ολοκλήρωσης της Πράξης «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας - Διαδρομή 2 (Κάτω Πόλη) και Διαδρομή 3 (Δίκτυο ποδηλατόδρομων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5046094 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
- θ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2377/16.05.2024 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα περί Ένταξης της Πράξης «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας - Διαδρομή 2 (Κάτω Πόλη) και Διαδρομή 3 (Δίκτυο ποδηλατόδρομων)» με Κωδικό ΟΠΣ 6004380 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»
- ι. Την 529/2024 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
- ια. Την αρ.πρωτ. 238/20-01-2025 Διατύπωση Γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα
- ιβ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου
- ιγ. Τα στοιχεία της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης που αναλύονται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ 18%	1.485.391,71 Ευρώ
Απρόβλεπτη δαπάνη	133.685,25 Ευρώ
Σύνολο	1.619.076,96 Ευρώ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	150.000,00 Ευρώ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.769.076,96 Ευρώ
ΦΠΑ 24 %	424.578,47 Ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.193.655,43 Ευρώ



ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων «Κ/ΞΙΑ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε. – Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον κ. Ευστάθιο Αθανασόπουλο, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών της «2^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 (ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 (ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ)» του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 (ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 (ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ)».

Η «Κ/ΞΙΑ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε. – Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Ευστάθιο Αθανασόπουλο, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ
- iii. Τα στοιχεία της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, όπως φαίνονται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1)ιγ της παρούσας σύμβασης
- iv. Την υπ. αρ. **793/10.09.2024** (ΑΔΑ : ΨΖΩΦΩΞΙ-4ΤΑ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης (2ος ΑΠΕ), ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 1ης Τροποποίησης Σύμβασης ήσσονος σημασίας (1ος Α.Π.Ε.), η σύναψη της 2ης Τροποποίησης Σύμβασης (2^η ΣΣΕ) και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου της επικεφαλίδας
- v. την υπ' αρ. **111/17.07.2024** θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης (2ου ΑΠΕ), του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) 1ης Τροποποίησης Σύμβασης ήσσονος σημασίας (1ης ΣΣΕ), της **σύναψης της 2ης Τροποποίησης Σύμβασης (2^{ης} ΣΣΕ)** και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της
- vi. το υπ' αρ. πρωτ. 3570/23.07.2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το οποίο γνωστοποιείται ότι «η εν λόγω πράξη συνολικού προϋπολογισμού 2.193.655,43€, δύναται να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα "ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027" και τον αντίστοιχο ενάρθρο εφόσον υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση και τεκμηρίωση και κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση και την λειτουργικότητά της, με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του Ελεγκτικού Συνεδρίου»

- (2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων «Κ/ΞΙΑ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε. – Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Ευστάθιο Αθανασόπουλο, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω



ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα «**2^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 (ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 (ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ)**» τον δεσμεύει απολύτως ως ανάδοχο του έργου «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 (ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 (ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ)**» και ότι δε δικαιούται να προσβάλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/16 και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης
- (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης ίση με το 5% επί του συμβατικού ποσού:



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	No GRH176737	05-02-2025	ALPHA BANK	88.453,85

Η ως άνω εγγύηση καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης

- β. Την από **18/03/2025** υπεύθυνη δήλωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ περί ορισμού ως αντικλήτου του **της κας Κωνσταντίνας Νανοπούλου** καθώς και την από **18/03/2025** υπεύθυνη δήλωση αυτής περί αποδοχής του ορισμού της
- γ. Το υπ' αριθμ. **33466865/ 06-02-2025** ασφαλιστήριο συμβόλαιο του έργου της Ασφαλιστικής Εταιρίας **INTERAMERICAN**
- δ. Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στον διαγωνισμό και που έχει τυχόν λήξει η ισχύς τους μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης
- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στην ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί **έως 09.02.2026**
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**03/04/2025**) αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 152 του Ν.4412/16
- (7) Η υπόψη εργολαβία της οποίας υπογράφεται η παρούσα **2^η Συμπληρωματική Σύμβαση** χρηματοδοτείται από **πιστώσεις του προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» (Κ.Α.: 64-7341.73207)** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη
- (8) Για κάθε διαφορά η οποία θα προκύψει εκ των όρων της παρούσας σύμβασης αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Πατρών

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Πάτρα, **03/04/2025**
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο νόμιμος εκπρόσωπος της
«Κ/ΕΙΑ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.- Σ.ΠΑ-
ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ