



25SYMV016672872 2025-04-16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ταχ.Δ/ση: Μολάοι – 230 52
Πληροφορίες: Γ.Αντωνοπούλου
Τηλ: 2732 360 586
e-mail: gantonopoulou@monemvasia.gr

Μολάοι:16/4/2025

Αριθμός Απόφασης: 7539/2025

**ΘΕΜΑ: Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης για προμήθεια ενός
μεταλλικού οικίσκου ISOBOX στη ΔΕ
Βοιών**

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-09-2011) περί «Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1^ε του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
4. Τις διατάξεις των άρθρ. 132 και 206 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει
5. Την αριθ. **2677/2025** (25SYMV016373490) σύμβαση, για την προμήθεια ενός μεταλλικού οικίσκου τύπου ISOBOX για τις ανάγκες της ΔΕ Βοιών, προϋπολογισμού 17.546,00 ευρώ συμ/μενου ΦΠΑ.
6. Το από 10/4/2025 έγγραφο αποδοχής παράτασης της εταιρείας «GLASSART» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Ε, ΑΦΜ: 094214260, Δ.Ο.Υ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ: 16 ΧΙΛ.ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΠΑΤΩΝ, ΠΑΛΛΗΝΗ
7. Την από 15/4/2025 εισήγηση-γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), περί του χρόνου παράτασης της ανάθεσης δημόσιας σύμβασης αριθ. 2677/2025 (25SYMV016373490), σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρ. 132 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), λόγω μη έγκυρης κατασκευής της βάσης έδρασης στην οποία θα τοποθετηθεί ο οικίσκος.
8. Την αριθ. **52/2025** Απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την παράταση του χρόνου παράδοσης του μεταλλικού οικίσκου προϋπολογισμού 17.546,00 ευρώ συμ/μενου ΦΠΑ έως την 10/6/2025 σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρ. 132 και 206 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), λόγω μη έγκαιρης κατασκευής της βάσης έδρασης στην οποία θα τοποθετηθεί ο οικίσκος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ανάδοχο ως ανωτέρω

Ο Δήμαρχος
και α.α ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών

Κωνσταντίνος Χ. Μαυρομιχάλης