



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. **15/22-04-2025** Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαλόπολης

Αριθμός Απόφασης 85/2025

Θέμα: Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων, περιλαμβανομένης της εγγύησης και της υποστήριξης - εκπαίδευσης για την λειτουργία τους και Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Διαχείρισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης του Δήμου Μεγαλόπολης».

Στη Μεγαλόπολη και στο **Δημοτικό Κατάστημα** (3^{ος} όροφος - Γραφείο Δημάρχου), σήμερα την **22^α** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11.00 π.μ.**, συνήλθε σε **Τακτική** Συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μεγαλόπολης, μετά την υπ' αριθ. **5750/17-04-2025** έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι **σε σύνολο πέντε (5)** μελών βρέθηκαν **παρόντα τρία (3) μέλη, ήτοι:**

Παρόντες	Απόντες
1. Μιχόπουλος Κωνσταντίνος - Πρόεδρος	1. Κανέλλος Βασίλειος – Αντιπρόεδρος
2. Γιώτης Δημήτριος	2. Γκρίτζαλης Βασίλειος
3. Κουρουνιώτης Βασίλειος	(Αν και νόμιμα κλήθηκαν)

Η ανωτέρω Επιτροπή συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 2/2024 Α.Δ.Σ (ΑΔΑ: 6302ΩΛ8-ΨΜΡ) και τη με αριθ. 10636/25-07-2024 Πράξη του Προέδρου της Δ.Ε. περί αντικατάσταση μέλους λόγω παραίτησής του.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα **Τζούβελη Θεώνη**, υπάλληλο του Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος το **7^ο θέμα** της Ημερήσιας Διάταξης: **«Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων, περιλαμβανομένης της εγγύησης και της υποστήριξης - εκπαίδευσης για την λειτουργία τους και Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Διαχείρισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης του Δήμου Μεγαλόπολης»**» έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ' αριθ. **5670/16-04-2025** Εισηγήση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης, ως εξής:

Σχετ.:

1. Η α.π. 939/23-01-2024 (24SYMV014176692 2024-01-26) Σύμβαση Προμήθειας Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων, περιλαμβανομένης της εγγύησης και της υποστήριξης-εκπαίδευσης για την λειτουργία τους και Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Διαχείρισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης του Δήμου Μεγαλόπολης α) Ηλεκτροκίνητο Λεωφορείο-1 τεμάχιο (ΟΜΑΔΑ Α), Ηλεκτροκίνητο όχημα αποκομιδής απορριμμάτων-1 τεμάχιο (ΟΜΑΔΑ Γ), Ηλεκτροκίνητο όχημα ειδικών χρήσεων τύπου pick-up με κλειστό, στεγανό και επισκέψιμο το τμήμα της καρότσας-1 τεμάχιο (ΟΜΑΔΑ Γ) β) Σταθμός Φόρτισης τύπου DC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 40kw-1 τεμάχιο (ΟΜΑΔΑ Α), Σταθμός Φόρτισης τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22KW-7 τεμάχια (ΟΜΑΔΑ Β & ΟΜΑΔΑ Γ), Λογισμικό Διαχείρισης Ηλεκτρικών Οχημάτων & Σταθμών Φόρτισης (ΟΜΑΔΑ Γ)
2. Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 132, 206 και 221 αυτού.

3. Το από 20-03-2025 αίτημα μετάθεσης χρόνου παράδοσης της FOTAGONLED Α.Ε. που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 4204/21-03-2025 στο Δήμο Μεγαλόπολης.
4. Η με αρ. 98/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων, περιλαμβανομένης της εγγύησης και της υποστήριξης-εκπαίδευσης για την λειτουργία τους και Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Διαχείρισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης του Δήμου Μεγαλόπολης »
5. Με τη σχετική 1. Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και της FOTAGONLED Α.Ε. συμφωνήθηκε η **Προμήθεια**
 - α) Ηλεκτροκίνητο Λεωφορείο - 1 τεμάχιο (ΟΜΑΔΑ Α), Ηλεκτροκίνητο όχημα αποκομιδής απορριμμάτων - 1 τεμάχιο(ΟΜΑΔΑ Γ), Ηλεκτροκίνητο όχημα ειδικών χρήσεων τύπου pick-up με κλειστό, στεγανό και επισκέψιμο το τμήμα της καρότσας - 1 τεμάχιο(ΟΜΑΔΑ Γ)
 - β) Σταθμός Φόρτισης τύπου DC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 40kw -1 τεμάχιο(ΟΜΑΔΑ Α), Σταθμός Φόρτισης τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22KW - 7 τεμάχια (ΟΜΑΔΑ Β & ΟΜΑΔΑ Γ), Λογισμικό Διαχείρισης Ηλεκτρικών Οχημάτων & Σταθμών Φόρτισης (ΟΜΑΔΑ Γ)

Το **Άρθρο 3 ΠΑΡΑΔΟΣΗ** της σύμβασης προβλέπει:

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Τα υπό προμήθεια οχήματα, μηχανήματα, σταθμοί φόρτισης και λοιπός εξοπλισμός θα παραδοθούν πλήρως συναρμολογημένα και καθόλα έτοιμα για χρήση και λειτουργία.

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: α) με μακροσκοπική εξέταση, β) με πρακτική δοκιμασία της πλήρους λειτουργίας του εξοπλισμού.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την Επιτροπή Παραλαβής τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη μέρα κάθε παράδοσης για την παραλαβή της.

Το **Άρθρο 5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ** της σύμβασης προβλέπει :

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της.

Με το σχετικό 3: Το από 20-03-2025 αίτημα μετάθεσης χρόνου παράδοσης της FOTAGONLED ΑΕ που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 4204/21-03-2025 στο Δήμο Μεγαλόπολης, ζητά την μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι τις 23/06/2025, παραθέτοντας τους λόγους που ζητά την μετάθεση:

α) Ο Δήμος Μεγαλόπολης θα είναι ο πρώτος Δήμος πανελλαδικά που θα προμηθευτεί και θα λειτουργήσει τα τρία (3) προσφερόμενα Ηλεκτροκίνητα οχήματα (Ηλεκτροκίνητο λεωφορείο, Ηλεκτροκίνητο όχημα αποκομιδής απορριμμάτων, Ηλεκτροκίνητο όχημα ειδικών χρήσεων τύπου pick-up με κλειστό, στεγανό και επισκέψιμο το τμήμα της καρότσας). Δεδομένου ότι τα εν λόγω οχήματα εισάγονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, απαιτείται ειδική έγκριση από το Υπουργείο Υποδομών και

Μεταφορών προκειμένου να καταστεί δυνατή η κυκλοφορία τους. Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και αποτελεί αιτία σοβαρής καθυστέρησης στην εκτέλεση της προμήθειας.

β) Οι διαρκείς διαταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής και εφοδιασμού, που αποδίδονται στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και στην επιδεινούμενη ενεργειακή κρίση, έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καθυστερήσεις στην προμήθεια τόσο των απαιτούμενων πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων. Οι καθυστερήσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα το χρονοδιάγραμμα παραγωγής και παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, καθιστώντας την ακριβή πρόβλεψη των ημερομηνιών παράδοσης αβέβαιη. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω αντικειμενικές δυσχέρειες, αιτούμαστε την εύλογη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, με τη διαβεβαίωση ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη ολοκλήρωση της προμήθειας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην έγκαιρη υλοποίηση της σύμβασης και θα αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο για την ταχύτερη δυνατή παράδοση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, των σταθμών φόρτισης και του σχετικού λογισμικού, διασφαλίζοντας ότι ο Δήμος σας θα είναι σε θέση να τα αξιοποιήσει το συντομότερο δυνατό.

επισυνάπτοντας την από 20-03-2025 επιστολή της FOTAGONLED A.E.

Σύμφωνα με το άρθρο 206 Χρόνος παράδοσης υλικών του Ν. 4412/2016 :

«1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,
 - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
 - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.
4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα...».

Κατόπιν των ανωτέρω, **γνωμοδοτούμε για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης** του περιγραφόμενου στην σχετική 1. Σύμβαση οχήματος **κατά τρεις (3) μήνες**, καθότι πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 206 του Ν 4412/16, ήτοι :

- α. ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των **τριών (3) μηνών λήγει στις 23-06-2025** και το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε στις 21-03-2025 (απ. 4204) πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου.
- β. το **αιτούμενος χρόνος μετάθεσης των 3 μηνών** είναι μικρότερος του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης,
- γ. τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν 4412/16, και
- δ. ο ανάδοχος επικαλείται ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών (προσκομίζοντας την από 20-03-2025 αίτηση της FOTAGONLED A.E.).

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κος Κωνσταντίνος Μιχόπουλος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν και τα τρία (3) παρόντα μέλη της επιτροπής.

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 5056/2023.
3. Την υπ' αριθ. 5670/16-04-2025 Εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνουν τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, της με αριθ. πρωτ.: 939/23-01-2024 (24SYMV014176692 2024-01-26) Σύμβαση Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων, περιλαμβανομένης της εγγύησης και της υποστήριξης-εκπαίδευσης για την λειτουργία τους και Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Διαχείρισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης του Δήμου Μεγαλόπολης», για: α) Ηλεκτροκίνητο Λεωφορείο-1 τεμάχιο (ΟΜΑΔΑ Α), Ηλεκτροκίνητο όχημα αποκομιδής απορριμμάτων-1 τεμάχιο(ΟΜΑΔΑ Γ), Ηλεκτροκίνητο όχημα ειδικών χρήσεων τύπου pick-up με κλειστό, στεγανό και επισκέψιμο το τμήμα της καρότσας-1 τεμάχιο (ΟΜΑΔΑ Γ), β) Σταθμός Φόρτισης τύπου DC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 40kw-1 τεμάχιο (ΟΜΑΔΑ Α), Σταθμός Φόρτισης τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22KW-7 τεμάχια (ΟΜΑΔΑ Β & ΟΜΑΔΑ Γ), Λογισμικό Διαχείρισης Ηλεκτρικών Οχημάτων & Σταθμών Φόρτισης (ΟΜΑΔΑ Γ), **κατά τρεις (3) μήνες**, καθότι πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 206 του Ν 4412/16, ήτοι:

1. **Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των τριών (3) μηνών λήγει στις 23-06-2025** και το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε στις 21-03-2025 (απ. 4204) πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου.
2. **Ο αιτούμενος χρόνος μετάθεσης των 3 μηνών** είναι μικρότερος του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης.
3. Τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν 4412/16.
4. Ο ανάδοχος επικαλείται ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών (προσκομίζοντας την από 20-03-2025 αίτηση της FOTAGONLED A.E.).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 85/2025.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

**Ο Πρόεδρος
 Υπ/φή**

**Τα Μέλη
 Υπ/φές**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.**

Κωνσταντίνος Μιχόπουλος