



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κατερίνη, 12-6-2025
Αριθ. Πρωτ.: Οικ. 27556

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Δημαρχείου 1
Τ.Κ.: 601 33 Κατερίνη
☎: 2351350462
✉: paleoselitis@katerini.gr
Πληροφορίες: Παλαιοσελίτης Γ.

Θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων κτίσματος κοινότητας Τραπεζούντας Δήμου Κατερίνης» (ΑΜ 77/2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 147 όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν.3463/2006, άρ. 209, παρ. 9 σύμφωνα με τις οποίες, "Για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και παροχής τεχνικών και γενικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016 απαιτείται απόφαση δημάρχου, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Τα ως άνω αρμόδια όργανα αποφασίζουν για κάθε ζήτημα που ανακύπτει τόσο κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων απευθείας ανάθεσης έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών."
3. Την με αριθμ. πρωτ. 83/02.01.2024 (ΑΔΑ: ΨΕΦΩΩΕΤ-7Κ7) Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου και ανάθεσης καθηκόντων
4. Την αριθ. πρωτ.: Οικ. 42378/2023 απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου με Θέμα: Έγκριση της με Αρ. Μελ. 77/2022 που συντάχθηκε για το έργο με τίτλο «Βελτίωση εγκαταστάσεων κτίσματος κοινότητας Τραπεζούντας Δήμου Κατερίνης», εκτιμώμενης αξίας 12.096,77 ευρώ εκτός ΦΠΑ, και καθορισμός των όρων και της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το ά.118 του ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το ά 50 του ν. 4782/2021 και ισχύει.

5. Την αριθ. πρωτ. οικ. 16977/20-5-2024 απόφαση (ΑΔΑΜ 25ΑWRD014778824 2024-05-20) του αρμοδίου αντιδημάρχου με θέμα: «Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «**Βελτίωση εγκαταστάσεων κτίσματος κοινότητας Τραπεζούντας Δήμου Κατερίνης**», εκτιμώμενης αξίας 12.096,77 ευρώ εκτός ΦΠΑ στον οικονομικό φορέα «ΤΣΕΛΕΓΚΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔΕ» με ΑΦΜ 047129161.
6. Την με αριθ. πρωτ. Οικ. 19281/2024 Σύμβαση, ποσού 12.096,77 ευρώ εκτός ΦΠΑ
7. Την ολική προθεσμία του έργου που είναι 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι 4-12-2024
8. Την αριθμ 137/2025 της ΔΕ με την οποία δόθηκε παράταση του έργου εως τις 6-6-2025
9. Την από 5-6-2025 αίτηση του Αναδόχου με την οποία ζητά παράταση τριών μηνών γτην περαίωση του έργου λόγω αναγκης σύνταξης του 1^{ου} ΑΠΕ καθώς και λογιστικής τακτοποίησης του φακέλου του έργου.
10. Την από 05.06.2025 θετική εισήγηση εισήγηση του Δ/ντη της Τ.Υ. του Δήμου Κατερίνης

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Βελτίωση εγκαταστάσεων κτίσματος κοινότητας Τραπεζούντας Δήμου Κατερίνης**» (ΑΜ 77/2022) για χρονικό διάστημα 3 (τριών) μηνών, ήτοι έως την 6-9-2025

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ



ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΦΙΔΗΣ

ΠΡΟΣ

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κατερίνης