



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»



ΠΡΑΞΗ: Υποδομές ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά οχήματα-Σταθμοί φόρτισης Δήμου Ζίτσας, Υποέργο 1

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 7 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 6 ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ»

ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ)

Ελεούσα, 08/07/2025
Αρ. Πρωτ.: 13335

3^η ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Προμήθεια του ηλεκτροκίνητου φορτηγού (ΟΜΑΔΑ Β) του υποέργου 1 με τίτλο: Προμήθεια 7 ηλεκτροκίνητων οχημάτων και 5 φορτιστών της πράξης «Υποδομές ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά οχήματα-Σταθμοί φόρτισης Δήμου Ζίτσας».

Ποσού 613.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 760.120,00€ (με Φ.Π.Α.24%)

Στην Ελεούσα σήμερα, την 8η του μηνός Ιουλίου έτους 2025, ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία του Δήμου Ζίτσας, (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 997854502, Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων Τηλ.: 2653360000, E-mail: zitsa@zitsa.gov.gr) οι κάτωθι υπογράφωντες:

- α. ο Μιχαήλ Πλιάκος, Δήμαρχος Ζίτσας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου, ο οποίος θα καλείται στο εξής «Αναθέτων Φορέας» και αφ' ετέρου,
- β. η εταιρεία με την επωνυμία **FOTAGONLED A.E.** που εδρεύει στη Λ. Βουλιαγμένης 409, Ηλιούπολη Αττικής, 2109754859, info@fotagonled.gr. και υπάγεται στην Δ .Ο.Υ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ με ΑΦΜ 800895929 που νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. Λιοφάγο Δημήτριο με Α.Δ.Τ. ΑΜ 308936 και θα καλείται στο εξής «Οικονομικός Φορέας»,

Λαμβάνοντας υπόψη :

- το άρθρο 6.1.1 της Διακήρυξης με αρ. πρωτ.: 16935/17.11.2022 (ΑΔΑΜ 22PROC011622232) όπου αναγράφεται ότι «Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής και εφόσον συμφωνεί ο Ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του Αναδόχου επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ.β' της παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»
- το άρθρο 3^ο της σύμβασης με αρ. πρωτ.: 12481/03.08.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013206977) όπου αναγράφεται ότι: «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.»
- Στην παράγραφο 1 περ. γ του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147Α', σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου δίνεται η δυνατότητα να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης, σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ίδιου Νόμου όπου «Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις», καθώς και
 - το γεγονός ότι η μετάθεση του χρόνου παράδοσης της σύμβασης δεν θα επιφέρει καμία αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης, και, ως εκ τούτου, πέραν της ημερομηνίας του χρόνου ολοκλήρωσης της αρχικής σύμβασης, η μετάθεση του χρόνου παράδοσης, δεν τροποποιεί κανέναν οικονομικό ή άλλο όρο της,
 - το υπ' αριθμ. πρωτ.: [8851/24.05.2024](#) αίτημα του αναδόχου, που αφορά στην έγκριση προμήθειας νέου μοντέλου ηλεκτροκίνητου φορτηγού -αποφρακτικού οχήματος, λόγω αδυναμίας προμήθειας του προϊόντος που υποχρεούται,

βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ.: 12481/03-08-2023 σύμβασης (διακοπή της συνεργασίας κατασκευαστή με την εταιρεία GREEN-G.),

- την Απόφαση 214/2024 (ΑΔΑ: ΨΔΖ8ΩΡΓ-Φ87) της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας για την έγκριση νέου μοντέλου για την προμήθεια Ηλεκτροκίνητου φορτηγού -αποφρακτικού, καθώς και
- την με αρ. πρωτ.: 17627/01-10-2024 αίτημα της Αναδόχου Εταιρείας: «**FOTAGONLED A.E.**» για μετάθεση του χρόνου παράδοσης του αντικειμένου της Σύμβασης «**Ηλεκτροκίνητο φορτηγό (Αποφρακτικό)**» κατά επιπλέον έξι (06) μηνών πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης,
- την με αρ. πρωτ.: 17641/01-10-2024 θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, για την έγκριση της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του αντικειμένου της Σύμβασης κατά έξι μήνες, ήτοι έως 03/04/2025.
- την Απόφαση 419/2024 (ΑΔΑ: ΨΨΠΘΩΡΓ-4Μ8) της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας περί έγκρισης της χορήγησης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της Σύμβασης για το τμήμα «**Ηλεκτροκίνητο φορτηγό (Αποφρακτικό)**»,
- την με αρ. πρωτ.: 19392/29-10-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015673516) Σύμβαση μεταξύ της Αναδόχου Εταιρείας και της Αναθέτουσας Αρχής για την 1^η μετάθεση του χρόνου παράδοσης αυτής έως 03-04-2025,
- το υπ' αρ. πρωτ.: 6057/28-03-2025 αίτημα της Αναδόχου Εταιρείας: «**FOTAGONLED A.E.**» για μετάθεση του χρόνου παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης «**Ηλεκτροκίνητο φορτηγό (Αποφρακτικό)**» κατά επιπλέον έξι (06) μηνών πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης.
- την με αρ. πρωτ.: 6169/31-03-2025 θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, για την έγκριση της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του αντικειμένου της Σύμβασης **κατά τρεις μήνες, ήτοι έως 03/07/2025.**
- Την υπ.αρ.126/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 2^η μετάθεση χρόνου παράδοσης για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 03-07-2025.
- την με αρ. πρωτ.: 7051/08-04-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016615965) Σύμβαση μεταξύ της Αναδόχου Εταιρείας και της Αναθέτουσας Αρχής για την 2^η μετάθεση του χρόνου παράδοσης αυτής έως 03-07-2025.
- το υπ' αρ. πρωτ.: 12635/30-06-2025 αίτημα της Αναδόχου Εταιρείας: «**FOTAGONLED A.E.**» για μετάθεση του χρόνου παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης «**Ηλεκτροκίνητο φορτηγό (Αποφρακτικό)**» κατά επιπλέον τρεις (03) μηνών πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης.

Στο οποίο ως λόγο της μετάθεσης χρόνου παράδοσης η Ανάδοχος Εταιρεία επικαλείται τα κάτωθι:

*“... μετά από σχετική γραπτή ενημέρωση εκ μέρους του Κατασκευαστή της υπερκατασκευής αποφρακτικού οχήματος (ecoZeta) αναφορικά με την ετοιμότητα της παραγωγής ενός (1) αποφρακτικού (υπερκατασκευή καθαρισμού λυμάτων) ...
η εν λόγω καθυστέρηση προκλήθηκε από απρόβλεπτα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, τα οποία σχετίζονται με την καθυστέρηση παράδοσης των βοηθητικών μπαταριών-εξαρτημάτων απαραίτητων για τον εξοπλισμό του οχήματος....καθυστερήσεις που δεν αποδίδονται σε υπαιτιότητα της εταιρείας αλλά απορρέουν από εξωτερικούς απρόβλεπτους παράγοντες.....*

Για όλους τους ανωτέρω λόγους και σύμφωνα με το άρθρο 6.1.1 της Διακήρυξης αιτούμαστε μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας κατά **τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 03/10/2025**, καθώς για τους λόγους για τους οποίους αιτούμαστε την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης η εταιρεία μας δεν έχει την αποκλειστική ευθύνη.

- **Επιπλέον** με την ανωτέρω αίτηση υποβλήθηκαν συνημμένα δύο (2) έγγραφα: ECO.ZETA S.A. και η επίσημη μετάφραση αυτού προς απόδειξη των ανωτέρων ισχυρισμών της αναδόχου εταιρείας
- την υπ. αρ. πρωτ. 12700/01-07-2025 θετική Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμήθειας για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης για τρεις (3) μήνες **έως την 03-10-2025.**
- την υπ' αρ. **266/2025** (ΑΔΑ:ΨΝΝ4ΩΡΓ-ΤΕ5) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης 2ης Μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του Ηλεκτροκίνητου φορτηγού (Αποφρακτικό), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση της συνολικής προθεσμίας παράδοσης για **τρεις μήνες έως την 03.10.2025.**

συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα παρακάτω:

1. Την 3η μετάθεση του χρόνου παράδοσης της σύμβασης από **03/07/2025 έως 03/10/2025.**
2. Όλοι οι υπόλοιποι όροι της αρχικής σύμβασης με αρ. πρωτ. 12481/03.08.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013206977) παραμένουν ως έχουν.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία: «FOTAGONLED Α.Ε.» που εδρεύει στη Λ. Βουλιαγμένης 409, Ηλιούπολη Αττικής, 2109754859, info@fotagonled.gr. και υπάγεται στην Δ .Ο.Υ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ με ΑΦΜ 800895929 που νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. Λιοφάγο Δημήτριο με Α.Δ.Τ. ΑΜ 308936», δήλωσε δια του νομίμου εκπροσώπου του, ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα.

Το παρόν Συμφωνητικό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Ο ανάδοχος έλαβε δύο (1) αντίτυπα και τα υπόλοιπα τρία (3) παραμένουν στον φάκελο της εργασίας που τηρεί ο Δήμος Ζίτσας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Δήμο Ζίτσας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΙΑΚΟΣ

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ