



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ: 160 / 2025

Απόσπασμα από το πρακτικό της 15^{ης} (Έκτακτης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έτους 2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού Γνωμοδότησης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (ΚΑ 30.6662.0019) για το έτος 2024, χρονικής παράτασης σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας «ΔΗΜ-ΠΑΡ ΕΠΕ» που αφορά στην «Προμήθεια Υλικών για το τεχνικό συνεργείο- ΟΜΑΔΑ Δ (χρώματα και μικροεργαλεία)» .

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα στις **20 Ιουνίου 2025**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **10:00**, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, σε **δια περιφοράς (Έκτακτη)** Συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμό πρωτ **14848 / 18-6-2025** πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δρόσου Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως ορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010, με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο με αριθμ. 375 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39167/02.06.2022) και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 Ν.3852/2010).

Παρόντος του Δημάρχου κ. Γεωργίου-Σταύρου Τσίρμπα, και παρόντος του υπαλλήλου του Δήμου κ. Πετούση Ανδρέα, διαπιστώθηκε από τον πρόεδρο του Δ.Σ. η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα πέντε (35) μελών, παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) μέλη και απόντα τέσσερα (4) ονομαστικά οι :

1.ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.)	ΑΠΟΝΤΕΣ
2.ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3.ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ	2. ΒΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4.ΒΑΒΛΑΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	3. ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
5.ΚΑΠΝΙΑ-ΜΠΟΥΝΑ ΑΝΝΑ	4. ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΜΙΧΗΛ
6.ΖΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
7.ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ	
8.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ	
9.ΚΑΪΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	
10.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑΣ	ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. Γεωργίου – Σταύρου Τσίρμπα
11.ΔΑΝΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	
12.ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
13.ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
14.ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	

15.ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	
16.ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
17.ΣΙΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
18.ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ	
19.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ	
20.ΒΙΔΑΛΗ ΕΛΕΝΗ	
21.ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
22.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	
23.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
24.ΣΑΜΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
25.ΤΑΜΠΑΚΙΔΗ-ΜΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ	
26.ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ	
27.ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
28.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	
29.ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
30.ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
31.ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της **15ης (Έκτακτης) δια περιφοράς** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού έτους 2025 και εισηγήθηκε τη συζήτηση του **3ου** θέματος της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην:

Έγκριση πρακτικού Γνωμοδότησης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (ΚΑ 30.6662.0019) για το έτος 2024, χρονικής παράτασης σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας «ΔΗΜ-ΠΑΡ ΕΠΕ» που αφορά στην «Προμήθεια Υλικών για το τεχνικό συνεργείο ΟΜΑΔΑ Δ (χρώματα και μικροεργαλεία)» .

Ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε τη **σχετική εισήγηση** (αρ. Πρωτ. 14626 /17-6-2025) της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (ΚΑ 30.6662.0019) για το έτος 2024, του Δήμου, στην οποία αναγράφονται τα εξής :

κ. Πρόεδρε,

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

- Το υπ' αριθμ. 13910/12-06-2025 αίτημα της εταιρείας «ΔΗΜ-ΠΑΡ ΕΠΕ» για παράταση της σύμβασης.
- Το από 12-06-2025 έγγραφο αίτημα του τμήματος Τεχνικών Συνεργείων και Συνεργείων Ηλεκτροφωτισμού.
- Το άρθρο 1.3 της Διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 23PROC013092235 καθώς και την υπ' αριθμ. 63-2021 μελέτη, στις οποίες ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα παράτασης με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147^Α/08.08.2016).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 14320/10-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015142480)μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας «ΔΗΜ-ΠΑΡ ΕΠΕ» που αφορά την «Προμήθεια Υλικών Τεχνικού Συνεργείου-ΟΜΑΔΑ Δ (Χρώματα και μικροεργαλεία) » και ειδικά το άρθρο 3 της σύμβασης.

- Το γεγονός ότι η υπ' αριθμ. πρωτ. 14320/10-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015142480) σύμβαση, με ημερομηνία λήξης έως την 09-07-2025, είναι σε ισχύ.

- Το γεγονός ότι πριν την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης, είχε ήδη προηγηθεί η συμβασιοποίηση της προμήθειας με τίτλοι: «Προμήθεια Υλικών Τεχνικού Συνεργείου» και ΑΜ:66-2023.

Λόγω της χρονικής αυτής αλληλουχίας, οι παραγγελίες για υλικά άμεσης ανάγκης που αφορούσαν την ΑΜ: 63-2021 πραγματοποιούνταν μέσω της νεότερης σύμβασης (Α.Μ.: 66-2023), προκειμένου να καλυφθούν άμεσες λειτουργικές ανάγκες.

Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση της σύμβασης ΑΜ: 63-2021 καθυστέρησε ουσιαστικά και δεν έγινε δυνατή η πλήρης αξιοποίησή της εντός του αρχικώς προβλεπομένου χρονικού διαστήματος.

.Το γεγονός ότι οι ανάγκες του Τμήματος Τεχνικών Συνεργείων για υλικά τεχνικού συνεργείου εξακολουθούν να υφίστανται και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής της νέας σύμβασης για την υπ' αρ. 47-2025 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Τεχνικού Συνεργείου» .

Παρακαλούμε όπως προβείτε στις ανάλογες ενέργειες που αφορούν την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υλικών για το τεχνικό συνεργείο- ΟΜΑΔΑ Δ (χρώματα και μικροεργαλεία)», με Α.Μ.: 63-2021 (Κ.Α. :30.6662.0019), προκειμένου να εγκριθεί παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών της υπ' αρ. πρωτ. 14320/10-07-2024 σύμβασης όπως προβλέπεται τόσο στο άρθρο 3 της σύμβασης όσο και στο άρθρο 1.3 της Διακήρυξης και επειδή:

(α) η παράταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 14320/10-07-2024 σύμβασης προβλέπεται τόσο στο άρθρο 3 της σύμβασης όσο και στο άρθρο 1.3 της Διακήρυξης.

(β) με την μέχρι τώρα εξέλιξη του τρέχοντος διαγωνισμού δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής της νέας σύμβασης

(γ) πριν την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης, είχε ήδη προηγηθεί η συμβασιοποίηση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Τεχνικού Συνεργείου» και ΑΜ: 66-2023. Λόγω της χρονικής αυτής αλληλουχίας, οι παραγγελίες για υλικά άμεσης ανάγκης που αφορούσαν την ΑΜ: 63-2021 πραγματοποιούνταν μέσω της νεότερης σύμβασης (ΑΜ: 66-2023), προκειμένου να καλυφθούν άμεσες λειτουργικές ανάγκες.

Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση της σύμβασης ΑΜ: 63-2021 καθυστέρησε ουσιαστικά και δεν έγινε δυνατή η πλήρης αξιοποίησή της εντός του αρχικώς προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.

Επομένως η καθυστέρηση στην προμήθεια των προβλεπόμενων ποσοτήτων δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, ο οποίος ανταποκρινόταν κανονικά στις υποχρεώσεις του:

Η υπηρεσία δύναται να παρατείνει το συμβατικό χρόνο παράδοσης υλικών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για την υπ' αριθμ. πρωτ. 14320/10-07-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV015142480) σύμβαση, για τον Κ.Α.: 30.6662.0019 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην αρχική σύμβαση, βάσει του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης όπως αυτό ορίστηκε στην οικονομική προσφορά του αναδόχου ή μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης, όταν εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης ως προς αυτούς τους Κ.Α.

Συνημμένο:

Πρακτικό γνωμοδότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, πρότεινε στο Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη του την εισήγηση (αρ. Πρωτ. 14626 /17-6-2025) της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (ΚΑ 30.6662.0019) για το έτος 2024, του Δήμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν.4555/18

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει :

α) Το επείγον της συνεδρίασης που συνίσταται στο ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής της νέας σύμβασης και προκειμένου να καλυφθούν άμεσες λειτουργικές ανάγκες που αφορούν σε προμήθεια Υλικών για το τεχνικό συνεργείο-ΟΜΑΔΑ Δ (χρώματα και μικροεργαλεία)»

β) την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για την υπ' αριθμ. πρωτ. 14320/10-07-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV015142480) σύμβαση, για τον Κ.Α.: 30.6662.0019 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην αρχική σύμβαση, βάσει του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης όπως αυτό ορίστηκε στην οικονομική προσφορά του αναδόχου

ή μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης, όταν εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης ως προς αυτούς τους Κ.Α.

Δήλωσαν παρών : οι Δ.Σ. της παράταξης “**Όλοι μια Πόλη**” κ.κ.. Σαμόλης Αλέξανδρος, Ταμπακίδη-Ματινοπούλου Μαρίνα , Στίγκα Μαρία, Παπαδήμας Χρήστος, Δημητρόπουλος Ανδρέας, Μαλτέζος Ιωάννης, Καλαράς Παναγιώτης

Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ