



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

Κύθηρα , 16-07-2025

ΕΡΓΟ: «1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου:
“ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΕΛΕΣΑ”».

Αρ. Πρωτ.: 3339

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2004/25.04.2024 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 19.017,56 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 23.581,77 € (με Φ.Π.Α.)

1^η Συμπληρωματική Σύμβαση της με αρ. πρωτ. 2004/25.04.2024 Σύμβαση Κατασκευής Έργου, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 24SYMV014664502 2024-04-25 για την εκτέλεση του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΕΛΕΣΑ” προϋπολογισμού μελέτης: 150.000,00 Ευρώ.

Στα Κύθηρα σήμερα, την 16^η του μηνός Ιουλίου έτους 2025, ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία του Δήμου Κυθήρων, (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 099723332, Δ.Ο.Υ.:Α ΠΕΙΡΑΙΑ, Τηλ.: 2736031213, Φαξ: 2736031919, E-mail: ty@kythira.gr), οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. **ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ, Δήμαρχος Κυθήρων**, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)] κατά την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφενός και αφ’ ετέρου,
- β. **Ο κ. ΣΤΑΥΡΟ ΣΧΕΤΑΚΗ** του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΔΤ: ΑΙ 507024), ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας **ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ** με έδρα **ΤΖΑΒΕΛΛΑ 12. Τ.Κ.:18534 ΠΕΙΡΑΙΑΣ**, τηλ.: 6951799817, e-mail: info@paktosi.gr, Α.Φ.Μ.: 801017240, Δ.Ο.Υ. : Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. **ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ, Δήμαρχος Κυθήρων** , καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Ν. 4013/2011, Ν. 4129/2013, Ν. 3861/2010, Ν. 3548/2007, Ν.2859/2000, το άρθρο 27 του Ν. 2166/1993, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη διακήρυξη του έργου.
2. Την μελέτη με αρ. **30/2023** και τίτλο: «Βελτίωση βατότητας τοπικών οδών» που θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής μαζί με όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν.
3. Αντικείμενο του έργου αποτελεί η βελτίωση βατότητας της οδού της οδού Γερακιάνικα - Ι.Μ. Αγίας Ελέσα με τμηματική διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση αυτής, με εργασίες εκσκαφών σε εδάφη ημιβραχώδη και

βραχώδη, διανοίξεις τάφρων, υπόβαση και βάση οδοστρωσίας, ασφαλτικές προεπαλείψεις, συγκολλητικές επαλείψεις, στρώσεις μεταβλητού πάχους κατά βάρος και στρώσεις κυκλοφορίας κοινής ασφάλτου.

4. Την υπ' αριθμ. 08/2024 (1^η Συνεδρίασης/24.01.2024) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κυθήρων (ΑΔΑ: ΨΛ4ΣΩΛΨ-6ΧΗ), με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό του Διαγωνισμού και οριστικοποιήθηκε η κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Διακήρυξης με ΑΔΑΜ: : 22PROC013391241 2022-09-12 του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδού προς Αγία Ελέσα» στον οικονομικό φορέα 'ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ' αντί του συνολικού ποσού των 99.852,55 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 123.817,16 ευρώ (με Φ.Π.Α.), ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωσης είκοσι και εβδομήντα τοις εκατό (20,70%), επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 26174/24.03.2024 Πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, του τμήματος Εποπτείας ΟΤΑ, Δ/σης Διοίκησης, της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με την οποία η υπ' αριθ. 8/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κυθήρων θεωρείται κατά τεκμήριο νόμιμη,
6. Την υπ' αρ. πρωτ. 24AWRD014652717/23.04.2024 Απόφαση Κατακύρωσης – Ανάθεσης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, με την οποία οριστικοποιήθηκε η κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 23PROC013391241 2023-09-12 του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδού προς Αγία Ελέσα» στον οικονομικό φορέα 'ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ'.
7. Η υπ' αρ. πρωτ. 2004/25.04.2024 (24SYMV014664502 2024-04-25) εργολαβική σύμβαση ποσού: 123.817,16 € με το Φ.Π.Α. μεταξύ του Δημάρχου και του ανωτέρω αναδόχου, με συνολική προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι και την 25/10/2024 η οποία παρατάθηκε έως 25.04.2025 δυνάμει της υπ' αριθ. 171/2024 απόφασης.
8. Η υπ' αρ. πρωτ. 578257/14.05.2024 απόφαση Ορισμού Επιβλεπόντων για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΕΛΕΣΑ», με συνολική προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι και την 25/10/2024
9. Η με αρ. πρωτ. 629012/24.09.2024 απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος και οργανογράμματος στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΕΛΕΣΑ», με συνολική προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι και την 25/10/2024.
10. Την υπ' αρ. 171/2024 (22^η Συνεδρίαση/01.11.2024) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κυθήρων (ΑΔΑ: ΨΡΝΚΩΛΨ-ΦΑ8), με θέμα την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΕΛΕΣΑ» του Δήμου Κυθήρων, συμβατικού αντικειμένου 123.817,16 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου 'ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.'.
11. Την υπ' αρ. 64/2025 (14^η Συνεδρίαση/26.5.2025) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κυθήρων (ΑΔΑ: ΡΚ45ΩΛΨ-ΜΩ1), με θέμα την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΕΛΕΣΑ» του Δήμου Κυθήρων, συμβατικού αντικειμένου 123.817,16 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου 'ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.'.
12. Το από 02.04.2025 Πρακτικό Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, με την θετική του γνώμη για την σύναψη 1ης ΣΣΕ στον 1ο ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση οδού προς Αγία Ελέσα» αναδόχου ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.,
13. Την υπ' αρ. 81/2025 (16^η Συνεδρίαση/13.05.2025) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κυθήρων (ΑΔΑ: Ψ4ΝΟΩΛΨ-4ΣΧ), με θέμα την έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΕΛΕΣΑ» του Δήμου Κυθήρων, συμβατικού αντικειμένου 123.817,16 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου 'ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.'.
14. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 25REQ017102596 2025-06-27
15. Την με αρ. πρωτ. 2984/02.07.2025 Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Κυθήρων (ΑΔΑ: ΨΞΟΤΩΛΨ-Ζ7Ψ).
16. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.
17. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 150.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α..
18. Τα στοιχεία προσφοράς του οικονομικού φορέα 'ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ', που αναλύεται ως εξής:

Σύνολο Δαπάνης του Έργου	19.017,56 €
ΦΠΑ 24%	4.564,21 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	23.581,77 €

19. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
20. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Κυθήρων έτους 2025 όπου στο **Κ.Α. 02.30.7333.0102** είναι γραμμένη πίστωση ποσού **23.581,77 ΕΥΡΩ** η οποία προέρχεται από **Ιδίους Πόρους του Δήμου Κυθήρων** και συνεπώς η αναγκαία πίστωση για την εκτέλεση και πληρωμή του εν λόγω έργου είναι εξασφαλισμένη σύμφωνα με τις προβλέψεις του Π.Δ. 80/2016 και ειδικότερα του άρθρου 2, παρ. 4 αυτού.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων **ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον διακριτικό τίτλο ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ**, καλούμενος εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: Βελτίωση οδού προς Αγία Ελέσα**».

Ο παραπάνω αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «**1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: Βελτίωση οδού προς Αγία Ελέσα**» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Την εφαρμοστέα νομοθεσία που αναφέρεται στην διακήρυξη του ανωτέρω έργου και συγκεκριμένα τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Ν. 4013/2011, Ν. 4129/2013, Ν. 3861/2010, Ν. 3548/2007, Ν.2859/2000, το άρθρο 27 του Ν. 2166/1993, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση του 1^{ου} ΑΠΕ με αριθμό **81/2025** της αρμόδιας **Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κυθήρων** και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον διακριτικό τίτλο ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ** αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου '**ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον διακριτικό τίτλο ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ**' και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα .

- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-228025	11-07-2025	ΤΜΕΔΕ	950,88
ΣΥΝΟΛΟ				950,88

Η ως άνω εγγύηση καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο **17.1** της Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (**ΑΔΑΜ: 23PROC013391241 2023-09-12, ΑΔΑ: 6ΣΦ7ΩΛΨ-ΩΛΨ**) και στην υπ' αρ. πρωτ. **2004/25.04.2024 (24SYMV014664502 2024-04-25)** εργολαβική σύμβαση ποσού: 123.817,16 € με το Φ.Π.Α..

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **δύο (2) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. του έργου.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**16-07-2025**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία έναρξης εργασιών του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 και (ενδεχομένως) το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ..

- (7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από **Ιδίους Πόρους του Δήμου Κυθήρων** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- (8) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η μελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά και η διακήρυξη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε επτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τρία (3) παρέλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος και ένα (1) κοινοποιήθηκε προς το αρμόδια Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

**ΚΥΘΗΡΑ , 16-07-2025
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ

ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ