



Κέρκυρα, 5 /05/ 2025
Αρ. Πρωτ.: 15700

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Θέμα: «Έγκριση 1^{ης} παράτασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΟΝ ΡΕΠΟ » με χρηματοδότηση Φιλόδημος II, με Κ.Α. 64.7326.013 στον Δημοτικό Προϋπολογισμό.

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 42 του Ν. 5027/2023 (ΦΕΚ 48/Α/02-03-2023).
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ' αριθμ. 24/2024 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Την υπ' αριθμ.37768/14-10-2024 Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση του έργου, στον Οικονομικό Φορέα «**Α.ΑΝΘΗΣ- Β. ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ- Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε. ΚΟΡΥΦΟ CONSTRUCTION CO.**», με ποσοστό έκπτωσης **1,00%**.
5. Την υπ' αριθμ. 40279/1-11-2024 Σύμβαση Κατασκευής Έργου , ποσού 46.734,74 Ευρώ (με ΦΠΑ) και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση της 1^{ης} Παράτασης Εργασιών του έργου « **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΟΝ ΡΕΠΟ** Αναδόχου «**Α.ΑΝΘΗΣ- Β. ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ- Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε. ΚΟΡΥΦΟ CONSTRUCTION CO**», μέχρι τις **30/7/2025** ήτοι για τρεις μήνες χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου..

**Ο Δήμαρχος
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων**

Στέφανος Πενηντάρχου Πουλημένος