

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ  
ΛΑΣΙΘΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση : Τζερμιάδων  
Λασιθίου  
Τ.Κ. 72052

ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ 12-08-2025  
6508  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ  
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ  
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ)»

## 1<sup>Η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ  
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ)»

Σήμερα την 12<sup>η</sup> του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Τρίτη στο Τζερμιάδων και συγκεκριμένα στα γραφεία του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, οι υπογράφωντες :

**1.-Ο Γεώργιος Αθανασάκης του Εμμανουήλ, Δήμαρχος του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, ο οποίος ενεργεί με την ιδιότητα του αυτή & θα καλείται στο εξής «Εργοδότης» με**

**Στοιχεία Δήμου:**

**Εδρα:** Τζερμιάδων Λασιθίου

**Τ.Κ. :**72052

**Α.Φ.Μ. :**090360500

**Δ.Ο.Υ. :**Αγ. Νικολάου

**2.- και η ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ ΑΕ «ανάδοχος» του έργου, που στην παρούσα σύμβαση εκπροσωπείται από την Ειρήνη Σκουραδάκη του Ιωάννη με βάση το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ ΑΕ»**

**Με στοιχεία:**

**Εδρα :** Ηράκλειο

**Διεύθυνση:** Λασιτίας 3

**Τ.Κ. :** 71305

**Α.Φ.Μ. :** 800742151

**Δ.Ο.Υ. :** Ηρακλείου

**Αρ.ΜΕΕΠ :** 30547

Λαμβάνοντας υπόψη

1. Την με αρ πρωτ. 8265/15-11-2024 μεταξύ τους σύμβαση με αριθμό ΑΔΑΜ 24SYMV015778793
2. Την με αριθμ. 101/2025 (ΑΔΑ: Ψ0Τ8ΩΞΩ-ΓΛΚ) απόφαση της Δ.Ε. του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου με θέμα « Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ)»

### Τροποποιούν

Το άρθρο 4 της με αρ πρωτ. 8265/15-11-2024 μεταξύ τους σύμβαση με αριθμό ΑΔΑΜ 24SYMV015778793, ως εξής:

# 25SYMV017385070 2025-08-12

## Άρθρο 4.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου παρατείνεται **κατά δυο (2) μήνες** μετά από την τρέχουσα συμβατική χρονική διάρκεια που έχει οριστεί στην με αρ πρωτ. 8265/15-11-2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV015778793), δηλαδή μέχρι 14-10-2025.

Κατά τα λοιπά άρθρα η σύμβαση παραμένει ως έχει.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα τροποποίηση της σύμβασης σε τρία, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Γεώργιος Εμμ. Αθανασάκης