

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ.48/2025
τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Κατερίνης

Αριθμός απόφασης 699/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Συμπεριλαμβάνει την τελική Αναθεώρηση) του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» (1/2024 μελέτη)

Στο δημαρχείο Κατερίνης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, στις **19 Αυγούστου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00**, συνήλθε σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. 35604/14-08-2025 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου προς τα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, γιατί από το σύνολο των εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν τα εφτά (7), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Νικόλαος Τσιαμπέρας-πρόεδρος
2. Γεώργιος Κυριακίδης – αντιπρόεδρος
3. Ραφαήλ Μετενίδης-μέλος
4. Μιχαήλ Γεωργιάδης - μέλος
5. Ιωάννης Νταντάμης-μέλος
6. Ευαγγελία Διαμαντοπούλου -μέλος
7. Παναγιώτης Ιορδανίδης - μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Σκούμπας - μέλος
2. Σάββας Οφείδης – μέλος

Από τους προέδρους των κοινοτήτων δεν προσήλθε κανείς, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμ. πρωτ. οικ 18828/30-5-2024 (SYMV014854076 2025-05-30) σύμβαση ποσού 185.913,12€ (χωρίς ΦΠΑ με αρχικό συμβατικό χρόνο περαίωσης (3) τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
2. Την αριθ. 536/2024 απόφαση της ΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
3. Την αριθ. 841/2024 απόφαση της ΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
4. Την αριθμ 969/2024 απόφαση της ΔΕ με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας & η 1^η ΣΣΕ (Ποσοστού 5,22%<15%)(συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής αναθεώρησης)
5. Τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (ο οποίος περιλαμβάνει την τελική αναθεώρηση του έργου).

A/A	Στοιχεία ανακεφαλαιωτικού	Δαπάνη έργου Χωρίς Φ.Π.Α.	Συνολική Δαπάνη έργου με Φ.Π.Α.	Αναθεώρηση	Αναθεώρηση με ΦΠΑ
1	Αρχική συμβατική δαπάνη	185.913,12	230.532,27	3.049,59	3.781,59
2	Δαπάνη με τον 1ο ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένης της 1ης ΣΣΕ)	192.574,96	242.574,44	3.049,59	3.781,49
3	Δαπάνη με τον 2ο ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένης της 1ης ΣΣΕ)	192.574,96	251.188,18	9.996,15	12.395,23
4	Διαφορά λόγω τελικής αναθεώρησης σε σχέση με τον 1 ^ο ΑΠΕ	0,00	8.613,74	6.946,56	8613,74

6. Το άρθρο 156του Ν. 4412/2016 περί αυξομείωσης εργασιών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν 4782/2021
7. Την παρ. α του άρθρου 156 του Ν 4412/2016 (χρήση απροβλέπτων)
8. Το άρθρο 132 του Ν 4412/2016

ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα που κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την Συμβατική Δαπάνη, καθώς και σε σχέση με την δαπάνη που εγκρίθηκε με την 1^η ΣΣΕ και σε συμφωνία με τις προαναφερθείσες διατάξεις όπου έγινε χρήση των απροβλέπτων δαπανών για την κάλυψη των επιπλέον και εντός των ορίων του συμβατικού αντικειμένου (αρχικής και συμπληρωματικής Σύμβασης) **δεδομένου ότι η επιπλέον δαπάνη Αναθεώρησης δεν συμμετέχει στον υπολογισμό του ποσοστού υπέρβασης της αρχικής δαπάνης.»**

Ακολούθησε συζήτηση, η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία και η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 74Α του ν.3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2^ο ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» (1/2024 μελέτη) ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο με την Συμβατική Δαπάνη καθώς και με την δαπάνη που εγκρίθηκε με την 1^η ΣΣΕ, δεδομένου ότι η επιπλέον δαπάνη Αναθεώρησης δεν συμμετέχει στον υπολογισμό του ποσοστού υπέρβασης της αρχικής δαπάνης και συντάχθηκε αποκλειστικά για να συμπεριληφθεί στο οικονομικό αντικείμενο του έργου το τελικό ποσό της προκύπτουσας αναθεώρησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 699/2025

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος Τα μέλη
 Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
 Κατερίνη 19.08.2025
 Ο πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής

Νικόλαος Τσιαμπέρας