

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ.45/2025
τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Κατερίνης

Αριθμός απόφασης 660/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων κτίσματος Νέας Τραπεζούντας Δήμου Κατερίνης», με αριθμό μελέτης 77 /2022.

Στο δημαρχείο Κατερίνης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, της **5 Αυγούστου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης η Δημοτική Επιτροπή Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. 34078/1-8-2025 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της τα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, γιατί από το σύνολο των εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν τα οχτώ (8), δηλαδή:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
1.	Νικόλαος Τσιαμπέρας-πρόεδρος	1.	Ραφαήλ Μετενίδης-μέλος
2.	Γεώργιος Κυριακίδης – αντιπρόεδρος		
3.	Παναγιώτης Ιορδανίδης - μέλος		
4.	Ευαγγελία Διαμαντοπούλου -μέλος		
5.	Σάββας Οφείδης – μέλος		
6.	Ιωάννης Νταντάμης-μέλος		
7.	Γεώργιος Κοκαβίδης – αναπληρωματικό μέλος		
8.	Ελευθέριος Παγωνίδης – αναπληρωματικό μέλος		

Από τους προέδρους των κοινοτήτων δεν προσήλθε κανείς, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ...14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών:

1) Την από 28-07-25 εισήγηση από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής:

Έχον τ α ς υ π ό ψ η :

- Την αριθμ οικ 42378/14-12-2023 απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου του Δήμου Κατερίνης με την οποία έγινε η έγκριση της Μελέτης και καθορίστηκαν οι όροι και η διαδικασία σύναψης σύμβασης με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το α. 118 του ν 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το α. 50 του ν 4782/2021 και ισχύει για το έργο με τίτλο: **«Βελτίωση εγκαταστάσεων κτίσματος Νέας Τραπεζούντας Δήμου Κατερίνης» με AM 74/2022.**
- Την αριθμ . 16997/20-5-2024 απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου του Δήμου Κατερίνης με την οποία έγινε η απευθείας Ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΤΣΕΛΕΓΚΕΡΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ ΕΔΕ»
- Την με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ 19281/2024 (24SYMV014874855 2024-06-04) εργολαβική σύμβαση ποσού € 12.096,77 (χωρίς ΦΠΑ) με αρχικό συμβατικό χρόνο περαίωσης (5) έξι από την υπογραφή της σύμβασης .
- Την αριθμ 137/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παραταση του έργου κατά (6) έξι μήνες
- Την αρ. πρωτ 27556/12-6-2025 του αρμοδίου Αντιδημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η 2^η Παραταση του έργου κατά 3 μήνες.
- Τον παρόν 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα(Αιτιολογική έκθεση και Σώμα) του έργου με στοιχεία.
- Το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ

a/a	Στοιχεία ανακεφαλαιωτικού	Δαπάνη έργου χωρίς Απολογιστικά ,Αναθεώρηση και ΦΠΑ	Δαπάνη έργου με Αναθεώρηση χωρίς Απολογιστικά και ΦΠΑ	Δαπάνη έργου με Αναθεώρηση και Απολογιστικά χωρίς Φ.Π.Α.	Δαπάνη έργου με Αναθεώρηση, Απολογιστικά και ΦΠΑ
1	Αρχική συμβατική δαπάνη	10.148,05	11.148,05	12.096,77	15.000,00
2	Δαπάνη με τον 1ο ΑΠΕ	10.178,05	11148,05	12096,77	15.000,00

8. Το άρθρο 156του Ν. 4412/2016 περί αυξομείωσης εργασιών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν 4782/2021.

9. Την παρ. α του άρθρου 156 του Ν 4412/2016 (χρήση απροβλέπτων)

10. Την παρ β του άρθρου 156 του Ν 4412/2016(χρήση επί έλασσον δαπανών χωρίς υπέρβαση του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών ούτε του 10% της αρχικής συμβατικής δαπάνης του έργου).

11. Το άρθρο 132 του Ν4412/2016

12. Την Θετική Γνωμοδότηση επί του 11ου θέματος, του 5ου Πρακτικού Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Ν, Πιερίας του έτους 2025 με αρ. πρωτ 35/23-7-2025.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Α) Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα που κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την Συμβατική Δαπάνη , σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις όπου έγινε χρήση των αποβλέπτων δαπανών για την κάλυψη των επιπλέον και εντός των ορίων του συμβατικού αντικειμένου .

Β) Του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου

II) τα συνημμένα της εισήγησης:

-ο 1ος ΑΠΕ (σώμα) και αιτιολογική

-το 1ο ΠΚΤΜΝΕ

Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Ν. Πιερίας (Α.Π. 35/23-7-2025)

Ακολούθησε συζήτηση, η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία και η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 74Α του ν.3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων κτίσματος Νέας Τραπεζούντας Δήμου Κατερίνης», με αριθμό μελέτης 77 /2022, που κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την Συμβατική Δαπάνη, όπου έγινε χρήση των αποβλέπτων δαπανών για την κάλυψη των επιπλέον και εντός των ορίων του συμβατικού αντικειμένου, ως εξής:

α/α	Στοιχεία ανακεφαλαιωτικού	Δαπάνη έργου χωρίς Απολογιστικά ,Αναθεώρηση και ΦΠΑ	Δαπάνη έργου με Αναθεώρηση χωρίς Απολογιστικά και ΦΠΑ	Δαπάνη έργου με Αναθεώρηση και Απολογιστικά χωρίς Φ.Π.Α.	Δαπάνη έργου με Αναθεώρηση, Απολογιστικά και ΦΠΑ
1	Αρχική συμβατική δαπάνη	10.148,05	11.148,05	12.096,77	15.000,00
2	Δαπάνη με τον 1ο ΑΠΕ	10.178,05	11148,05	12096,77	15.000,00

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 660/2025

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος Τα μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Κατερίνη 6.8.2025

Ο πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής

Νικόλαος Τσιαμπέρας