



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Βελεστίνο, 29 - 09 - 2025
Αρ. Πρωτ.: - 12416 -

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

1^η Συμπληρωματική Σύμβαση

Ποσού 81.936,61 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 101.601,40 € (με Φ.Π.Α.)

1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (ΣΣ) ποσού 101.601,40€ με ΦΠΑ. (όπως προκύπτει από τον 1ο ΑΠΕ) του Έργου με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΑΡΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ - ΡΙΖΟΜΥΛΟ - ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ)», προϋπολογισμού μελέτης 1.000.000,00Ευρώ, εναρίθμου έργου 2022ΣΕ08210036 - Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0035990901 της Σ.Α. 082/1.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (Π.Α.Α. 2014 - 2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

CPV: 45233123-7

Στο Βελεστίνο σήμερα, την 29^η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2025, ημέρα Δευτέρα, στα Γραφεία του Δήμου Ρήγα Φεραίου, (Α.Φ.Μ. : 997708302, Δ.Ο.Υ.: ΒΟΛΟΥ Τηλ.: 2425350211 Φαξ: 2425022870 E-mail: d.r.feraiou@0922.syzefxis.gov.gr) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. Νασίκας Δημήτριος**, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Ρήγα Φεραίου αφενός και κατόπιν της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου Δήμου Ρήγα Φεραίου με αριθμό 268/2025 (ΑΔΑ: 62ΚΩΩ19-2ΓΡ) περί Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών, 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,
- β. Νικόλαος Μπούσιος**, κάτοικος Λάρισας, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου του Οικονομικού φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα την Λάρισα, (οδός Κύπρου αριθμός 92, Ταχ. Κωδ.: 41222 , τηλ.: 6948809905, E-mail: bousiosee@outlook.com), με Α.Φ.Μ. (Οικονομικού φορέα): 801597950 της Δ.Ο.Υ.: ΛΑΡΙΣΑΣ, σύμφωνα με το Κοινοπρακτικό έγγραφο με αριθμό ΓΕΜΗ 159848040000/28-06-2023 με ΚΑΚ 3667541 του Οικονομικού φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ	
Κύριος του έργου:	ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Φορέας κατασκευής:	ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Προϊσταμένη Αρχή:	ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Διευθύνουσα Υπηρεσία:	ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Ανάδοχος:	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. **Νασίκας Δημήτριος**, Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου , καλούμενος στο εξής ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
- 1ο. Τον 1ο Α.Π.Ε. - Αιτιολογική Έκθεση, με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΑΡΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ - ΡΙΖΟΜΥΛΟ - ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ.**
 - 2ο. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη δημοπράτηση του έργου, καθώς επίσης και τις λουπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - 3ο. Την αρ. πρωτ. 4828 /15-04-2024 ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ του ανωτέρω έργου με ΑΔΑΜ: 24SYMV014596911-2024-04-15, ποσού 787.236,03 € (με Φ.Π.Α.)
 - 4ο. Την Εισήγηση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Συμβάσης, με υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης της αρχικής Σύμβασης κατά 101.601,40 € με το Φ.Π.Α., ποσοστό 12,91 % της αρχικής σύμβασης.
 - 5ο. Την αριθ. πρωτ.219009/12-08-2025 (ΑΔΑ: 9ΤΚ54653ΠΓ-ΝΘΞ) «Προέγκριση 2^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 1ου ΑΠΕ και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών», του υποέργου του θέματος.
 - 6ο. Την θετική γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου κατά την συνεδρίαση της 04 Σεπτεμβρίου 2025/Πράξη 8η –Θέμα 1ο περί της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του ανωτέρω έργου.
 - 7ο. Την 268/2025 (ΑΔΑ: 62ΚΩΩ19-2ΓΡ), απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ρήγα Φεραίου, περί «Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών, 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αγροτική Οδός Δ.Ε. Κάρλας Δήμου Ρήγα Φεραίου (Τμήμα Στεφανοβίκειο – Ριζόμυλο - Επαρχ. Οδός Ριζομύλου – Καναλιών)» με υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης της αρχικής Σύμβασης κατά 101.601,40 € με το Φ.Π.Α., ποσοστό 12,91% της αρχικής σύμβασης.

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας			
Υπερβάσεις Συμπληρωματικών Συμβάσεων	Αρχική Σύμβαση	Συμπληρωματικές Συμβάσεις	Διαφοράς
Σύνολο εργασιών	475.485,79	71.249,23	
Απρόβλεπτα	71.322,87	10.887,38	
Άβροσμο	546.808,66	81.936,81	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 81.936,81 ή ποσοστό 14,98%
Απολογιστικές Εργασίες	5.878,53		
Άβροσμο	552.687,19	81.936,81	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 81.936,81 ή ποσοστό 14,83%
Λοιπός κέρδος	0,02		
Άβροσμο	552.687,21	81.936,81	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 81.936,81 ή ποσοστό 14,83%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	82.180,56		
Άβροσμο	634.867,77	81.936,81	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 81.936,81 ή ποσοστό 12,91%
ΦΠΑ	152.368,26	19.664,79	
Σύνολο με ΦΠΑ	787.236,03	101.601,40	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 101.601,40 ή ποσοστό 12,91%
Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη Δαπάνη (Αρχική Σύμβαση)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (1ος ΑΠΕ)	Διαφοράς [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	475.485,79	617.889,88	
Απρόβλεπτα	71.322,87	10.855,39	
Άβροσμο	546.808,66	628.745,27	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 81.936,81 ή ποσοστό 14,98%
Απολογιστικές Εργασίες	5.878,53		
Άβροσμο	552.687,19	634.623,82	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 81.936,81 ή ποσοστό 14,83%
Λοιπός κέρδος	0,02		
Άβροσμο	552.687,21	634.623,82	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 81.936,81 ή ποσοστό 14,83%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	82.180,56	82.180,56	
Άβροσμο	634.867,77	716.804,38	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 81.936,81 ή ποσοστό 12,91%
ΦΠΑ	152.368,26	172.033,05	
Σύνολο με ΦΠΑ	787.236,03	888.837,43	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 101.601,40 ή ποσοστό 12,91%

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ - KONSTANTINA
ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΑΡΙΣΣΑ
ΤΗΛ: 2107107637
Α.Φ.Μ. 999999999 Ε.Φ.Υ.ΑΡ.ΙΣ.Σ.Σ.
Α.Ρ.Γ.Ε.Μ.Η.000169848040000

Ο Επιβλέπων

ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ο Ανάπλ. Προϊστάμενος Τ.Υ.

ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΑΒΙΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Εταιρεία «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την ολοκλήρωση των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΑΡΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (Τμήμα Στεφανοβίκειο – Ριζόμυλο – Επαρχ. Οδός Ριζόμυλου - Καναλίων)» .

Η παραπάνω Εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΑΡΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (Τμήμα Στεφανοβίκειο – Ριζόμυλο – Επαρχ. Οδός Ριζόμυλου - Καναλίων)» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη δημοπράτηση του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Την 268/2025 (ΑΔΑ: 62ΚΩΩ19-2ΓΡ), απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ρήγα Φεραίου, περί «Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών, 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αγροτική Οδός Δ.Ε. Κάρλας Δήμου Ρήγα Φεραίου (Τμήμα Στεφανοβίκειο – Ριζόμυλο - Επαρχ. Οδός Ριζομύλου – Καναλίων

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θέλε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου,

κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλευρώς εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	No 5569	24/09/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	4.096,83 €
ΣΥΝΟΛΟ				4.096,83 €

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι η γνησιότητα των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης ελέγχθηκε έπειτα από επικοινωνία με το ίδρυμα έκδοσης της.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης.

Τα ανωτέρω συμπληρώνονται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. με αναφορά σε εξουσιοδότηση για υπογραφή σύμβασης, ασφαλιστική σύμβαση κ.λ.π.).

(4) Η προθεσμία περαίωσης εργασιών για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εκτέλεσης εργασιών ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως και 15/10/2025 δηλ: (16 ημερολογιακές ημέρες). Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου θα τηρηθεί αυτό που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και όπως αυτό θα διορθωθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία (άρθρο 8 της ΕΣΥ).

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (29-09-2025), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(6) Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Νόμο 4412/2016 (άρθρο 148), στην Ε.Σ.Υ, στα συμβατικά τεύχη και στην Διακήρυξη. (εφόσον υπάρχουν ποινικές ρήτρες)

(7) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο (άρθρο 8) της Διακήρυξης και του Ν. 4412/16 (ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, άρθρο 150-159), και τις διαδικασίες που ορίζονται με τις εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ για την χρηματοδότηση των έργων που είναι ενταγμένα στο Π.Α.Α. 2014 - 2020.

(8) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑ 082/1 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και προβλέπεται στην νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων όπως ισχύει κάθε φορά.

(9) Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα και μόνιμη αναμνηστική πλάκα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του **Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)**.

(10) Οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων της σύμβασης στο Διαδίκτυο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 'Α 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜΔΗΣ).

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **οχτώ (8)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τρία (3) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δύο (2) κοινοποιούνται προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ρήγα Φεραίου, **ένα (1)** αποστέλλεται στην **Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων, της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, του ΥΠ.Α.Α.Τ.**, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Βελεστίνο, 29 - 09 -2025

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ –ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΠΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

ΝΑΣΙΚΑΣ ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ