



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΗΜΒΑΣΕΩΝ

Πληροφορίες: Ν. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
E-Mail: daniel.roumeliotis@kalivia.gr
Τηλέφωνο: 22993 20372

Καλύβια: 03-10-2025

Αρ. Πρωτ.:

**3^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τίτλο «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ».
ΠΟΣΟΥ 7.111.564,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24%**

Στα Καλύβια και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 3 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, μεταξύ αφενός:

1. Του Δήμου Σαρωνικού που εδρεύει στην οδό Αθηνών και Ρήγα Φεραίου, Καλύβια, με ΑΦΜ : 997727408 και εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Παπαχρήστου Δημήτριο, Δήμαρχο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και αφετέρου,

2. Της επιχείρησης CONSTRAΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (δ.τ. CONSTRAΤ Ε.Π.Ε.) που εδρεύει στην Παιανία Αττικής (οδός Λεωφ. Λαυρίου 99Γ, ΤΚ 19902, τηλ. 210-6621135) και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής με Α.Φ.Μ. 099550256 που νομίμως εκπροσωπείται από τον κο Στράτη Κωνσταντίνο, κάτοικο Γλυκών Νερών, οδός Νάξου, αριθμός 50, με Α.Δ.Τ. Χ663945, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Έχοντας υπόψη:

1. Η υπ' αριθμ. 26884-29/12/2023 (ΑΔΑΜ23SYMV14076650 2023-12-29) αρχική σύμβαση με την εταιρεία «CONSTRAΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (δ.τ. CONSTRAΤ Ε.Π.Ε.)», με τίτλο «Ολιστικό Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού», η οποία έληξε στις 29/06/2025.
2. Την υπ' αριθμ. 8113/20-03-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV016503936 2025-03-20) Πρώτη (1η) Τροποποίηση Συμφωνητικού που υπέγραψε ο Δήμος Σαρωνικού με την εταιρεία «CONSTRAΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (δ.τ. CONSTRAΤ Ε.Π.Ε.)» περί Έγκριση μελέτης εφαρμογής της προμήθειας, με τίτλο «Ολιστικό Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού»
3. Την με υπ' αριθμ. πρωτ. 28852/12-09-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV017543485 2025-09-12) Δεύτερη (2η) Τροποποίηση Συμφωνητικού που υπέγραψε ο Δήμος Σαρωνικού με την εταιρεία «CONSTRAΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (δ.τ. CONSTRAΤ Ε.Π.Ε.)», περί *μετάθεσης της προθεσμίας περαίωσης* με τίτλο «Ολιστικό Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού»
4. Το 36123-29/08/2025 αίτημα του αναδόχου για πρώτη 2η μετάθεση προθεσμίας περαίωσης
5. Την υπ' αριθ. 160/2025 απόφαση της Δημοτικής Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση της δεύτερης μετάθεσης χρόνου της σύμβασης με τίτλο «Ολιστικό Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού».

Τροποποιεί τα υπ' αριθ. πρωτ. **26884-29/12/2023 (ΑΔΑΜ23SYMV14076650 2023-12-29)**, **8113/20-03-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV016503936 2025-03-20)** και **28852/12-09-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV017543485 2025-09-12)** συμφωνητικά όσον αφορά την διάρκεια της σύμβασης ως εξής:

«Εγκρίνει την παράταση χρόνου της προθεσμίας περαίωσης της αρχικής σύμβασης με υπ' αριθμ.»

25SYMV017669442 2025-10-03

26884/29-12-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV14076650 2023-12-29), της ,πρώτης (1ης) τροποποιημένης σύμβασης με υπ' αριθμ. πρωτ. 8113/20-03-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV016503936 2025-03-20) και της δεύτερης(2ης) τροποποιημένης σύμβασης με υπ' αριθμ. πρωτ. 28852/12-09-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV017543485 2025-09-12) με τίτλο «Ολιστικό Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού», κατά δέκα (10) μήνες, ήτοι έως και τις 29-09-2026, συμπεριλαμβανόμενης της δίμηνης δοκιμαστικής περιόδου».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρχική σύμβαση, η Πρώτη (1^η) Τροποποίηση καθώς και η Δεύτερη (2^η) Τροποποίηση όπως έχει μέχρι την υπογραφή της παρούσας τροποποιηθεί.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα τροποποίηση της σύμβασης διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο της, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα. Από τα παραπάνω πρωτότυπα, το ένα θα πάρει ο εκπρόσωπος του Αναδόχου, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό της και τα υπόλοιπα αντίτυπα θα κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σαρωνικού.

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

Για τον ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ο Δήμαρχος

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ