



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: 701 00 Πεζιά
Τηλ: 2813401174
E-mail: info@0470.syzefxis.gov.gr
Url: www.archanonasterousion.gr

Πεζιά, 15/10/2025
Αριθμ. Πρωτ.: 19336

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ»

Στα Πεζιά και στο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος σήμερα την **15η** του μηνός **Οκτωβρίου** ημέρα **Τετάρτη** του έτους **2025** και ώρα 13:00 μ.μ. οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

1. Ο Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων, που εδρεύει στα Πεζιά Ηρακλείου Κρήτης με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997579303 και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E87102.0001 νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Κοκοσάλη Εμμανουήλ, Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)

2. Η «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ με την επωνυμία «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.» και «ONE AND ONLY PLAYGROUNDS MON A.E.», που αποτελείται από τις εταιρείες με τις επωνυμίες:

α) «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.», με έδρα Αθήνα, οδός Οριζομούλων 3 , με ΑΦΜ 996940560 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, νόμιμα εκπροσωπούμενη από την κα Μερóπη Παπακυριάκη και

β) «One and Only Playgrounds MON. A.E.» με έδρα στο Αθήνα, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 19, με ΑΦΜ 801423948 ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ νόμιμα εκπροσωπούμενη από την κα Ρουκα Αικατερίνη (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Ο πρώτος εκ των δύο συμβαλλομένων έχοντας υπόψη τα κατωτέρω:

1. Την διακήρυξη (ΑΔΑΜ **25PROC016499508** 2025-03-19) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την παρούσα σύμβαση προμήθειας.

2. Την υπ' αριθμ **110/2025** απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ **25AWRD016957502**), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο,

3. Την υπ' αρ. πρωτ. **12678/07-07-2025** σύμβαση ΑΔΑΜ **25SYMV017172268** μεταξύ του Δήμου και του οικονομικού φορέα «**ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ με την επωνυμία «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.» και «ONE AND ONLY PLAYGROUNDS MON A.E.»**, συνολικού ποσού 270.209,27 ευρώ (με ΦΠΑ).

4. Το άρθρο 3^ο της σύμβασης που ορίζει ότι «Άρθρο 3 Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης
3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης και όχι αργότερα από την 30η Σεπτεμβρίου 2025, με βάση την απόφαση ένταξης της Πράξης όπως ισχύει κάθε φορά. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας».

5. Το άρθρο 7^ο της σύμβασης που ορίζει ότι «7.5.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η

παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.»

6. Την παρ. 1 του άρθρου **206 του ν. 4412/2016**, το οποίο ορίζει ότι «*Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:*

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.».

7. Την υπ'αρ. πρωτ. **255266/22-09-2025** Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 5014/Β'/22-09-2025) σχετικά με την παράταση έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 της προθεσμίας για την ολοκλήρωση υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων στο πλαίσιο των υπομέτρων 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» και 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2022.

8. Το με αρ. πρωτ. **17906/26-9-2025** έγγραφο του προμηθευτή «**ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ με την επωνυμία «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.» και «ONE AND ONLY PLAYGROUNDS MON A.E.»** με τα οποία αιτείται παράταση έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025.

9. Την υπ'αρ. πρωτ. **18150/30-09-2025 γνωμοδότηση** σχετικά με την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπ'αρ. πρωτ. 12678/07-07-2025 σύμβασης (ΑΔΑΜ 25SYMV017172268) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

10. Την υπ'αρ. πρωτ. **18504/03-10-2025** εισήγηση για την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπ'αρ. πρωτ. 12678/07-07-2025 σύμβασης (ΑΔΑΜ 25SYMV017172268) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

11. Την με αρ. πρωτ. **4816/09-10-2025** προέγκριση 1ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 1ης Παράτασης Εργασιών) του 1^{ου} υποέργου με τίτλο: «**Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Αρχανών Αστερουσίων**», της Πράξης με τίτλο «**Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Αρχανών Αστερουσίων**» του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Υποδράση 19.2.4.3

12. Την υπ'αρ. **210/2025** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των εργασιών τοποθέτησης βάσει της υπ'αρ. πρωτ. 12678/07-07-2025 σύμβασης (ΑΔΑΜ 25SYMV017172268).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ την υπ'αρ. πρωτ. 12678/07-07-2025 σύμβαση (ΑΔΑΜ 25SYMV017172268) μεταξύ του Δήμου και του οικονομικού φορέα «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ με την επωνυμία «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.» και «ONE AND ONLY PLAYGROUNDS MON A.E.», σύμφωνα με το υπ'αρ. πρωτ. 17906/26-9-2025 έγγραφο του προμηθευτή και τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για χρονικό διάστημα όχι πέρα της 31 Οκτωβρίου 2025, με βάση την απόφαση ένταξης της Πράξης όπως ισχύει κάθε φορά. Η παράταση χορηγείται εξαιτίας της μεταφοράς της θέσης τοποθέτησης της παιδικής χαράς από τη «Πλατεία Καβούσι» στη θέση «Μεσοχωριά». Σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 16951/15-09-2025 Τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου μας, η θέση «Μεσοχωριά», έχει ελεγχθεί και πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας, προσβασιμότητας και λειτουργικότητας και διαθέτει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.

Το άρθρο 3ο της ανωτέρω σχετικής σύμβασης διαμορφώνεται ως εξής:

Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης

3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης και όχι αργότερα από την 31 Οκτωβρίου 2025, με βάση την απόφαση ένταξης της Πράξης όπως ισχύει κάθε φορά.

3.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας

Κατά τα λοιπά θα ισχύει η υπ'αρ. πρωτ. 12678/07-07-2025 σύμβαση ΑΔΑΜ 25SYMV017172268 όπως είχε υπογραφεί και ισχύει.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

**ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ με την επωνυμία
«ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS Α.Ε.» και «ONE
AND ONLY PLAYGROUNDS ΜΟΝ Α.Ε.**