



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: «Ασφαλτοστρώσεις υφισταμένου οδικού δικτύου Δήμου Κατερίνης»

(αριθ. μελέτης 115/2022)

Αριθ. Πρωτ. Οικ. 19426

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού [159.639,79ευρώ], χωρίς Φ.Π.Α.

Στην Κατερίνη σήμερα 9 Απριλίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, στην οδό Πλατεία Δημαρχείου 2, μεταξύ αφενός του ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ που θα καλείται εφεξής "Αναθέτουσα Αρχή", εδρεύει στην Κατερίνη, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, κύριο **Οφίδη Χαράλαμπο**, και αφετέρου της «Κ/Ξ ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με ΑΦΜ 997080393, που θα καλείται εφεξής "ανάδοχος", [Ένωση οικ. φορέων «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (σύμφωνα με την από 20/1/2023 κοινή δήλωση), με στοιχεία α) ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παύλου, ΑΦΜ: 028626203 έδρα: ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΤ 49 Β' ΦΑΣΗ, οδός ΔΑ 9 Τ.Κ. 57022 ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ τηλέφωνο: 2310795968, email: kaisidis@otenet.gr και β) ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παύλου με στοιχεία ΑΦΜ: 046822511 έδρα: ΤΣΙΜΙΣΚΗ 137, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54621 τηλέφωνο: 2310 233072, gsala@tee.gr], που εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΚΑΪΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΠΑΥΛΟΥ με ΑΔΤ ΑΝ 182099

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΣΣ και 2014/25/ΕΕ) όπως (τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διαμορφώθηκαν) ισχύουν με τις διατάξεις ν. Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021).
- 3) Την με αριθ. 115/2022 μελέτη που συντάχθηκε για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις υφισταμένου οδικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 1.733.870,97 € + Φ.Π.Α. 24% 416.129,03 € = 2.150.000,00 €.
- 4) Το γεγονός πως το έργο εντάχθηκε στον προγραμματικό σχεδιασμό του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 2.α του ά.49 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα με την αριθ. 260/2022 απόφαση ΔΣ εγγράφηκε σχετική πίστωση στον ΚΑΕ 02.10.30.7323.908, ποσού 350.000,00 ευρώ και στη συνέχεια με την αριθ. 308/2022 απόφαση ΔΣ εγγράφηκε πίστωση ποσού 1.115.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 02.10.30.7323.908, για το έτος 2023 και με την αριθ. 212/2022 απόφαση ΔΣ εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2022 και στη συνέχεια με την 306/2022 στο τεχνικό πρόγραμμα 2023.
- 5) Τις αριθ. 250/2022 και 300/2022 Αποφάσεις του Δημοτικού Σ/λίου με τις οποίες έγινε ανακατανομή χρηματοδότησης έργων μελετών και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2022.

- 6) Την αριθ. 310/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (17η) σύμφωνα με την, μηδενίστηκε η πίστωση του ΚΑΕ **02.10.30.7323.908** καθώς το έργο εντάχθηκε και στο Τεχνικό Πρόγραμμα για το έτος 2023 σύμφωνα με την αριθ. 306/2022 Απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου και αποφασίστηκε να γίνει ΠΟΛΥΕΤΗΣ δέσμευση με μηδενική πίστωση για το έτος 2022 προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες.
- 7) Τη διάταξη της παρ.1 του ά.206 του ν.4555/2018 όπως διαμορφώθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία: «1. Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης, προμήθειας και παροχής τεχνικής ή γενικής υπηρεσίας εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α.».
- 8) Τα αιτήματα (πρωτογενές (ΑΔΑΜ: 22REQ011816789) και εγκεκριμένο (ΑΔΑΜ: 22REQ011823262) (ΑΔΑ: 9ΠΩ8ΩΕΤ-ΟΟΠ)) που αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το ά.38 του ν.4412/2016 και την αριθ. 76928/09-07-2021, ΦΕΚ τ.Β/3075/13-07-2021 απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας.
- 9) Την με αρ.πρωτ. **41747/15-12-2022** απόφαση για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης με δέσμευση συνολικής πίστωσης **2.150.000,00 ευρώ** (0,00 € για το έτος 2022, 1.150.000,00 € για το έτος 2023 και 1.000.000,00 € για το έτος 2024) από τον ΚΑΕ **02.30.7323.908** (καταχωρήθηκε με α/α **1358** στο Μητρώο Δεσμεύσεων).
- 10) Την υπ' αριθμ. **995/2022 (ΑΔΑ: 9ΜΤΤΩΕΤ-ΙΔΒ)** απόφαση της Ο.Ε του Δήμου Κατερίνης με θέμα: Έγκριση, διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: «**Ασφαλτοστρώσεις υφισταμένου οδικού δικτύου Δήμου Κατερίνης**» εκτιμώμενης αξίας **1.733.870,97** ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. **115/2022**).
- 11) Την υπ' αριθμ. **8/2023 ορθή επανάληψη** απόφαση της Ο.Ε του Δήμου Κατερίνης με θέμα: Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπής) για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «**Ασφαλτοστρώσεις υφισταμένου οδικού δικτύου Δήμου Κατερίνης**» εκτιμώμενης αξίας **1.733.870,97** ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. **115/2022**).
- 12) Την αριθ. οικ **42534/23-12-2022** διακήρυξη που δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC011891949) και την αριθ. οικ **42537/23-12-2022** περιληπτική διακήρυξη που δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΞ3ΤΩΕΤ-2Ε1) σύμφωνα με το ά.2 του ν.3861/2010, στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με τα ά.1 παρ.3, 2, 3^Α & 3Β του ν.3548/2007 και στην ιστοσελίδα του δήμου, οπότε και όλα τα έγγραφα της σύμβασης (στοιχεία της αριθ. **Α.Μ. 115/2022** μελέτης, διακήρυξη, περιληπτική διακήρυξη, ΕΕΕΣ και έντυπο Ο.Π.) αναρτήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να τα προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι άμεσα, ελεύθερα και δωρεάν.
- 13) Το από **26/01/2023** πρακτικό Διεξαγωγής μειοδοτικής δημοπρασίας- αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με το οποίο, η αρμόδια επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον 1^ο μειοδότη Ένωση φυσικών προσώπων: "**Καϊσίδης Νικόλαος - Σαλακίδης Γεώργιος**" (προσωρινό Ανάδοχο), με μέση έκπτωση **33,71 %** και τιμή **934.746,81€** (εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε.) + Απρόβλεπτα 15% **140.212,02** + Αναθεώρηση **74.476,55** = **1.149.435,38 €** πλέον ΦΠΑ 24% , με ΑΦΜ (Καϊσίδης Νικόλαος) **028626203** και με ΑΦΜ (Σαλακίδης Γεώργιος) **046822511** για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό.
- 14) Την αριθ. **29/2023** απόφαση ΟΕ περί έγκρισης του παραπάνω αποτελέσματος.
- 15) Την με αρ. πρωτ. οικ. **4567/14-02-2023** πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης (αποδεικτικών μέσων του ά.80) στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας.
- 16) Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικών μέσων του ά.80) που υπέβαλε εμπρόθεσμα ο προσωρινός ανάδοχος μέσω Υποσυστήματος, καθώς και τον φάκελο που υποβλήθηκε σε φυσική μορφή (έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου **6289/28-02-2023**).
- 17) Το από **01-03-2023** Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης (αποδεικτικών μέσων) του προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοιχτού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα **194380** για

την κατασκευή του έργου «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ**» εκτιμώμενης αξίας **1.733.870,97** ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 115/2022) σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ**» εκτιμώμενης αξίας 1.733.870,97 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 115/2022) στην **ένωση φυσικών προσώπων «Καϊσίδης Νικόλαος - Σαλακίδης Γεώργιος»** (προσωρινός ανάδοχος) με μέση έκπτωση: 33,71 % και τιμή 934.746,81 € (εργασίες με ΓΕ & ΟΕ) + 140.212,02 € (Απρόβλεπτα 15%) + 74.476,55 € (αναθεώρηση) = 1.149.435,38 € + 275.864,49€ (ΦΠΑ 24%) = 1.425.299,87 €, με ΑΦΜ (Καϊσίδης Νικόλαος) 028626203 και με ΑΦΜ (Σαλακίδης Γεώργιος) 046822511 διότι η ανωτέρω ένωση οικονομικών φορέων προσέφερε την χαμηλότερη τιμή και υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα όλα τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, δηλαδή αποδεικνύονται τα όσα δηλώθηκαν στα ΕΕΕΣ.

- 18) Την αριθ **96/2023** απόφαση ΟΕ περί κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού η οποία κοινοποιήθηκε (ΕΣΗΔΗΣ) κατά το νόμο σε όλους τους προσφέροντες στις 08/03/2023 και αναρτήθηκαν στα συνημμένα του διαγωνισμού τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
- 19) Την με αριθμ πρωτ οικ. **10068/29-03-2023** Βεβαίωση για μη υποβολή προδικαστικών προσφυγών.
- 20) Το με αριθμ πρωτ οικ. **10070/29-03-2023** έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Ε΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το οποίο αποστάλθηκε ο σχετικός φάκελος του έργου για τον προ συμβατικό έλεγχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 324 έως 327 του ν. 4700/2020 όπως τροποποιήθηκε με τις άρθρο 51 του ν. 5016/2023 (ΦΕΚ – 21 Α΄/4-2-2023).
- 21) Την με αριθμ. Πράξη 235/2023 του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
- 22) Την αριθ. Οικ. **15069/11-05-2023** πρόσκληση για **υπογραφή συμφωνητικού** – κοινοποίηση της αριθ. **96/2023** κατακυρωτικής απόφασης (11-05-2023 μέσω Συστήματος) και την εμπρόθεσμη υποβολή των ζητούμενων εγγράφων (25-05-2023).
- 23) Την αριθμ πρωτ οικ **17083/2023(23SYMV012759511 2023-05-26)** Εργολαβική σύμβαση μεταξύ του ΟΤΑ με την επωνυμία «**ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ**» Νομού Πιερίας και της Ένωσης οικ. φορέων «**Κ/Ξ ΚΑΙΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**» (σύμφωνα με την από 20/1/2023 κοινή δήλωση)
- 24) Την αριθμ **410/2023** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη(κατόπιν της θετικής γνωμοδότησης Του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Ν. Πιερίας (με αρ πρωτ 76/2-11-2023 4^ο Θέμα. 8^ο Πρακτικό)
- 25) Την αριθμ **235/2024** Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ και η 1^η ΣΣΕ του έργου ποσού υπέρβασης (14,9%) **159.639,79**(χωρίς ΦΠΑ) (κατόπιν της της θετικής γνωμοδότησης Του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Ν. Πιερίας (με αρ πρωτ 16/11-04-2024 16^ο Θέμα. 1ο Πρακτικό)
- 26) Την αριθμ **535/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κατερίνης με την οποία εγκρίθηκε η 1^η Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου εως τις 26-01-2025
- 27) Την αριθμ **966/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 2^η Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 26-7-2025.
- 28) Την αριθ. πρωτ. **9355/7-2-2025** ΑΑΥ (ΑΔΑ: 9Σ2ΩΩΕΤ-8ΚΩ) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.3 του π.δ.80/2016 για το οικονομικό έτος 2025 (δέσμευση πίστωσης **830.240,38** ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 197.953,34 με ΦΠΑ της 1^{ης} ΣΣΕ) στον ΚΑ **30.7323.908** που καταχωρήθηκε με Α/Α **246** στο Μητρώο Δεσμεύσεων).
- 29) Την αριθ. πρωτ. οικ. **83/02-01-2024** (ΑΔΑ: ΨΕΦΩΩΕΤ-7Κ7) απόφαση δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων όπως ισχύει.

συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα εξής:

- Α'** Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα, αναθέτει στον δεύτερο την εκτέλεση της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης (με υπέρβαση 14,9%<15%) του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις υφισταμένου οδικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» », (αριθ. μελέτης 115/2022), ποσού συμπληρωματικής σύμβασης: 117.641,70 εργασίες + 21.175,51 ΓΕ + ΟΕ 18% + 20.822,58 απρόβλεπτα 15% + 38.313,55 ΦΠΑ 24% = 197.953,34 ευρώ.
- Β'** Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα διατάγματα, τα τεύχη της μελέτης, τους όρους της διακήρυξης, τις ισχύουσες Π.Τ.Π, τις οδηγίες της επίβλεψης και της προσφοράς της αρχικής αναδόχου με μέση έκπτωση 33,71%.
- Ε'** Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθ.πρωτ.οικ. 17083/2023(23SYMV012759511 2023-05-26) σύμβασης.
Η δεύτερη των συμβαλλομένων Κ/Ξ ανάδοχος του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα τους πιο πάνω όρους της σύμβασης που απορρέουν από τη μελέτη και έχει καταθέσει τις υπ' αριθμ. e-221502/3-4-2025 και e-221505/3-4-2025 εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ συνολικού ποσού 4.000,00+4000=8.000€ (Οκτώ χιλιάδων ευρώ) οι οποίες ελέγχθηκαν και επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητά τους

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν και ο ανάδοχος πήρε δύο αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Οφίδης Χαράλαμπος
Αντιδήμαρχος

Για την ανάδοχο Κ/Ξ

Νικόλαος Χαϊρίδης