

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ.65/2025
τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Κατερίνης

Αριθμός απόφασης 994/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (με Αναθεώρηση) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» με αριθμό μελέτης 129/2020.

Στο δημαρχείο Κατερίνης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, στις **18 Νοεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00**, συνήλθε σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. 46910/14-11-2025 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου προς τα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, γιατί από το σύνολο των εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν τα εννέα (9), δηλαδή:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
1.	Νικόλαος Τσιαμπέρας- πρόεδρος		
2.	Γεώργιος Κυριακίδης – αντιπρόεδρος		
3.	Ευαγγελία Διαμαντοπούλου - μέλος		
4.	Παναγιώτης Ιορδανίδης - μέλος		
5.	Δημήτριος Σκούμπας - μέλος		
6.	Σάββας Οφείδης - μέλος		
7.	Μιχαήλ Γεωργιάδης - μέλος		
8.	Ιωάννης Νταντάμης – μέλος		
9.	Ραφαήλ Μετενίδης- μέλος		

Από τους προέδρους των κοινοτήτων δεν προσήλθε κανείς, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ... 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

1) την από 14-11-2025 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας:

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ 723/2022(ΑΔΑ: Ψ26ΣΩΕΤ-ΞΧΜ) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Κατερίνης με την οποία έγινε η έγκριση της διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, των τευχών δημοπράτησης καθώς και ο καθορισμός των όρων της διακήρυξης για το έργο με τίτλο: «Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών και οδοστρώματος αγροτικής οδοποιίας Δήμου Κατερίνης » με Αριθ. Μελ.: 129/2020

2.Την αριθμ .28/2023 απόφαση της ΟΕ με την οποία έγινε η κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του θέματος

3. Την με αριθμ. πρωτ. Οικ 9934/2023 (24SYMV012380713 2023-03-28) εργολαβική σύμβαση ποσού € 903.659,08 (χωρίς ΦΠΑ) με αρχικό συμβατικό χρόνο περαίωσης (18) Δεκαοκτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (εως τις 21-11-2024 λόγω ειδικής διακοπής εργασιών) .

4.Την αριθμ 572/2024(25SYMV016525668 2025-03-24) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 1η παραταση του έργου κατά (6) έξι μήνες δηλαδή έως τις 21-05-2025)

5.Την αριθμ 132/2025(25SYMV017530282 2025-09-11) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 2η παραταση του έργου κατά (7) επτά μήνες δηλαδή έως τις 31-12-2025)

6.Τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα με δαπάνη Αναθεώρησης (Απιολογική έκθεση και Σώμα) του έργου με στοιχεία.

α/α	Στοιχεία ανακεφαλαιωτικού	Δαπάνη έργου χωρίς Απολογιστικά ,Αναθεώρηση και ΦΠΑ	Δαπάνη έργου με Απολογιστικά χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ	Δαπάνη έργου με Απολογιστικά και Αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.	Δαπάνη έργου με Αναθεώρηση, Απολογιστικά και ΦΠΑ (24%)
1	Αρχική συμβατική δαπάνη	857.653,80	902.959,16	902.595,16	1.119.218,00
2	Δαπάνη με τον 1ο	836.404,51	902.959,16	995.946,62	1.234.973,81

	ΑΠΕ				
3	Διαφορά	- 21.249,29	0,00	93.351,46	115.755,81

7.Το άρθρο 156του Ν. 4412/2016 περί αυξομείωσης εργασιών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν 4782/2021

8.Την παρ. α του άρθρου 156 του Ν 4412/2016 (χρήση απροβλέπτων)

9. Την αριθμ πρωτ 57/13-11-2025(πρωτ. Δήμου 46871/14-11-2025) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Περίας(1^ο Θέμα ,7^ο Πρακτικό) για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα που κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχική συμβατική δαπάνη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών και (μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Αναθεώρησης και του αναλογούντος ΦΠΑ 24%) **(δεδομένου ότι η επιπλέον δαπάνη Αναθεώρησης δεν συμμετέχει στον υπολογισμό του ποσοστού υπέρβασης της αρχικής δαπάνης)** , σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις όπου έγινε χρήση των απροβλέπτων δαπανών για την κάλυψη των επιπλέον και εντός των ορίων του συμβατικού αντικειμένου)

II) Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει και υποβάλλονται συνημμένα

Ακολούθησε συζήτηση, η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία και η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 74Α του ν.3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα που κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχική συμβατική δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών και μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Αναθεώρησης και του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, δεδομένου ότι η επιπλέον δαπάνη Αναθεώρησης δεν συμμετέχει στον υπολογισμό του ποσοστού υπέρβασης της αρχικής δαπάνης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, όπου έγινε χρήση των απροβλέπτων δαπανών για την κάλυψη των επιπλέον και εντός των ορίων του συμβατικού αντικειμένου.

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας παρουσιάζει τα εξής στοιχεία:

α/α	Στοιχεία ανακεφαλαιωτικού	Δαπάνη έργου χωρίς Απολογιστικά ,Αναθεώρηση και ΦΠΑ	Δαπάνη έργου με Απολογιστικά χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ	Δαπάνη έργου με Απολογιστικά και Αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.	Δαπάνη έργου με Αναθεώρηση, Απολογιστικά και ΦΠΑ (24%)
1	Αρχική συμβατική δαπάνη	857.653,80	902.959,16	902.595,16	1.119.218,00
2	Δαπάνη με τον 1ο ΑΠΕ	836.404,51	902.959,16	995.946,62	1.234.973,81
3	Διαφορά	- 21.249,29	0,00	93.351,46	115.755,81

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 994/2025

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος Τα μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Κατερίνη 18-11-2025

Ο πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής

Νικόλαος Τσιαμπέρας