

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Πρακτικού 44ο/2025

Αριθμός Απόφασης 352/2025

Στους Αγίους Δέκα σήμερα την 18η του μήνα Νοεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, κατόπιν της αριθμ. 20721/14-11-2025 πρόσκλησης του προέδρου αυτής που γνωστοποιήθηκε στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως αυτό ισχύει για τη συζήτηση και την λήψη αποφάσεων των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από τον πρόεδρο ότι από τα επτά (7) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ήταν παρόντες και απόντες όπως παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Κοκολάκης Μιχαήλ, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής
Σέγκου-Τσατσάκη Μαρία (τακτικό μέλος)
Σηφάκης Στυλιανός(τακτικό μέλος)
Ξυλούρης Σταύρος(τακτικό μέλος)
Κοκκινάκης Κωνσταντίνος (αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Γαρεφαλάκης Αντώνιος(τακτικό μέλος)
Λαγουδάκης Εμμανουήλ(τακτικό μέλος)
Χατζάκης Τίτος(τακτικό μέλος)

Επίσης στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της επιτροπής, η Δραϊνάκη Άννα, υπάλληλος του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα για το κατεπείγον και τη συζήτηση δύο (2) εκτάκτων θεμάτων που προέκυψαν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 2ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης – παραλαβής των υλικών της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΝΝΑΣ ΤΚ ΔΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.ΓΟΡΤΥΝΑΣ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ».

Μετά την ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με αριθμό 350/2025 για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον ο πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών:

Η επιτροπή παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΝΝΑΣ ΤΚ ΔΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.ΓΟΡΤΥΝΑΣ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ**» η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμό **190/2024** απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Γόρτυνας με ΑΔΑ:6Ι62Ω9Η-8ΥΛ μας υποβάλλει την παρακάτω γνωμοδότηση-εισήγηση για την χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης – παραλαβής των υλικών που αναφέρονται στην σύμβαση της, όπως παρακάτω:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Άγιοι Δέκα: 18/11/2025
Αριθ. Πρωτ.: 20862**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ»**

ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή
Δήμου Γόρτυνας

ΚΟΙΝ: ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση – Εισήγηση της Επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΝΝΑΣ ΤΚ ΔΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.ΓΟΡΤΥΝΑΣ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ**», για την χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης – παραλαβής των υλικών που αναφέρονται στην σύμβαση της εν λόγω προμήθειας, έως και τις **27-11-2026**.

Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμό **190/2024** απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Γόρτυνας με ΑΔΑ:6Ι62Ω9Η-8ΥΛ για την παραλαβή της προμήθειας με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΝΝΑΣ ΤΚ ΔΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.ΓΟΡΤΥΝΑΣ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ**».

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την από 20637/13-11-2025 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ ΑΕ περί παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών έως τις 27-11-2026 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, δίχως ευθύνη της εταιρείας.
2. Τη σύμβαση με αριθμό πρωτ. 21907/27-11-2024 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Γόρτυνας και της εταιρείας με την επωνυμία: ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ ΑΕ και αφορά την προμήθεια με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΝΝΑΣ ΤΚ ΔΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ**

Δ.ΓΟΡΤΥΝΑΣ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ».

3. Το συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών (12 μηνες) έως την 27-11-2025 και το άρθρο 6.1.1. της διακήρυξης: Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
4. Το άρθρο 11.1 της σύμβασης: «Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της Διακήρυξης»
5. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16 «Χρόνος παράδοσης υλικών», του άρθρου 132 του Ν. 4412/16 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» και του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης σύμβασης» και το γεγονός ότι κατά την προτεινόμενη τροποποίηση πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 206 και 132 του Ν. 4412/16

Γνωμοδοτούμε – Εισηγούμαστε

Την παράταση του χρόνου παράδοσης - παραλαβής των υλικών που αναφέρονται στην με αριθμό πρωτ. 21907/27-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015958728/2024-12-11) σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΝΝΑΣ ΤΚ ΔΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.ΓΟΡΤΥΝΑΣ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ**» που υπεγράφη με την εταιρεία με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ ΑΕ έως την **27-11-2026**, για τους λόγους που αναφέρονται στην με την από 20637/13-11-2025 αίτησή της.

Συνημμένα:

Η από 20637/13-11-2025 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ ΑΕ.

Η Επιτροπή παραλαβής

- 1) ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 2) ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
- 3) ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Η Δημοτική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1.το άρθρο 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

2.τις διατάξεις του Ν. 4412/16

3. την ΑΡ.20637/ 13-11-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ Α.Ε.

4.Την με αριθμό πρωτ. 21907/27-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015958728/2024-12-11) σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Γόρτυνας και της εταιρείας με την επωνυμία: ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ Α.Ε. και αφορά την προμήθεια με τίτλο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΝΝΑΣ ΤΚ ΔΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.ΓΟΡΤΥΝΑΣ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση του χρόνου παράδοσης - παραλαβής των υλικών που αναφέρονται στην με αριθμό πρωτ. 21907/27-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015958728/2024-12-11) σύμβαση προμήθειας με τίτλο: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΝΝΑΣ ΤΚ ΔΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.ΓΟΡΤΥΝΑΣ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»** που υπεγράφη με την εταιρεία με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ ΑΕ έως την **27-11-2026**, για τους λόγους που αναφέρονται στην με την από 20637/13-11-2025 αίτησή της.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 352/2025

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κοκολάκης Μιχαήλ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Σέγκου-Τσατσάκη Μαρία
Σηφάκης Στυλιανός
Ξυλούρης Σταύρος
Κοκκινάκης Κωνσταντίνος