



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
 Από το πρακτικό της
 17-12-2025 συνεδρίασης του
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 303/2025

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης περί χορήγησης χρονικής παράτασης της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εξοπλισμός προκατασκευασμένης δεξαμενής νερού Δ.Ε. Γέρακα».

Σήμερα την 17^η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του Ν 2804/2025 (ΦΕΚ Β' 109/21-01-2025 άρθ.7) συνήλθε σε συνεδρίαση με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, κατόπιν της υπ' αριθμ. 40855/12-12-2025, πρόσκλησης του Προέδρου ΒΙΤΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (ΑΡΗ).

Αναρτήθηκε δε η πρόσκληση και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης.

Κοινοποιήθηκε και στο Δήμαρχο Αηδόνη Χρήστο.

Διαπιστώνεται αρχικά νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλω τριάντα πέντε (35) μελών, παρευρέθηκαν τα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:

ΒΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ(ΑΡΗΣ) - ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΙΛΙΤΣΑ) - ΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΚΑΚΑΜΠΟΥΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) - ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ - ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΜΠΑΦΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ - ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΣΤΡΙΚΟΣ ΣΤΡΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΤΣΙΤΖΙΚΑΚΗ (ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΗ) ΑΣΠΑΣΙΑ - ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι: ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΣΙΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΛΗΣ), ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ)

Αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση σε όλα τα θέματα ημερησίας διάταξης εκτός του 1^{ου}, του 12^{ου} και του 16ου οι:

ΣΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΔΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΖΙΝΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) - ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΣΙΑ)

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Ενοτήτων ήταν παρών ο Δέδης Νικόλαος.

Εισηγούμενος το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του συμβουλίου είπε:

Έχοντας υπόψη την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 40621/12-12-2025 που αναφέρει ότι:

Η σύμβαση της προμήθειας με τίτλο : Προμήθεια και εξοπλισμός προκατασκευασμένης δεξαμενής νερού Δ.Ε. Γέρακα» με αριθ.μελ 48/2023 υπεγράφη στις 15-10-2025 στο ποσό των 96.720,00 € (με ΦΠΑ 24%) με συνολική προθεσμία περαίωσης την 15-12-2025 (ήτοι 2 μήνες). Με την υπ'αριθ. 36276/10-11-2025 εμπρόθεσμη αίτησή του, ο ανάδοχος ζητεί παράταση της προθεσμίας του έργου έως την 15-02-2026, καθώς λόγω της καθυστέρησης παραλαβής υλικού που απαιτείται για την κατασκευή της σκεπής με χώρα προέλευσης από το Βέλγιο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Για τους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με το γνωμοδοτικό της επιτροπής παραλαβής, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την τελική αυτού έως τις 15-02-2026.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αναφέρεται και στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τη χορήγηση χρονικής παράτασης της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εξοπλισμός προκατασκευασμένης δεξαμενής νερού Δ.Ε. Γέρακα», ως αναφέρεται στο εισηγητικό, ήτοι 15-02-2026.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 303/2025.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης

Ο Πρόεδρος

ΒΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)

Τα μέλη

Έπονται 20 υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Βίτσιος Αριστείδης (Αρης)