



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κατερίνη, 22-12-2025
Αριθ. Πρωτ.: 48967

Θέμα: Έγκριση χορήγησης Παράτασης της σύμβασής της Υπηρεσίας με τίτλο : «Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος Κρίσιμων Υποδομών (σχολικών συγκροτημάτων) Δήμου Κατερίνης».

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΣΣ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύουν.
- 2) Τις διατάξεις του **ά.209 του ΚΔΚ (ν.3463/2006)** όπως διαμορφώθηκε με το **ά. 42 του Ν. 5027/23, (ΦΕΚ-48 Α/2-3-23)** και ειδικότερα της παρ. **9** του αναφερόμενου άρθρου οι οποίες αναφέρουν τα εξής: «Για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και παροχής τεχνικών και γενικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016 απαιτείται απόφαση δημάρχου, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Τα ως άνω αρμόδια όργανα αποφασίζουν για κάθε ζήτημα που ανακύπτει τόσο κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων απευθείας ανάθεσης έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών».
- 3) Την Αριθ. **98/2025** μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ.Τ.Υ. η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία για την εκπόνηση της γενικής υπηρεσίας του θέματος, προϋπολογισμού 28.959,30 ευρώ εκτός ΦΠΑ.
- 4) Την αριθ. πρωτ. **42856/29-12-2022** απόφαση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης περί απευθείας ανάθεση εκπόνησης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος Κρίσιμων Υποδομών (σχολικών συγκροτημάτων) Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας **28.959,30** ευρώ εκτός ΦΠΑ στον οικονομικό φορέα «ALDES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε.» με ΑΦΜ: **801863801**.
- 5) Την αριθ. πρωτ. Οικ. **46058/23-12-2024** σύμβαση (ΑΔΑΜ: **24SYMV016067848 2024-12-23**) που υπογράφηκε μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης και του ανάδοχου οικ. φορέα εκπόνησης της γενικής υπηρεσίας «ALDES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε.» με διάρκεια εκτέλεσής της 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ ήτοι έναρξη 23-12-2024 έως 23/12/2025.
- 6) Την από 02-12-2025 και με αριθ. Πρωτ. **48967/02-12-2025** Αίτηση του αναδόχου «ALDES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε.» για χορήγηση παράτασης διάρκειας της σύμβασης εκπόνησης της αναφερόμενης γενικής υπηρεσίας για 06 μήνες ήτοι έως τις 23-06-2026 προκειμένου να του χορηγηθούν από το Δήμο τα απαραίτητα σχέδια για τα σχολεία με αριθμούς : **1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 40, 41, 43, 44** σύμφωνα με το σχετικό πίνακα της υπ' αριθμ. 98/2024 μελέτης του Δήμου Κατερίνης, ώστε να ολοκληρώσει το συμβατικό του αντικείμενο.

7) Τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν. 4412/16 σύμφωνα με τις οποίες: **“ Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης”.**

8) Τις διατάξεις του ά 72 παρ. 1ζ του ν. **3852/2010** όπως διαμορφώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. **5039/23** (ΦΕΚ-83 Α/3-4-23) σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή **«ζ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και**»

9) Την Αριθ. Πρωτ. οικ. **33431/28-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΕΔ6ΩΕΤ-ΛΞ3)** απόφαση δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχου και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την χορήγηση παράτασης του χρόνου εκπόνησης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο **«Υπηρεσίες συμβούλου για την κατάρτιση πρότασης χρηματοδότησης ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακών υποδομών του 2ου/5ου ΓΕΛ», για έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι 23-06-2026 (μικρότερο του 50% της αρχικής προθεσμίας)** προκειμένου να του χορηγηθούν από το Δήμο τα απαραίτητα σχέδια για τα σχολεία με αριθμούς : **1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 40, 41, 43, 44** σύμφωνα με το σχετικό πίνακα της υπ’ αριθμ. 98/2024 μελέτης του Δήμου Κατερίνης, ώστε να ολοκληρώσει το συμβατικό του αντικείμενο.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθ. πρωτ. Οικ. **46058/23-12-2024** σύμβαση (ΑΔΑΜ: **24SYMV016067848 2024-12-23**)
3. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο της γενικής υπηρεσίας οικ. φορέα **«ALDES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε.»** με ΑΦΜ: **801863801**.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Μπογιατζής Χρήστος