



25SYMV018270957 2025-12-29

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Αγκίστρι: 29/12/2025
Αρ. Πρωτ.: 5924

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τροποποίηση ως προς την χρονική παράταση της αρ. πρωτ. 2761/12-6-2025 σύμβασης "Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Ανάθεσης-Δημοπράτησης Και Ενεργειών Αδειοδότησης Έργων/Προμηθειών/Υπηρεσιών " (ΑΔΑΜ:25SYMV016998015).

Στο Αγκίστρι, σήμερα στις 29 Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα μεταξύ:

- Του Δήμου Αγκιστρίου που εδρεύει στο Μεγαλοχώρι Αγκίστρι, με ΑΦΜ 090046940 και Δ.Ο.Υ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ, ο οποίος νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Αναστασίου Δημήτριο, Δήμαρχο Αγκιστρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», που για λόγους συντομίας στο παρόν συμφωνητικό θα αναφέρεται ως "εργοδότης" και
- Του οικονομικού φορέα «ENCON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ » με ΑΦΜ: 999367639 Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ τηλ.:2103630560, διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 5 Αθήνα που εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Δαμιανό Μπάμπο, που για λόγους συντομίας στο παρόν συμφωνητικό θα αναφέρεται ως "ανάδοχος"

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 217 του ν.4412/2016 ως ισχύουν
3. Το από 17/12/2025 εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου για χρονική παράταση της σύμβασης.
4. Την αριθμ. πρωτ. 721134/13-6-2025 Απόφαση Ορισμού Επιβλέποντα.
5. Την υπ' αριθμ. 1604138/23-12-2025 εισήγηση του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων, για παράταση της προθεσμίας παροχής της υπηρεσίας: "Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Ανάθεσης-Δημοπράτησης Και Ενεργειών Αδειοδότησης Έργων/Προμηθειών/Υπηρεσιών ".
6. Την υπ' αριθμ. 383/5891/23-12-2025 απόφαση δημάρχου (ΑΔΑ: ΡΙΤΛΩ6Σ-ΨΕΛ) περί έγκρισης της χρονικής παράτασης της αρ. πρωτ. 2761/12-6-2025 σύμβασης "Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Ανάθεσης-Δημοπράτησης Και Ενεργειών Αδειοδότησης Έργων/Προμηθειών/Υπηρεσιών " (ΑΔΑΜ:25SYMV016998015)

Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 2761/12-6-2025 σύμβασης (ΑΔΑΜ:25SYMV016998015) που έχει συναφθεί και ισχύει μεταξύ του Δήμου Αγκιστρίου και της «ENCON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ » ως προς την χρόνο ισχύος της, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 31/03/2026.

25SYMV018270957 2025-12-29

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με αριθμό πρωτοκόλλου 2761/12-6-2025 σύμβασης (ΑΔΑΜ:25SYMV016998015).

Αυτά δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι δύο συμβαλλόμενοι και για τον λόγο αυτό συνέταξαν το παρόν συμφωνητικό σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφεται ως ακολούθως:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Δήμο Αγκιστρίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Για τον ανάδοχο

ENCON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε

ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ