



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**Πετρούπολη, 02-01-2026**  
**Αρ. Πρωτ: 109**

**Τροποποίηση της υπ'αριθμ.πρωτ. 41964/31-12-2024 σύμβασης για την «προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Άλσους Αγ. Δημητρίου Δήμου Πετρούπολης» (τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.: 55316/29.12.2023 αρχικής σύμβασης με ΑΔΑΜ: 24SYMV014112537).**

Στον Δήμο Πετρούπολης του Νομού Αττικής, σήμερα 02-01-2026, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α) Ο **ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ**, δυνάμει της με αρ. πρ. 110/02.01.2024 απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων με την οποία μεταβιβάζεται το δικαίωμα υπογραφής των υπηρεσιακών εγγράφων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου στην Αντιδήμαρχο Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Τσεπέρκα Αικατερίνη, και

β) Η εταιρεία **DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, με έδρα ΣΤΡΟΦΥΛΙΟΥ αρ.67, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ και ΑΦΜ: 800638882, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ,

αφού έλαβαν υπόψιν τους :

1. Την με αριθμ.πρωτ.: **55316/29.12.2023** αρχική σύμβαση για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Άλσους Αγ. Δημητρίου Δήμου Πετρούπολης (ΑΔΑΜ: 24SYMV014112537).
2. το άρθρο "Χρόνος Παράδοσης" του συμφωνητικού (ΑΔΑΜ: 24SYMV014112537) μεταξύ του Δήμου Πετρούπολης και της εταιρίας " DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε " όπου αναφέρεται ότι ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας-τοποθέτησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
3. Την με αριθμ.πρωτ.: **41964/31.12.2024**(ΑΔΑΜ:25SYMV016111841) **τροποποίηση** της με αριθμ.πρωτ.: 55316/29.12.2023 σύμβασης για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Άλσους Αγ. Δημητρίου Δήμου Πετρούπολης , λόγω μετάθεσης του χρόνου παράδοσης
4. Τις διατάξεις των άρθρων 132, 206-209 του Ν. 4412/2016
5. Το με αριθμ.πρωτ.:**33230/22-12-2025** έγγραφο του αναδόχου "DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." που αφορά την μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά ένα ακόμα έτος.
6. Την με αριθμ.πρωτ.: **33509/23.12.2025** γνωμοδότηση της Επιτροπής

Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών περί μετάθεσης του χρόνου υλοποίησης της 41964/2024 σύμβασης λόγω αδυναμίας από πλευράς αναθέτουσας αρχής προετοιμασίας του περιβάλλοντος χώρου στον οποίο θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός εντός του συμβατικού χρόνου.

7. Την **286/2025** (με αριθμ.πρωτ.:**50/02-01.2026,ΑΔΑ: 9ΠΩΠΩΞΣ-ΟΚ7**) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για παράταση του χρόνου παράδοσης κατά 12 επιπλέον μήνες από την οριζόμενη προθεσμία της με αριθμ.πρωτ.: 41964/31-12-2024 σύμβασης του Δήμου με ΑΔΑΜ :25SYMV016111841

Συναποφάσισαν την τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.: **41964/31.12.2024** σύμβασης με ΑΔΑΜ: 25SYMV016111841 για την **προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Άλσους Αγ. Δημητρίου Δήμου Πετρούπολης»**

Συγκεκριμένα λόγω του ότι **συντρέχουν ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι** οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του εξοπλισμού για την αναβάθμιση του άλσους Αγίου Δημητρίου, μετατίθεται **ο χρόνος παράδοσης κατά ένα (1) έτος, έως 29/12/2026**, αντί της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης 29/12/2025.

Κατά τα λοιπά ισχύουν : η με αριθμ.πρωτ.: **41964/31.12.24** σύμβαση καθώς και η με αριθμ.πρωτ.: **55316/29.12.2023** αρχική σύμβαση.

#### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών  
Υπηρεσιών, Τεχνολογιών,  
Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)**

**Για την Εταιρεία**

**ΔΙΜCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.**

**Αικατερίνη Τσεπέρκα**

**Δημήτριος Πρίτσας**