



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό 69/30-12-2025 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Αριθ.απόφασης 628/30-12-2025

ΘΕΜΑ 6: Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την προμήθεια της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΕΩΣ 2023»

Στη Σπάρτη σήμερα **30-12-2025** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **08:30** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση, δια ζώσης, η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Σπάρτης, ύστερα από την αριθ.πρωτ.**31160/24-12-2025** πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.	Βακαλόπουλος Μιχαήλ, Πρόεδρος	Γκολέμης Αναστάσιος
2.	Κακούρος Δημοσθένης	Καρμοίρης Ιωάννης
3.	Αντωνάκος Χρήστος-Άγγελος	Τσούκληρης Νικόλαος
4.	Παυλής Παναγιώτης	
5.	Κοκκορός Ευστράτιος	
6.	Κουρτσούνης Παναγιώτης	
7.	-----	
8.	-----	
9.	-----	

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο κ.Χρήστος Μακρής, Ειδικός Συνεργάτης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Κοντογεωργάκου Γεωργία, υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών και Συλλογικών Οργάνων.

Αριθ.απόφασης 628/30-12-2025

ΘΕΜΑ 6: Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την προμήθεια της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΕΩΣ 2023»

Ο κ.Πρόεδρος για το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών το αριθ.πρωτ.31138/24-12-2025 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο ανέφερε τα ακόλουθα:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ταχ. Διεύθυνση : Μαγούλα
Πληροφ.: Α.Σιούτου
Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη

Σπάρτη, 24-12-2025
Αρ. Πρωτ.:οικ. 31138

Προς: κ.Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σπάρτης

Κοιν: Οικονομικό Φορέα
“ALTERNATIVE AUDIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”
Λεωφόρο Ηρακλείου 388, Τ.Κ. 14122
Ν. Ηράκλειο- Ν. Αττικής

ΘΕΜΑ : Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την προμήθεια της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΕΩΣ 2023».

ΣΧΕΤ.: Η από 23-12-2025 αίτηση του αναδόχου “ALTERNATIVE AUDIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **N.4412/16** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα άρθρα 132 και 206.
2. Τις διατάξεις του **N. 3852/10** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως του άρθρου 72 Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων, παρ. η),όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του **N.4625/19** (ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος Α'), σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή «...Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία».
3. Την αριθμ. 18627/08-08-2025 και ΑΔΑΜ 25SYMV017376680 2025-08-08 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και της εταιρείας με την επωνυμία “ALTERNATIVE AUDIT

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” με ΑΦΜ 802020057 της προμήθειας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΕΩΣ 2023».

4. Την από 23-12-2025 αίτηση του αναδόχου “ALTERNATIVE AUDIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”, με θέμα «Αίτημα παράτασης για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ειδικού ελέγχου για τα έτη 2014 έως 2023 » (αριθ. πρωτ. εισερχ. 31011/23-12-2025), για την προμήθεια της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΕΩΣ 2023» έως **13 Μαρτίου 2026**.
5. Την από 23-12-2025 θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την προμήθεια της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΕΩΣ 2023».

Εισηγούμεθα,

1. Να εγκριθεί μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την προμήθεια της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΕΩΣ 2023», έως **13 Μαρτίου 2026**.
2. Την μη επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Σιούτου Αναστασία

Συνημμένα:

- Η από 23-12-2025 αίτηση του αναδόχου “ALTERNATIVE AUDIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”, με θέμα «Αίτημα παράτασης για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ειδικού ελέγχου για τα έτη 2014 έως 2023 » (αριθ. πρωτ. εισερχ. 31011/23-12-2025)
- Η από 23-12-2025 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής της προμήθειας.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι : Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Την έγκριση της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την προμήθεια της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΕΩΣ 2023».

Τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, έως 13 Μαρτίου 2026.

Την μη επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ.αριθ. 628/30-12-2025.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βακαλόπουλος Μιχαήλ

Ακριβές απόσπασμα
από το πρακτικό 69/30-12-2025
Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής

Βακαλόπουλος Μιχαήλ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Κακούρος Δημοσθένης
2. Αντωνάκος Χρήστος-Άγγελος
3. Παυλής Παναγιώτης
4. Κοκκορός Ευστράτιος
5. Κουρτσούνης Παναγιώτης