



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμ. Προμηθειών & Αποθήκης ΥλικούΑναρτητέα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Καταχωρητέα στο ΚΗΜΔΗΣΑγιά, 31.12.2025
Αρ. πρωτ.: 1020

Ταχ.Δ/νση: Κύπρου 1, Κεντρική πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας: 400 03 ΑΓΙΑ
Πληροφορίες: Πολυμέρου Ι.
Τηλέφωνο: 2494350-127
Ηλ. Ταχ/μείο: prom.dimosagias@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.dimosagias.gr

Θέμα: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής φορολογικής υποστήριξης και διαδικασία εκκαθάρισης περιουσιακής κατάστασης επιχειρήσεων του Δήμου Αγιάς»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1020/2025
Ο Δήμαρχος Αγιάς

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπου ορίζεται: «9. Για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και παροχής τεχνικών και γενικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016 απαιτείται απόφαση δημάρχου, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Τα ως άνω αρμόδια όργανα αποφασίζουν για κάθε ζήτημα που ανακύπτει τόσο κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων απευθείας ανάθεσης έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών»,
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
3. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α'87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (Α'133)
5. Το Π.Δ. 80/2016 ((ΦΕΚ145Α' /5-08-2016)«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
6. Την υπ' αριθμ. 159/2024 (ΑΔΑ:995ΦΩ6Ι-ΜΥ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί «Ψήφισης Προϋπολογισμού, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης - Στοχοθεσίας και Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Έργων, οικονομικού έτους 2025, η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 910/09.01.2025 (ΑΔΑ:ΨΚ7ΑΟΡ10-95Π) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
7. Την υπ' αριθμ. 15/2025 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγιάς

8. Το υπ' αριθμ. 10025/31.07.2025 (ΑΔΑΜ:25REQ017321404) πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Αγιάς
9. Το υπ' αριθμ. 10026/31.07.2025 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης
10. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο ΚΑ: 10.6115.01
11. Την υπ' αριθμ. αριθμ. πρωτ. 10047/31.07.2025 (ΑΔΑ: 62ΠΜΩ6Ι-9ΥΣ) απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2025 που έλαβε α/α 656 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου
12. Την υπ' αριθμ. 559/31.07.2025 απόφαση του Δημάρχου Αγιάς περί: «Έγκρισης της υπ' αριθμ. 15/2025 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και καθορισμού της διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής φορολογικής υποστήριξης και διαδικασία εκκαθάρισης περιουσιακής κατάστασης επιχειρήσεων του Δήμου Αγιάς», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης».
13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 10085/31.07.2025 (25PROC017327187 2025-07-31) Πρόσκληση του Δήμου μας για υποβολή προσφοράς, προς την εταιρία «ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΧΑΔΟΥΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
14. Τα στοιχεία του φακέλου της με αριθμό πρωτ. 10380/06.08.2025 υποβληθείσας οικονομοτεχνικής προσφοράς της ως άνω εταιρείας
15. Την υπ' αριθμ. 584/2025 (ΑΔΑ: 9Θ6ΛΩ6Ι-Θ1Δ, ΑΔΑΜ:25ΑWRD017371927) απόφαση του Δημάρχου Αγιάς περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής φορολογικής υποστήριξης και διαδικασία εκκαθάρισης περιουσιακής κατάστασης επιχειρήσεων του Δήμου Αγιάς»
16. Την υπ' αριθμ 10615/08.08.2025 ειδοποίηση για την υπογραφή της σύμβασης
17. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 10706/12-08-2025 (ΑΔΑΜ:25SYMV017387212) σχετική σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της εταιρείας «ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΧΑΔΟΥΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής φορολογικής υποστήριξης και διαδικασία εκκαθάρισης περιουσιακής κατάστασης επιχειρήσεων του Δήμου Αγιάς»
18. Το από 29/12/2025 (αρ. πρωτ. 18154/29-12-2025) έγγραφο της εταιρείας «ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΧΑΔΟΥΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με το οποίο αιτείται την παράταση του χρονοδιαγράμματος της υπ' αριθμ. πρωτ. 10706/12-08-2025 (ΑΔΑΜ:25SYMV017387212) σχετικής σύμβασης, έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2026, λόγω του ότι εκκρεμούν ενέργειες που αφορούν τον έλεγχο και την τακτοποίηση λογιστικών εγγράφων, τη διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων, τη συμφωνία στοιχείων με αρμόδιες αρχές, καθώς και τη σύνταξη και υποβολή των απαιτούμενων οικονομικών και φορολογικών δηλώσεων.

Οι ανωτέρω εργασίες παρουσιάζουν αυξημένο βαθμό πολυπλοκότητας και απαιτούν πρόσθετο χρόνο για τη σωστή και πλήρη ολοκλήρωση τους, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια των στοιχείων, η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και η οριστική ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης χωρίς εκκρεμότητες.

19. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 όπου ορίζεται ότι: «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος».

20. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης κατά τη διάρκειά της
21. Στοιχειοθετείται η αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών για τους πιο πάνω λόγους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 10706/12-08-2025 (ΑΔΑΜ:25SYMV017387212) σχετικής σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της εταιρείας ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΧΑΔΟΥΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής φορολογικής υποστήριξης και διαδικασία εκκαθάρισης περιουσιακής κατάστασης επιχειρήσεων του Δήμου Αγιάς», έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2026, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω (εκκρεμούν ενέργειες που αφορούν τον έλεγχο και την τακτοποίηση λογιστικών εγγράφων, τη διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων, τη συμφωνία στοιχείων με αρμόδιες αρχές, καθώς και τη σύνταξη και υποβολή των απαιτούμενων οικονομικών και φορολογικών δηλώσεων).

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 10706/12-08-2025 σχετική σύμβαση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1020/2025, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα "Διαύγεια" (diangeia.gov.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

Αντώνης Ν. Γκουντάρας