



26SYMV018349966 2026-01-16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 2474/16-01-2026

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 60531/07-10-2025
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μεταξύ του

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

και της Εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ»

Για την

«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “ΦΟΙΒΟΣ” του ΥΠΕΝ του Παιδικού Σταθμού Αριστοτέλους»



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 2474/16-01-2026

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 60531/07-10-2025
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Στο Δημοτικό Κατάστημα Αμαρουσίου, σήμερα την 16^η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2026, ημέρα Παρασκευή, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Αμαρουσίου, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδ. Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090312495, Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E84601.0001 νομίμως εκπροσωπούμενο, δυνάμει της υπ' αριθμ. 657/2025 απόφασης του Δημάρχου Αμαρουσίου (περί ορισμού Αντιδημάρχου και μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων) από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Πέππα Νικόλαο, (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)

2. Η Εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ**», η οποία εδρεύει στο **Νέο Ηράκλειο Αττικής**, οδ. **Ελ. Βενιζέλου 27**, Τ.Κ. **14122** με **Α.Φ.Μ. 999709994**, ΔΟΥ **ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**, ΑΡ.ΓΕΜΗ: **004923601000**, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον **Απόστολο Καραγιάννη** του **Κωνσταντίνου**, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Α00765691, (στο εξής ο «Ανάδοχος»), αφού έλαβαν υπόψη:

1- Την με αριθμ. πρωτ. **60531/07-10-2025** σύμβαση που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «**Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “ΦΟΙΒΟΣ” του ΥΠΕΝ του Παιδικού Σταθμού Αριστοτέλους**».

2- Το με αρ. πρωτ. **47/05-01-2026** έγγραφο της εταιρείας «**ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ**» με το οποίο αιτείται την παράταση της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. **60531/07-10-2025** σύμβασης έως **22/02/2026**, σύμφωνα με τα άρθρα **3** και **7** της εν λόγω σύμβασης, εξαιτίας:

Του γεγονότος ότι η υποβληθείσα στο Πρόγραμμα «**ΦΟΙΒΟΣ**» πρόταση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παιδικού Σταθμού Αριστοτέλους, βρίσκεται σε στάδιο – διαδικασία αξιολόγησης από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος (ΔΕΠΕΑ – ΥΠΕΝ). Ειδικότερα, η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος (ΔΕΠΕΑ – ΥΠΕΝ) δεν έχει εκδώσει μέχρι και σήμερα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα «**ΦΟΙΒΟΣ**» (το σύνολο των προτάσεων εν Ελλάδι βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης), γεγονός το οποίο επισύρει χρονική καθυστέρηση.

Η καθυστέρηση αυτή καθιστά αναγκαία τη χρονική παράταση της εν λόγω σύμβασης ως προς την υποβολή του Παραδοτέου 2 (Π2) της σύμβασης.

3- Το με αρ. πρωτ. **Υ.Σ.3/07-01-2026** έγγραφο του Γραφείου Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων, με το οποίο αποδέχεται την επέκταση της ανωτέρω σύμβασης μέχρι τις 22/02/2026.

4- Το με Α.Π. 1525/13-01-2026 πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής για την παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης.

5- Την με αριθ. πρωτ. 1666/13-01-2026 απόφαση Δημάρχου περί παράτασης της χρονικής διάρκειας της ανωτέρω σύμβασης.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ

Για την παράταση της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. **60531/07-10-2025** σύμβασης έως **22/02/2026**, σύμφωνα με τα άρθρα **3** και **7** της εν λόγω σύμβασης, εξαιτίας:

Του γεγονότος ότι η υποβληθείσα στο Πρόγραμμα «ΦΟΙΒΟΣ» πρόταση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παιδικού Σταθμού Αριστοτέλους, βρίσκεται σε στάδιο – διαδικασία αξιολόγησης από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος (ΔΕΠΕΑ – ΥΠΕΝ). Ειδικότερα, η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος (ΔΕΠΕΑ – ΥΠΕΝ) δεν έχει εκδώσει μέχρι και σήμερα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα «ΦΟΙΒΟΣ» (το σύνολο των προτάσεων εν Ελλάδι βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης), γεγονός το οποίο επισύρει χρονική καθυστέρηση.

Η καθυστέρηση αυτή καθιστά αναγκαία τη χρονική παράταση της εν λόγω σύμβασης ως προς την υποβολή του Παραδοτέου 2 (Π2) της σύμβασης, χωρίς καμία άλλη τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. **60531/07-10-2025** αρχικής σύμβασης και χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και ποσού.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. **60531/07-10-2025** σύμβαση.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο Αντιδήμαρχος
Πέππας Νικόλαος**

**ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
Απόστολος Καραγιάννης**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ