



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Νάξος 15/01/2026
 Αρ.Πρωτ.: 620/2026

**1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ € 284.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%
 της υπ'αρ. πρωτ. 23818/21-12-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με τίτλο :
 «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφύων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας
 στις υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»**

Σήμερα την 15-01-2026 μεταξύ των: α) Δημητρίου Λιανού, Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου **Νάξου & Μικρών Κυκλάδων**, με Α.Φ.Μ. 997558031 και β) Κωνσταντίνου Κατσιαβριά, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας « **ΑΚΑΤΤ Α.Ε.**», ΑΦΜ 082735142, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και έχοντας υπόψη:

- 1) Το άρθρο 132 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α), όπως ισχύει.
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει (άρθρα 158 και 209)
- 3) Τις διατάξεις του Ν. 3852/10, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
- 4) Την με α.π. : 23818/21-12-2022 αρχική Σύμβαση προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφύων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» ύψους 2.930.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%
- 5) Τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1β, της 1γ και 2 του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, εκ των οποίων προκύπτει ότι για την σύναψη της παρούσας, δεν απαιτείται νέα ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Α) Η αναγκαιότητα σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης προμήθειας προέκυψε, λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της αρχικής μελέτης. Η συμπληρωματική προμήθεια, δεν είναι δυνατόν να διαχωριστεί τεχνικά από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσει μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή. Οι ποσότητες της συμπληρωματικής προμήθειας, δεν μεταβάλλουν καθόλου τη συνολική φύση της σύμβασης, αλλά αποτελούν συνέχιση – επέκτασή της και δεν υπερβαίνουν το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης .

Β) Εμπρόθεσμα και πριν την λήξη της αρχικής Σύμβασης την 21-03-2025 (λήξη της 2^{ης} παράτασης), εγκρίθηκαν αρμοδίως, η απαραίτητη μελέτη ποσού 284.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% και τα τεύχη της συμπληρωματικής προμήθειας (ΑΔΕ: 524/11-12-2024 Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων) . Παράλληλα, αρμοδίως εγκρίθηκε κι η υποβολή του αιτήματος τροποποίησης της υπ' αρ. πρωτ.: 5333/05-08-21 απόφασης (αρχικής) ένταξης ΥΠΕΣ/ΕΥΔΕ του έργου: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ευφύων Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων». Το αναφερόμενο αίτημα υποβλήθηκε ηλεκτρονικά κι εμπροθέσμως, από το Δ.Ν.&Μ.Κ. με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά επισυναπτόμενα, από 05-02-2025, προς την αρμόδια Υπηρεσία ΥΠΕΣ/ΕΥΔΕ, προς εξέταση της δυνατότητας τροποποίησης ή μη, της απόφασης ένταξης της πράξης και της χρηματοδότησης.

- 6) Την με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ/ΥΠΕΣ 424/03-09-2025 (α.π.: 17555/04-09-2025 ΔΝ&ΜΚ), Απόφαση Υπ. Εσωτερικών, (ΑΔΑ: 6Μ6Μ46ΜΤΛ6-Χ9Φ) περί τροποποίησης της ένταξης του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ευφύων Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, με αύξηση του ποσού χρηματοδότησης, επιπλέον της αρχικής χρηματοδότησης ύψους 3.707.352,00 €

(δλδ συνολικό ποσό 3.985.360,00€) για την κάλυψη της συνολικής δαπάνης της αρχικής και της Συμπληρωματικής Σύμβασης .

- 7) Την με αρ.: 374/07-10-2025 Απόφαση Δ.Ε. Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων, με την οποία έγινε αποδεκτή η ανωτέρω πρόσθετη επιχορήγηση – χρηματοδότηση.
- 8) Την από 7-11-2025 αιτιολογική έκθεση, της αρμόδιας επιτροπής για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.
- 9) Την Α.Δ.Ε. 444/19-11-2025 (ΑΔΑ : 6ΤΚΡΩΚΗ-Υ78), περί έγκρισης 1^{ης} συμπληρωματικής Σύμβασης και συνολική προθεσμία περαίωσής της.
- 10) Την από 31/12/2025 Επιστολή της ALPHA BANK περί αύξησης του ποσού της υπ'αρ. GRH166094/14-12-2022 εγγυητικής επιστολής, κατά 14.200,00€.

Συμφωνήθηκε η τροποποίηση

της με α.π. 23818/21-12-2022 αρχικής Σύμβασης προμήθειας με τίτλο : **«Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»** με βάση την με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ/ΥΠΕΣ 424/03-09-2025 Απόφαση Υπ. Εσωτερικών, (ΑΔΑ: 6Μ6Μ46ΜΤΛ6-Χ9Φ), περί τροποποίησης της αρχικής έγκρισης χρηματοδότησης της πράξης, στο συνολικό ποσό των 3.985.360,00€ , για την κάλυψη της συνολικής δαπάνης της αρχικής Σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ύψους 284.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών της παρούσας 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται σε **πέντε (5) μήνες** από την υπογραφή της, ήτοι έως τις 14-06-2026.

Κατά τα λοιπά, η εκτέλεση της παρούσας 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης θα γίνει με τους ίδιους ακριβώς όρους της αρχικής Σύμβασης.

Το κείμενο της παρούσας διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τρία (3) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία δύο παρέμειναν στο Δήμο και ένα έλαβε ο προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Δήμαρχος
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Για την εταιρεία «ΑΚΑΤΤ Α.Ε.»
ο νομιμος εκπροσωπος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ