



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία

Νομός Αττικής

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18

Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα

Υπεύθυνος Σύνταξης: Ασημακόπουλος Άγγελος

Βούλα: 30-01-2026

Αρ. Πρωτ.: 4030

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας, συμπλήρωσης και αναβάθμισης δικτύων χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και επιμέρους υποδομών τους

Σήμερα στις 30.01.2026..... Ημέρα Παρασκευή....., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, που εδρεύει στη Βούλα στην οδό Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997573323, ΔΟΥ Γλυφάδας και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E84902.0001, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ.Γρηγόρη Κωνσταντέλλο (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»):.

2. 2. Οι κάτωθι Οικονομικοί Φορείς:

2.1 **KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ** που εδρεύει στην οδό Επαμεινώνδα 18 Καλλιθέα Αττικής Τ.Κ. 17674 τηλ. 210 6990229, email: info@kergon.gr με Α.Φ.Μ.800821989 που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Καραλή Κωνσταντίνο με Α.Δ.Τ. Α01027041,

2.2 **ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε** που εδρεύει στην οδό Χαριουπόλεως 4 Νέα Σμύρνη Αττικής Τ.Κ. 17121 τηλ. 211 1156518, email: panella.ee@gmail.com με Α.Φ.Μ.801364667 που εκπροσωπείται νόμιμα από την κα. Πανέλλα Ζηνοβία με Α.Δ.Τ. Α00993677

Έχοντας υπόψη:

1. την υπ'αρ. 206/2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ 21PROC008681154,) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συντάξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση συμφωνίας πλαισίου

2. Την υπ' αριθμ. 361/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ 21ΑWRD009305520), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στους Ανάδοχους KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ, ΖΗΝΟΒΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. , ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

3. Την υπ' αρ. πρωτοκόλλου 51846/16-11-2021 και υπ.αρ. 43/2021 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την θεώρηση των σχεδίων συμβάσεων στα πλαίσια του προσυμβατικού ελέγχου.

4. Τις υπ.αρ. 54720/29-11-2024 σύμφωνες γνώμες των αναδόχων για την 1^η χρονική επέκταση της συμφωνίας πλαισίου.

5. Την υπ.αρ. 54722/29-11-2024 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής για την 1^η μετάθεση – παράταση διάρκειας σύμβασης συμφωνίας πλαισίου με τίτλο Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας, συμπλήρωσης και αναβάθμισης δικτύων χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και επιμέρους υποδομών τους για επιπλέον διάστημα 12 μηνών ήτοι έως 04/02/2026

6. Την υπ.αρ. 552/2024 με ΑΔΑ ΨΟ3ΥΩΨΖ-Α9Τ απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για την χρονική επέκταση της υφιστάμενης σύμβασης συμφωνίας πλαισίου με αριθμό 4562 και ΑΔΑΜ 22SYMV010005703

7. Τις υπ.αρ. 2760/23-1-2026 και 2761/23-1-2026 σύμφωνες γνώμες των αναδόχων (KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ και ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.) για την 2^η χρονική επέκταση της συμφωνίας πλαισίου.

8. Την υπ.αρ. 2771/23-1-2026 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής της συμφωνίας πλαισίου.

Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016:

-η υπ' αριθ. 206/2021 διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της

-η υπ' αριθ. 24/2021 Μελέτη

-οι προσφορές των Αναδόχων

9. Ότι οι εγγυητικές των αναδόχων της συμφωνίας πλαισίου είναι αορίστου διάρκειας

10. Το υπ.αρ. 48397 10-10-2023 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και των εταιρειών KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ, ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. , ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε που τροποποιήθηκε με το υπ.αρ. 56380/10-12-2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV015953868) για την 1^η χρονική επέκταση μέχρι 04/02/2026

11. Την υπ.αρ. 18/2026 με ΑΔΑ Ψ8Ν2ΩΨΖ-Δ3Χ απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για την 2^η χρονική επέκταση της υφιστάμενης σύμβασης συμφωνίας πλαισίου με αριθμό 4562 και ΑΔΑΜ 22SYMV010005703

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η παρούσα επέκταση σύμβασης, τροποποιεί μόνο το άρθρο 5 της αρχικής σύμβασης με αριθμό 4562/4-2-2022 με ΑΔΑΜ 22SYMV010005703 και παρατείνει τον χρόνο ισχύος της μεταξύ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και των αναδόχων KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ, ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας, συμπλήρωσης και αναβάθμισης δικτύων χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και επιμέρους υποδομών τους» χωρίς υπαιτιότητα των αναδόχων και χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης κατά επιπλέον δώδεκα (12) μήνες από την 1^η δοθείσα παράταση ήτοι μέχρι 04/02/2027

Διάρκεια ισχύος τροποποιημένης σύμβασης

Η επέκταση της σύμβασης τίθεται σε ισχύ από ημερομηνία λήξης της πρώτης χρονικής επέκτασης δηλαδή 04-02-2026 και η διάρκεια ισχύος της ορίζεται μέχρι την 04-02-2027.

Ρητά συμφωνείται, μεταξύ των συμβαλλομένων, ότι τα αναγραφόμενα στην υπ' αριθμ. 21/2024 μελέτη αλλά και τα υπόλοιπα αναφερόμενα στην αρχική σύμβαση αριθμό 4562/4-2-2022 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τροποποίησης και δεσμεύουν ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή και τα δύο μέρη.

Οι δεύτεροι των συμβαλλομένων δήλωσαν ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και ότι αποδέχονται αυτά ανεπιφύλακτα.

Αφού συντάχτηκε η παρούσα τροποποίηση της σύμβασης, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
GRIGORIOS KONSTANTELLOS 30/01/2026 11:02 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ	KONSTANTINOS KARALIS Digitally signed by KONSTANTINOS KARALIS Date: 2026.01.28 15:32:22 +02'00' A) KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ B) ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

ZINOVIA Digitally signed
by ZINOVIA
PANELLA PANELLA
Date:
A 2026.01.28
15:37:26 +02'00'



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βούλα, 27-1-2026
Αρ.Πρωτ.: 3216

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πράξης : 5

Αρ. Απόφασης : 18

Στη Βούλα την 27^η Ιανουαρίου 2026, ημέρα Τρίτη, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης, μετά από την υπ'αρ. 5^η/2026 πρόσκληση του Προέδρου της κ. Γεωργίου Κοκολέτσου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, άρθρα 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010 όπως ισχύει.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών είναι παρόντα πέντε (5) μέλη και ο Πρόεδρος.

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΛΕΤΣΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Παρών	
2. ΙΩΑΝΝΑ- ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΔΟΓΚΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Παρούσα	
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
4. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
5. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΦΗΚΑ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρούσα	
6. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
7. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ*	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
8. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ*	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απούσα
9. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΕΡΙΦΗΣ*	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
1. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
2. ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απούσα
3. ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απούσα
4. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απούσα
5. ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απούσα
6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
7. ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απούσα

*Οι κ.κ. Διονύσιος Γεωργουλόπουλος, Κλεοπάτρα Σαραντάκου και Βαγγέλης Σερίφης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Τα χειρόγραφα πρακτικά τηρήθηκαν από τη γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής.

Αφού υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία των μελών της επιτροπής όπως το άρθρο 75 του Ν. 3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει, ο Πρόεδρος προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 3^ο: Μετάθεση-πρόταση διάρκειας σύμβασης της Συμφωνίας - πλαισίου με τίτλο: «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας συμπλήρωσης και Αναβάθμισης Δικτύων χώρων Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων καθώς και των επιμέρους υποδομών τους»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη αυτής τα εξής:

1. Το με αρ. πρωτ. 2771/23-1-2026 έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής πάσης φύσεως Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, Αρμοδιότητας της Δ/σης Αστικού Περιβάλλοντος προς την Δημοτική Επιτροπή, το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα:

«Κύριε Πρόεδρε,

με το παρόν έγγραφο σας γνωρίζουμε ότι δυνάμει του υπ' αριθμ. Πρωτ. 4562/04-02-2022 και με ΑΔΑ: 22SYMV010005703 2022-02-04 συμφωνητικού της Συμφωνίας Πλαίσιο με τον τίτλο του θέματος, υπογράφηκε η σχετική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και των εταιρειών: 1) KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση φυτικού και αρδευτικού υλικού και λοιπών ειδών πρασίνου για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό δικτύου χώρων πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου», 2) ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αστικού Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμό Δικτύων Χώρων Πρασίνου και Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου» και 3) ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών και Υπαίθριων Πάρκων Τροχοσανίδας»,

Η ανωτέρω προμήθεια χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και από ίδιους πόρους.

Το εν λόγω συμφωνητικό έχει διάρκεια ισχύος σαράντα οκτώ (48) μήνες και και οριστική ημερομηνία περάτωσης την 4/2/2026.

Επειδή

1) Για την ομάδα Α « Προμήθεια και Εγκατάσταση Φυτικού και Αρδευτικού Υλικού και Λοιπών Ειδών Πρασίνου για την Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμό Δικτύων Χώρων Πρασίνου και Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου», δεν έχουν ολοκληρωθεί η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των ειδών της 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης με αριθ. Πρωτ. 17166/4-5-2022. Επιπλέον έπεται η υπογραφή της 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης για την ολοκλήρωση του αντικείμενου της Συμφωνίας Πλαίσιο για την εν λόγω ομάδα.

2) Για την ομάδα Β « Προμήθεια και Εγκατάσταση Αστικού Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμό Δικτύων Χώρων Πρασίνου και Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου», ενώ έχει ολοκληρωθεί το αντικείμενο της 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης, εκκρεμεί η σύναψη της 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης, για την ολοκλήρωση του αντικείμενου της Συμφωνίας Πλαίσιο για την εν λόγω ομάδα.

3) Για την ομάδα Γ « Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών και Υπαίθριων Πάρκων Τροχοσανίδας», έχουν ολοκληρωθεί η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των ειδών της 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης.

4) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

5) οι προμηθευτές έχουν υποβάλλει τα με αριθ. Πρωτ. 2760/23-1-2026 και 2761/23-1-2026 έγγραφα σύμφωνης γνώμης τους.

Η ανάγκη της μετάθεσης - παράτασης της διάρκειας σύμβασης Συμφωνίας πλαίσιο, προέκυψε από το γεγονός ότι στους χώρους Πρασίνου που πρόκειται να εγκατασταθεί το υπολειπόμενο φυτικό και αρδευτικό υλικό, εκκρεμεί η ολοκλήρωση τεχνικών εργασιών με κυριότερες τις εργασίες υπογειοποίησης του εναέριου δικτύου ηλεκτροφωτισμού της Οδού Βασ. Κωνσταντίνου στη Δ.Ε Βάρης από τον ΔΕΔΔΗΕ, την κατασκευή της κεντρικής νησίδας και των κοινόχρηστων χώρων της οδού Ζακύνθου στη Δ.Ε Βούλας στα πλαίσια εφαρμογής της σχετικής κυκλοφοριακής μελέτης, καθώς και την ολοκλήρωση της ανάπλασης της οδού Βασ. Παύλου, εργασίες οι οποίες δεν είναι μέρος του συμβατικού αντικειμένου του αναδόχου και η εγκατάσταση πρασίνου πρέπει να εκτελεστεί μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών.

Παρακαλούμε

να εγκρίνετε τη μετάθεση του χρόνου ισχύος της Συμφωνίας Πλαίσιο για χρονικό διάστημα (12) μηνών, ήτοι έως την 04/02/2027, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 5 (Χρόνος έναρξης /Διάρκεια Συμφωνίας Πλαίσιο & Εκτελεστικών Συμβάσεων) της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Για την επιτροπή»

2. Την υπ' αρ. πρωτ. 4562/04-02-2022 (με ΑΔΑ: 22SYMV010005703 2022-02-04) Συμφωνία-Πλαίσιο με τίτλο: «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας συμπλήρωσης και Αναβάθμισης Δικτύων χώρων Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων καθώς και των επιμέρους υποδομών τους»

3.Τα με αρ. πρωτ. 2760/23-1-2026 και 2761/23-1-2026 έγγραφα της σύμφωνης γνώμης των αναδόχων 1) ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 2) KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ

και με βάση τις διατάξεις:

1. του Ν. 3463/06 ΦΕΚ Α'114/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
2. του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'/87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 ΦΕΚ Α 163/6.10.2023 "Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής, προσθήκη άρθρου 74Α στον ν. 3852/2010"
4. του άρθρου 206 του ν. 4412/2016
5. του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

Ακολουθεί η σχετική φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ.10 του Ν.4555/2018, ως ισχύει), επί παρόντων πέντε (5) μελών, καθώς και του Προέδρου:

- Τέσσερα (4) μέλη και ο Πρόεδρος υπερψήφισαν το θέμα
- Ένα (1) μέλος η κα Ι. Δόγκα δήλωσε ΠΑΡΩΝ

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στα πρακτικά, αφού έλαβε υπόψη της τις κείμενες διατάξεις και τα ανωτέρω:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Επί των καταμετρημένων ψήφων

Εγκρίνει τη μετάθεση του χρόνου ισχύος του υπ' αρ. πρωτ. 4562/4-2-2026 και με ΑΔΑ: 22SYMV010005703 2022-02-04 συμφωνίας-πλαισίου, μεταξύ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και των εταιριών 1) KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ, και 2) ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση φυτικού και αρδευτικού υλικού και λοιπών ειδών πρασίνου για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό δικτύων χώρων πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου», για χρονικό διάστημα **δώδεκα (12) μηνών, ήτοι έως τις 4 Φεβρουαρίου 2027**, σε συνέχεια του υπ'αρ. 2771/23-1-2026 εγγράφου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής πάσης φύσεως Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, Αρμοδιότητας της Δ/σης Αστικού Περιβάλλοντος.

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής πάσης φύσεως Προμηθειών & Παροχής Υπηρεσιών, Αρμοδιότητας της Δ/σης Αστικού Περιβάλλοντος προς ενέργεια.

Η αιτιολόγηση των ψήφων αναφέρεται στα αναλυτικά πρακτικά.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **18/2026**.

Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΛΕΤΣΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΦΗΚΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ