



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό με αριθ. 24ο /23-12-2025
της τακτικής συνεδρίασης του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

Αριθ. Απόφασης: 191/2025

ΘΕΜΑ : «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης «Μίσθωση μηχανημάτων για την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιά στη Δ.Ε. Χρυσούπολης και στη Δ.Ε. Ορεινού»»

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μιχαηλίδης Σάββας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καφετζόπουλος Γεώργιος

Στη Χρυσούπολη σήμερα την 23^η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2025, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα, στην έδρα του Δήμου Νέστου, συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέστου, ύστερα από τη με αριθ. 20967/18-12-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Καφετζόπουλο Γεωργίου, η οποία εστάλη στους Δημοτικούς Συμβούλους με e-mail και sms, δημοσιεύθηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023, λαμβάνοντας γνώση και ο Δήμαρχος κ. Μιχαηλίδης Σάββας, ο οποίος προσκλήθηκε και συμμετείχε στη συνεδρίαση για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι πέντε (25) μελών συμμετείχαν είκοσι τέσσερα (24) μέλη παρόντα και ονομαστικά οι παρακάτω:

<u>ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ</u>					
<u>A/A</u>	<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ:</u>	<u>A/A</u>	<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</u>	<u>A/A</u>	<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>
1	ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	13	ΡΕΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	1	ΚΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2	ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ	14	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		
3	ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	15	ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ		
4	ΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	16	ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
5	ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	17	ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
6	ΚΙΟΤΖΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	18	ΨΥΧΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ		
7	ΜΑΚΚΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ	19	ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ		
8	ΑΒΕΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	20	ΛΙΒΕΡΙΑΔΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ		
9	ΖΥΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	21	ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
10	ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	22	ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑ	<u>A/A</u>	<u>ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ</u>
11	ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ	23	ΑΡΓΥΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ		ΚΑΝΕΙΣ
12	ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	24	ΤΑΞΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ		

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι & Εκπρόσωποι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Νέστου, λόγω ύπαρξης θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, που αφορούν την αντίστοιχη Δημοτική Κοινότητα, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

A/A	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	A/A	ΑΠΟΝΤΕΣ
1	ΔΟΥΚΑΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ	ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ	
2	ΜΑΡΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ	ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ	
3	ΚΑΡΑΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	
			ΝΕΣΤΟΥ	

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν η τακτική υπάλληλος του Δήμου, η κ. Μισκάκη Άρτεμις για την τήρηση των πρακτικών, ο κ. Ιορδανίδης Βασίλειος Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νέστου, η κ. Καραγεώργη Ισμήνη αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η κ. Λόβουλου Κυριακή αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο κ. Πρόεδρος μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Συνεχίζοντας την συνεδρίαση στο **εικοστό δεύτερο (22^ο) θέμα** της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης, η οποία έχει ως εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθ. πρωτ. 14247/29-08-2025 σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων για την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιά στη Δ.Ε. Χρυσούπολης και στη Δ.Ε. Ορεινού».
3. Το με αριθ. πρωτ. 20819/17-12-2025 αίτημα παράτασης του Αναδόχου «ΚΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ.Ι.Κ.Ε.».
4. Το γεγονός ότι το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης έχει ολοκληρωθεί πλήρως, σύμφωνα με τους όρους αυτής και τις εντολές της Υπηρεσίας.
5. Το γεγονός ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου, λόγω της ανάγκης περαίωσης των προβλεπόμενων διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών.

Επειδή:

- η αιτούμενη παράταση δεν αφορά εκτέλεση πρόσθετων εργασιών,
- δεν μεταβάλλεται το φυσικό ούτε το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης,
- η παράταση κρίνεται αναγκαία για τη σύνομη ολοκλήρωση της σύμβασης,

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας διάρκειας δύο (2) μηνών για τη συγκεκριμένη σύμβαση, για την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου, χωρίς εκτέλεση νέων εργασιών και χωρίς μεταβολή του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου.»

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ να αποφασίσουν σχετικά.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του τα παρακάτω:

1. την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης

2. τη με αριθ. πρωτ. 14247/29-08-2025 σύμβαση παροχής υπηρεσιών
 3. το με αριθ. πρωτ. 20819/17-12-2025 αίτημα παράτασης του Αναδόχου
 4. τις διατάξεις:
 - του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 - του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023
- και έπειτα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης «Μίσθωση μηχανημάτων για την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιά στη Δ.Ε. Χρυσούπολης και στη Δ.Ε. Ορεινού», διάρκειας δύο (2) μηνών, για την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου, χωρίς εκτέλεση νέων εργασιών και χωρίς μεταβολή του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό τμήμα της παρούσας απόφασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Μετά το τέλος της συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ο κ. Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **191/2025**.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Καφετζόπουλος Γεώργιος

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)



26SYMV018416124 2026-02-02