

ΔΗΜΟΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ**ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ****Κωδικός ΑΑΗΤ : 1007.Ε82702.0001**

Ταχ. Δ/ση : Κηφισού 30, Κάτω Τιθορέα, Φθιώτιδος

Ταχ. Κωδ. : 35015

E-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Κάτω Τιθορέα, 30/01/2026

Αριθ. Πρωτ.: 719

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δημάρχου περί " Μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης των υλικών Σύμβασης για την Προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)".

Απόφαση

Η Δήμαρχος Αμφίκλειας – Ελάτειας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

- του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 1,2,7,11 και 13 έως 15.
- του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
- της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
- του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107 Α'/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- του π.δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία".
- του π.δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".
- Τις διατάξεις των άρθρων 148 και 154 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ 44/2019 τεύχος Α'), της ΚΥΑ 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/2021 τεύχος Β'), της ΚΥΑ 63446/31.05.2021 (ΦΕΚ 2338/2021 τεύχος Β') και της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 2385/2023 τεύχος Β') περί υποχρέωσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τον Ανάδοχο.
- των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων, νόμων, εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα της εκτέλεσης της.
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2025, που ψηφίστηκε με την αριθμ. 1/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας- Ελάτειας (ΑΔΑ: 9ΠΡΨΩΨΚ-ΥΜ1) και εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.

1870/14-01-2025 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΡΡ2ΤΟΡ10-Ο31), με τυχόν αναμορφώσεις-τροποποιήσεις.

14. Την υπ' αριθ.162/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και εργασιών υπηρεσιών οικ. έτους 2025» (ΑΔΑ: 9ΧΟΠΩΨΚ-8ΑΞ).
15. Την υπ' αριθ.37/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ.162/2024 Απόφασης του Δ.Σ. "Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών οικ. έτους 2025"» (ΑΔΑ: Ψ7Θ2ΩΨΚ-Υ9Χ).
16. Την υπ' αριθ.105/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ.162/2024 Απόφασης του Δ.Σ. «Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών οικ. έτους 2025».
17. Την ανάγκη του Δήμου μας για την προμήθεια εξοπλισμού (Μέσα Ατομικής Προστασίας) για την προστασία των εργαζομένων στα συνεργεία καθαριότητας, τεχνικών έργων, ύδρευσης, πρασίνου, ηλεκτρολόγων, κλπ., όπως αυτές οι πρόσθετες παροχές προβλέπονται από την ΚΥΑ 43726/2019.
18. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 10848-29/09/2025 τεχνική περιγραφή του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας (CPV: 35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας, 35113440-5 Ανακλαστικά γιλέκα, 18141000-9 Γάντια εργασίας, 18816000-2 Γαλότσες, 18830000-6 Προστατευτικά υποδήματα, 18130000-9 Ειδικός ρουχισμός εργασίας).
19. Την υπ' αριθ. πρωτ.: 12873-19/11/2025 Απόφαση της Δημάρχου με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση, (ΑΔΑ: ΨΔ1ΚΩΨΚ-Μ4Π & ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017964915 2024-11-19), η οποία κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθ.πρωτ.: 12874-19/11/2025 έγγραφο του Δήμου μας.
20. Την υπ' αριθ. πρωτ.: 12926-20/11/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ Για την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)» (ΑΔΑΜ: 25SYMV017976061 2025-11-20), με προμηθευτή την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ», με δ.τ. ΒΑΝΟΣ ΑΕ, με έδρα: Δημ. Μουτσοπούλου 96 & Σερίφου 0, ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 18541, ΑΦΜ: 094191520, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.
21. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: **14505-29/12/2025** αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ» με θέμα: «Υποβολή εμπρόθεσμου αιτήματος παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης κατ' άρθρο 8 της σύμβασης και άρθρα 132 & 206 ν. 4412/20216.»
22. Το από **29/12/2025** πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών για Τροποποίηση/ Παράταση τροποποίηση της υπ' αριθμ.πρωτ.: 12926-20/11/2025 ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
23. *Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και πιο συγκεκριμένα της παρ. 2: "Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις α' έως δ' της παρ.4 οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων του αρ.5 και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής συσσωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων".*
24. *Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 και πιο συγκεκριμένα της παρ.1 και 2: "Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 2.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης".*
25. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης ότι κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου, η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά την διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα

διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 και του 206 του ν.4412/2016.

26. Την αριθμ.**14518/29-12-2025** Απόφαση Δημάρχου περί “Τροποποίηση (παράταση χρόνου ισχύος) Σύμβασης Για την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)»” (ΑΔΑ: Ψ5Ρ0ΩΨΚ-Τ3Τ ΑΔΑΜ : 25ΑWRD0182653396).
27. Το από **29-01-2025** (αριθμ.εισερχ.652/29-01-2026) εκ νέου αίτημα της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ», με δ.τ. “ΒΑΝΟΣ ΑΕ”, που εδρεύει: Δημ. Μουτσοπούλου 96 & Σερίφου 0, ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 18541.
28. Το από 30/01/2026 Πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και εργασιών/υπηρεσιών οικ.έτους 2025 η οποία ενέκρινε μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης των υλικών έως 28/02/2026.
29. Το γεγονός ότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, δεν τροποποιεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, ούτε μεταβάλλει την αξία της και αφορά αποκλειστικά και μόνο χρονική παράταση για τους λόγους που αναφέρονται στο αίτημα του αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης των υλικών της υπ’αριθμ. **12926-20/11/2025 ΣΥΜΒΑΣΗΣ** για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) (ΑΔΑΜ: 25SYMNV017976061 2025-11-20), μεταξύ του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας και της Εταιρείας με την επωνυμία: «ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ», με δ.τ. “ΒΑΝΟΣ ΑΕ”, που εδρεύει: Δημ. Μουτσοπούλου 96 & Σερίφου 0, ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 18541 και συγκεκριμένα την **μετάθεση** του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης των υλικών, **μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2026**, για τους λόγους που αναφέρονται στο αίτημα του αναδόχου.

Όλοι οι λοιποί όροι της σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΙΒΑΚΤΗ