



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Υ.ΔΟΜ
 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
 ΧΩΡΩΝ

ΠΛΗΡ. : Καναρίδης Ευάγγελος
 ΤΗΛ. : 25513 50134
 Email : kanaridis@0921.syzefxis.gov.gr

ΗΜ/ΝΙΑ:16-2-2026
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:5993

ΧΡΗΣΗ 2026

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ
ΚΗΜΔΗΣ

ΘΕΜΑ : Παράταση της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της σύμβασης :
« Υπηρεσία Τακτικού Ελέγχου και Συντηρήσεων Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Τραϊανούπολης 2025 »

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος

Αλεξανδρούπολης

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 216 του Ν. 4412/2016 περί παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις οποίες η παρακολούθηση και διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για ζητήματα που αφορούν ιδίως την τροποποίηση του αντικειμένου και την παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του ίδιου νόμου.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 201 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132 γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 221,παρ. 1, περ. ζ, του ν. 4412/2016 «1.Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:..... ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου.....»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 42 του Ν.5027/23: «Για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και παροχής τεχνικών και γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 απαιτείται απόφαση δημάρχου, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. [...] Τα ως άνω αρμόδια όργανα αποφασίζουν για κάθε ζήτημα που

ανακύπτει τόσο κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων απευθείας ανάθεσης έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών.»

6. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 περί επιτρεπτών τροποποιήσεων συμβάσεων.
7. Το με αριθμό υπ' αριθμ 37353 / 18-09-2025 συμφωνητικό για την " Υπηρεσία Τακτικού Ελέγχου και Συντηρήσεων Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Τραϊανούπολης 2025 " (ΑΔΑΜ : 25SYMV017575989 2025-09-18) , ποσού 11.199,99 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) , με ανάδοχο τον Δημούτση Στέλιο του Γεωργίου , διάρκειας 5 μηνών (έως 17-2-2026)
8. Το άρθρο 6 του παραπάνω συμφωνητικού στο οποίο αναφέρεται ότι η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
9. Το με αριθμό πρωτ. 5250 / 11-02-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δ. Αλεξανδρούπολης σχετικά με την αναγκαιότητα χορήγησης χρονικής παράτασης και τροποποίησης του προϋπολογισμού χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.
10. Το 5508 / 13-2-2026 έγγραφο του αναδόχου περί αποδοχής τροποποίησης της σύμβασης , δηλαδή χορήγηση χρονικής παράτασης έως 30-4-2026 και τροποποίηση των επι μέρους ποσοτήτων του προϋπολογισμού, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.
11. Το με αριθμό 3 / 16-2-2026 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης του άρθρου 216 του Ν. 4412/2016, με το οποίο τα μέλη της γνωμοδοτούν θετικά για την χρονική παράταση της εν λόγω σύμβασης για τρεις μήνες έως 30-04-2026 και τροποποίηση των επι μέρους ποσοτήτων του προϋπολογισμού , χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα τροποποίηση δεν επέρχεται επαύξηση του συνολικού οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
13. Επειδή η ανάγκη παράτασης προκύπτει από υπηρεσιακές ανάγκες της αναθέτουσας αρχής και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς μεταβολή του χαρακτήρα της σύμβασης και χωρίς αύξηση του συνολικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου αυτής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την παράταση της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο " Υπηρεσία Τακτικού Ελέγχου και Συντηρήσεων Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Τραϊανούπολης 2025 " , με την εταιρεία με την επωνυμία Δημούτσης Στέλιος του Γεωργίου (με Α.Φ.Μ.: 100734096, Δ.Ο.Υ.: Αλεξανδρούπολης , έδρα: Ταρσίου 14 , Τ.Κ.: 68003 , Τυχερό – Έβρου και με τηλέφωνα επικοινωνίας: 6972275160) , έως 30-04-2026 και τροποποίηση των επι μέρους ποσοτήτων του προϋπολογισμού (σύμφωνα με το 5250 / 11-02-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης) χωρίς καμία άλλη τροποποίηση των όρων της με αριθμό πρωτ. 37353 / 18-09-2025 αρχικής σύμβασης και χωρίς αύξηση του συνολικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Για ενέργεια

- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών