



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΕΡΓΟ : «Υποέργο: Τσιμεντοστρώσεις δρόμων και
βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Μονολιθίου και
Πλατανούσας»

Αρ. Πρωτ. : 1708

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7708/01-10-2024 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

(ΑΔΑΜ: 24SYMV015561682)

(ποσού 27.943,55 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Στα Πράμαντα Νομού Ιωαννίνων και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **27^η** του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2026** ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Α. Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων που εδρεύει στα Πράμαντα Ιωαννίνων με Α.Φ.Μ. 997854446 Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E81802.0001 νομίμως εκπροσωπούμενος από τον **Δήμαρχο κ. Νικόλαο Βαΐτση**.

Β. Ο Παπαϊωάννου Απόστολος του Σπυρίδων, με ατομική επιχείρηση, Α.Φ.Μ.: 120648093, Δ.Ο.Υ.: Άρτας και αριθμό Μ.Ε.Ε.Π. 22784, που εδρεύει στην Καμπή – Άρτας, Τ.Κ. 48200, αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Υποέργο: Τσιμεντοστρώσεις δρόμων και βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Μονολιθίου και Πλατανούσας».

Και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 , παρ. 1 περ. α του άρθρου 132 περί τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 , άρθρο 53 «Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης».
3. Την υπ' αριθ. 7708/01-10-2024 αρχική σύμβαση σε ορθή επανάληψη με ΑΔΑΜ 24SYMV015561682.
4. Την υπ' αριθ. 6901/10-09-2025 Τροποποίηση Σύμβασης (οριακή προθεσμία) με ΑΔΑΜ 25SYMV017524309.
5. Την υπ' αριθ. 10354/19-12-2025 Τροποποίηση Σύμβασης (1^η παράταση περαίωσης) με ΑΔΑΜ 25SYMV018216974.
6. Την από 20-02-2026 αίτηση αναδόχου

7. Το υπ' αριθ. 1549/205/20-02-2026 εισηγητικό έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Έργων Καθημερινότητας, Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, Πληροφορικής & Διαφάνειας του Δήμου προς το Δήμαρχο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων περί χορήγησης 1^{ης} παράτασης περάτωσης του έργου μέχρι την 30^η Μαρτίου 2026.
8. Την υπ' αριθ. 134/2026 (ΑΔΑ: Ε41ΞΩ99-ΣΝΕ) Απόφαση Δημάρχου του Δήμου, η οποία εγκρίνει την χορήγηση οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30^η Μαρτίου 2026.

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. Τροποποιούν την ημερομηνία περαίωσης του έργου με τίτλο «**Υπόεργο: Τσιμεντοστρώσεις δρόμων και βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Μονολιθίου και Πλατανούσας**» της υπ' αριθ. 7708/01-10-2024 αρχικής σύμβασης, σε ορθή επανάληψη, με ΑΔΑΜ 24SYMV015561682, μέχρι την **30^η Μαρτίου 2026**.
2. Όλοι οι υπόλοιποι όροι της ανωτέρω αρχικής σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε σε δυο (-2-) αντίτυπα και αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.

Ένα (-1-) αντίτυπο παρέλαβε ο ανάδοχος του έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΒΑΪΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ