



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

της από 05-12-2024 (με ΑΔΑΜ: 24SYMV015917915) σύμβασης

Στην Καλλιθέα σήμερα, δώδεκα (12) Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026), ημέρα Πέμπτη και στα γραφεία του Δήμου Καλλιθέας, που βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ματζαργιωτάκη αρ. 76, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

- 1) Ο **ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ**, με έδρα την Καλλιθέα, οδός Μαντζαργιωτάκη αρ. 76, (ΑΦΜ 090001251), που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον Αντιδήμαρχο κ. **ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ**, καλούμενος εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή» ή ο «Δήμος»,
- 2) Η **KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ**, με έδρα την Καλλιθέα, οδός Επαμεινώνδα 18, (ΑΦΜ 800821989), που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον κ. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΡΑΛΗ** καλούμενη εφεξής «ανάδοχος» ή «οικονομικός φορέας».

Έχοντας υπόψη ότι η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- 1) Την από 05-12-2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV015917915) με τον οικονομικό φορέα « KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ» έναντι του ποσού των **2.118.700,00 ευρώ (1.700.000,00 + 408.000,00 ΦΠΑ 24%)** για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 ,σύμφωνα με τις οποίες : «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του»,
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 72 (όπως τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 31 του ν.5013/23 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'), για τις αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων,
- 4) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
- 5) Το άρθρο 206 παρ. 4 του ν. 4412/2016, «...Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις...»,

## 26SYMV018652259 2026-03-16

- 6) Την από 04/06/2025 και με αριθμό 137 απόφαση του Δ. Σ. Καλλιθέας, περί έγκρισης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών για την εκτέλεση του Τμήματος 2, της προμήθειας με τίτλο: «Δράσεις για τη Χωριστή Συλλογή και Μεταφορά των Παραγόμενων Αστικών Βιοαποβλήτων και Δημιουργία Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης για την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στο Δήμο Καλλιθέας», με την οποία εγκρίνετε η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά (3) μήνες, ήτοι έως και την 05/09/2025,
- 7) Την από 11/09/2025 και με αριθμό 208 απόφαση του Δ. Σ. Καλλιθέας, περί έγκρισης 2ης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών για την εκτέλεση του Τμήματος 2, της προμήθειας με τίτλο: «Δράσεις για τη Χωριστή Συλλογή και Μεταφορά των Παραγόμενων Αστικών Βιοαποβλήτων και Δημιουργία Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης για την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στο Δήμο Καλλιθέας», με την οποία εγκρίνετε η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά (5) μήνες, ήτοι έως και την 05/02/2026.
- 8) Την από 05-12-2025 τροποποίηση σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV018049311) με τον οικονομικό φορέα « KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ».
- 9) Την με αρ. πρωτ. 2821/20-01-2026 έγγραφη αίτηση 3ης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών από τους επιβλέποντες.
- 10) Την με αρ. πρωτ. 2823/20-01-2026 έγγραφη αίτηση περί αποδοχής της 3ης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών από τους επιβλέποντες προς την εταιρεία KERGON ΤΕΧΝ.-ΕΜΠ. ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε..
- 11) Το με αριθ. πρωτ. 2985/21-01-2026 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας για την σύμφωνη γνώμη περί 3ης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών.
- 12) Το με αριθ. πρωτ. 3091/22-01-2026 έγγραφο από την ΕΥΔΕ/ΥΠ.ΕΣ. για την σύμφωνη γνώμη περί 3ης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών.
- 13) Την με αρ. πρωτ. 3691/26-01-2026 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Περιβάλλοντος.
- 14) Την από 10/02/2026 και με αριθμό 32 απόφαση Δ.Ε. Καλλιθέας, περί έγκρισης 3<sup>ης</sup> μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών για την εκτέλεση του Τμήματος 2, της προμήθειας με τίτλο: “Δράσεις για τη Χωριστή Συλλογή και Μεταφορά των Παραγόμενων Αστικών Βιοαποβλήτων και Δημιουργία Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης για την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στο Δήμο Καλλιθέας»

**συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:**

Την τροποποίηση της με ΑΔΑΜ: 24SYMV015917915 σύμβασης με τον οικονομικό φορέα «**KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ**» για την δαπάνη με τίτλο: **Δράσεις για τη Χωριστή Συλλογή και Μεταφορά των Παραγόμενων Αστικών Βιοαποβλήτων και Δημιουργία Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης για την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στο Δήμο Καλλιθέας, έως και την 05/02/2026 και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, λόγω μη υπαιτιότητας του αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν>412/2016, με τους ίδιους όρους και τιμές της από 05/12/2024 υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑΜ:24SYMV015917915) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας «KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ», με Α.Φ.Μ. 800821989 και αρχική καταληκτική ημερομηνία περάτωσης την 05/02/2026, για πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι την 05/07/2026 και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού,**

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η με ΑΔΑΜ: 24SYMV015917915 εν ισχύ σύμβαση.

**Ο/Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

**Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ**