



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 6302/17-03-2026

«Παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών σύστασης Φακέλου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Ξάνθης» στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού»

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

Μεταξύ του Δήμου Ξάνθης, που εδρεύει στην Πλατεία Δημοκρατίας με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997654473 - Δ.Ο.Υ. Ξάνθης και νομίμως εκπροσωπούμενος βάσει των με αριθμό 1/39/02.01.2026 (ΑΔΑ: Ψ8Α2ΩΚ8-Ρ1Γ) και 2/41/02.01.2026 (ΑΔΑ:ΕΩΚΟΩΚ8-ΥΗΕ) Αποφάσεων του Δημάρχου Ξάνθης, περί ορισμού Αντιδημάρχων, περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Μπαντάκ Σιαμπάν του Χουσεΐν και στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Γκαγκαλίδη Κωνσταντίνο του Αλέξανδρου, για το τρίτο έτος της δημοτικής περιόδου 2024-2028», (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και αφετέρου του νομικού προσώπου με την επωνυμία «VERTECO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Ε», με στοιχεία επικοινωνίας, οδός Κασσάνδρου αρ. 18- ΤΚ 65302, Καβάλα, Α.Φ.Μ. 800316672, ΔΟΥ Καβάλας, (στο εξής ο «Ανάδοχος»), συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Στην Ξάνθη σήμερα, 17 του μηνός Μαρτίου ημέρα Τρίτη του έτους 2026, ο πρώτος που ενεργεί με την ιδιότητα του Δημάρχου και έχει υπόψη του:

α. Τις διατάξεις των άρθρου 219, 132 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ.2 του Ν. 4412/2016.

β. Την με αριθμό 1532/36035/18-12-2025 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας στην εταιρεία με την επωνυμία «VERTECO Ε.Ε.» και το με αριθμό πρωτ. 36038/18-12-2025 ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εν λόγω εταιρείας.

γ. Την με αριθμ. πρωτ: 6004/12-03-2026 έγγραφη ενημέρωση της εταιρείας «VERTECO Ε.Ε » στην οποία αναφέρεται ότι αιτείτε την παράταση της με αριθμ. 36038/18-12-2025 σύμβαση για 1 (ένα) μήνα, ήτοι έως 16/04/2026.

δ. Την με αριθμ. πρωτ: 6188/16-03-2026 Γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών της Δ/σης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

ε. Την με αριθμό 256/6300/17-03-2026 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης με την οποία αποφασίστηκε η παράταση του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης για 1 (ένα) μήνα, ήτοι έως 16/04/2026.

στ. Τις με αριθμό 1/39/02.01.2026 (ΑΔΑ: Ψ8Α2ΩΚ8-Ρ1Γ) και 2/41/02.01.2026 (ΑΔΑ:ΕΩΚΟΩΚ8-ΥΗΕ) αποφάσεις του Δημάρχου Ξάνθης περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

Συμφωνούμε

Με την δεύτερη των συμβαλλομένων την παράταση του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης για 1 (ένα) μήνα, ήτοι έως 16/04/2026.

Κατά τα λοιπά το με αριθμό πρωτ. 36038/18-12-2025 συμφωνητικό ισχύει ως έχει.

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίγραφα και υπογράφηκε και από τους δύο συμβαλλομένους.

Οι συμβαλλόμενοι

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΣΙΑΜΠΑΝ Χ. ΜΠΑΝΤΑΚ

VERTECO Ε.Ε.