



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

Δ/νση : Γ. Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραΐτου

Ταχ. Κωδ. : 19100

Τμήμα Προμηθειών

Τηλέφωνο : 2296081905

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΑΑΗΤ 1007.Ε85004.0001

Μέγαρα : 31/03/2026

Αριθ. Πρωτ.: 6549

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ 26SYMV018344858 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ»

Σήμερα, την **31η Μαρτίου 2026**, ημέρα **Τρίτη**, στο Δημοτικό κατάστημα Μεγάρων μεταξύ των:

1. Του Δήμου Μεγαρέων ο οποίος νόμιμα εκπροσωπείται από τον κο **Παναγιώτη Ι. Μαργέτη**, Δήμαρχο, και σύμφωνα με το άρθρο 58, παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) είναι ο εκπρόσωπος του Δήμου Μεγαρέων, που εδρεύει επί της οδού Γ. Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραΐτη, με Α.Φ.Μ. 997693310, Δ.Ο.Υ./ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και υπογράφει κάθε είδους σύμβαση, καλούμενο εφεξής χάριν συντομίας ΔΗΜΟΣ και
2. Της Επιχείρησης του κ. **Μωραΐτη Παύλου του Μελετίου**, που εδρεύει επί της οδού Σπ. Μαυρομάτη 10, στα Μέγαρα, Τ.Κ. 19100, με ΑΦΜ164057820, Δ.Ο.Υ/ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, & αριθμό ΓΕΜΗ182674309000, η οποία αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος», στην οποία κατακυρώθηκε με απ' ευθείας ανάθεση η παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ» με την υπ' αριθμό 47/566/13-01-2026 Απόφαση Δημάρχου, με ΑΔΑΜ 25ΑWRD018333476, (ΑΔΑ: 9ΥΡΞΩΚΠ-4ΨΟ).

Συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 721/15-01-2026 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 26SYMV018344858)

Ο Δήμος προκειμένου να προβεί στην παράταση χρόνου ισχύος του παραπάνω συμφωνητικού που αφορά την παροχή υπηρεσιών για την απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία- οφιο-απώθηση σε στεγασμένους χώρους Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Μεγαρέων και σε φρεάτια εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Μεγαρέων και η οποία κρίνεται απαραίτητη κυρίως λόγω έντονης βροχόπτωσης κατά τις προγραμματισμένες ημέρες με αποτέλεσμα να καθιστά τον ψεκασμό αναποτελεσματικό ή επικίνδυνο, υψηλής υγρασίας (τα σκευάσματα δεν δρουν αποτελεσματικά) και αδυναμίας πρόσβασης στους χώρους, προχώρησε όπως παρακάτω:

1. Το υπ' αρ. πρωτ. 6114/24-03-2026 αίτημα παράτασης του αναδόχου κ. Μωραΐτη Παύλου με το οποίο ζητά την χρονική παράταση της με ΑΔΑΜ: 26SYMV018344858 σύμβασης για λόγους που δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα όπως τη έντονη βροχόπτωση κατά τις προγραμματισμένες ημέρες με

αποτέλεσμα να καθιστά τον ψεκασμό αναποτελεσματικό ή επικίνδυνο, την υψηλή υγρασία (τα σκευάσματα δεν δρουν αποτελεσματικά) και την αδυναμία πρόσβασης στους χώρους λόγω απουσίας των υπευθύνων για το άνοιγμα των κτιρίων.

2. την υπ'αρ. πρωτ. 6124/26-03-2026 εισήγηση της επόπτριας της σύμβασης (ΑΠ. Δημάρχου ορισμού επόπτη αρ.πρωτ. 2894/11-02-2026) με την οποία εγκρίνει την εισήγηση για παράταση έως 15/05/2026

Και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 132 (άρθρο 72 οδηγία 2014/24/ΕΕ) και την παρ.2 του άρθρου 217 του Ν.4412/16 στην οποία αναφέρεται ότι η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι και το 50% αυτής με σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν την λήξη της σύμβασης (Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους) εκδόθηκε η Απόφαση Δημάρχου **355/6459/31-03-2026** με ΑΔΑ: 9ΜΕΤΩΚΠ-ΡΒΥ και ΑΔΑΜ 26ΑWRD018746681

Συμφωνήθηκε από κοινού η παράταση του χρόνου ισχύος του υπ'αρ. πρωτ. 721/15-1-2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018344858) Συμφωνητικού και η επέκταση του χρόνου υλοποίησης της Σύμβασης έως τις 15-05-2026, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ» όπως αναφέρεται στη σύμβαση, χωρίς καμία μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου και με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις.

Λοιποί όροι της Σύμβασης με ΑΔΑΜ 26SYMV018344858 ισχύουν ως έχουν.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα. Ο κάθε συμβαλλόμενος πήρε από ένα και το τρίτο καταχωρήθηκε στο αρχείο του Δήμου.

Οι συμβαλλόμενοι

Για τον Δήμο Μεγαρέων
Ο Δήμαρχος

Για τον Ανάδοχο

ΜΑΡΓΕΤΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΕΛ. ΠΑΥΛΟΣ