



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11^{ης}/31-03-2026
Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Αριθμός Απόφασης: 71 /2026

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΘΕΜΑ: « Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Αναπλάσεις Διαμορφώσεις Δ.Ε Γυθείου 2024

Στο Γύθειο, σήμερα, την 31^η Μαρτίου 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, ύστερα από την υπ' αριθ.πρωτ: 3704/27-03-2026 πρόσκληση του Προέδρου της , που δημοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της ανωτέρω επιτροπής, με την υποσημείωση ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλουν να ενημερώσουν το αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας τους με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) όπως αυτές ισχύουν μέχρι σήμερα.

Η Αντιπρόεδρος διαπίστωσε απαρτία δεδομένου ότι, επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών, στην έναρξη της Συνεδρίασης συμμετείχαν τέσσερα (4) τακτικά μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		
1	Πέτρος Ανδρεάκος	Δήμαρχος – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής
2	Γεωργία Λυροφώνη	Δημοτική Σύμβουλος - Τακτικό μέλος – Αντιδήμαρχος
3	Ελένη Δρακουλάκου	Δημοτική Σύμβουλος - Τακτικό μέλος – Αντιδήμαρχος
4	Δημήτριος Τζανής	Δημοτικός Σύμβουλος - Τακτικό μέλος
ΑΠΟΝΤΕΣ		
1	Απόστολος Χριστοδουλάκος	Δημοτικός Σύμβουλος - Τακτικό μέλος
2	Βεατρίκη Μπαγατάκου	Δημοτική Σύμβουλος-Τακτικό μέλος-Αντιπρόεδρος
3	Γεώργιος Πλαγιαννάκος	Δημοτικός Σύμβουλος - Τακτικό μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Ελένη Σπανέα , υπάλληλο του Δήμου Ανατολικής Μάνης .

ΘΕΜΑ 1^ο : « Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Αναπλάσεις Διαμορφώσεις Δ.Ε Γυθείου 2024».

Αριθ. Απόφασης : **71/2026**

Ο Πρόεδρος , εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας έστειλε το υπ' αριθ.πρωτ: 3691/26-03-2026 έγγραφό, στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα :

ΘΕΜΑ: Χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας για το έργο « Αναπλάσεις Διαμορφώσεις Δ.Ε Γυθείου 2024 »

Σχετ: 1. Η από 20-03-2026 αίτηση του αναδόχου (Αριθ.πρωτ : 3371)

2. Η αριθ.πρωτ: 2332/14-03-2026 Σύμβαση του Δήμου με τον ανάδοχο έργου .

Σας στέλνουμε σε φωτοαντίγραφο την οικονομικού φορέα Κ/Ξ Π.ΚΟΦΙΝΑΚΟΣ-Κ.ΚΟΦΙΝΑΚΟΥ Ε.Δ.Ε αναδόχου του έργου **«Αναπλάσεις Διαμορφώσεις Δ.Ε Γυθείου 2024 »** με την οποία ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου για 6 μήνες δηλαδή μέχρι τις **09-10-2026** και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση προθεσμίας προκειμένου να γίνει ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

Η Υπηρεσία μας αφού ήλεγξε τους λόγους που αναφέρει ο ανάδοχος στη αίτηση του, **εισηγείται** να δοθεί παράταση με αναθεώρηση του χρόνου εκτελέσεως των εργασιών του έργου μέχρι **09-10-2026** την διότι οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος, είναι βάσιμοι και πραγματικοί σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Θα πρέπει η Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

Η Δημοτική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του άρθρου 74Α, παρ.1 του Ν.3852/2010 (Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής)
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016.
- Το υπ' αριθ.πρωτ: 3691/26-03-2026 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει όπως χορηγηθεί 2^η παράταση του χρόνου εκτελέσεως των εργασιών του έργου **«Αναπλάσεις Διαμορφώσεις Δ.Ε Γυθείου 2024 »**, μέχρι **09-10-2026** , στον οικονομικό φορέα **Κ/Ξ Π.ΚΟΦΙΝΑΚΟΣ-Κ.ΚΟΦΙΝΑΚΟΥ Ε.Δ.Ε** , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8α του ν. 4412/16, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **71 / 2026**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Πέτρος Ανδρεάκος

Τα Μέλη

Δημήτριος Τζανής

Ελένη Δρακουλάκου

Γεωργία Λυροφώνη

26SYMV018775692 2026-04-03

ΑΔΑ: ΨΧ61ΩΨΗ-ΛΗ0

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Πέτρος Ανδρεάκος