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Θέμα: «Έγκριση γνωμοδότησης για την χρονική παράταση του υπ αριθμ. πρωτ. 41519/23.09.2024 
συμφωνητικό (ΑΔΑΜ 24SYMV015481358 2024-09-25) μεταξύ του Δήμου Καισαριανής και της εταιρείας 
«ΚΑΡΑΦΕΡΗ ΑΠ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΥΔΡΩΠ», για την «Προμήθεια  υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για ένα 
έτος» μέχρι 31/11/2025. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η (2582) 

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 
 

 Το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 Το υπ αριθμ. πρωτ. 41519/23.09.2024 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ 24SYMV015481358 2024-09-25) μεταξύ 

του Δήμου Καισαριανής και της εταιρείας σας, για την «Προμήθεια  υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων 
για ένα έτος»  με διάρκεια  έως την 22/09/2025. 

 Το υπ. αριθ. πρωτ. 32327/16.09.2025 αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 
προς την εταιρεία  «ΚΑΡΑΦΕΡΗ ΑΠ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΥΔΡΩΠ», για χρονική παράταση της ανωτέρω 
σύμβασης έως την 31/11/2025 λόγω μη απορρόφησης του συνόλου της προμήθειας έως τώρα  

 Η υπ. αριθ. πρωτ. 32430/16.09.2025 σύμφωνη γνώμη της εταιρείας «ΚΑΡΑΦΕΡΗ ΑΠ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - 
ΥΔΡΩΠ», για την χρονική παράταση της σύμβασης έως την  31/11/2025 προκειμένου να ολοκληρωθεί 
η εκτέλεση της. 

 Την από 18/9/2025 γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής και Παρακολούθησης για την χρονική 
παράταση του υπ αριθμ. πρωτ. 41519/23.09.2024 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ 24SYMV015481358 2024-09-
25) μεταξύ του Δήμου Καισαριανής και της εταιρείας «ΚΑΡΑΦΕΡΗ ΑΠ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΥΔΡΩΠ», για 
την «Προμήθεια  υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για ένα έτος» μέχρι 31/11/2025. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 Την χρονική παράταση του υπ αριθμ. πρωτ. 41519/23.09.2024 συμφωνητικού (ΑΔΑΜ 24SYMV015481358 

2024-09-25) μεταξύ του Δήμου Καισαριανής και της εταιρείας «ΚΑΡΑΦΕΡΗ ΑΠ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΥΔΡΩΠ», 
για την «Προμήθεια  υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για ένα έτος» μέχρι 31/11/2025 προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η εκτέλεση της. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή: 

 
Τμήμα Λογιστηρίου 
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