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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ        
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

25η  Συνεδρίαση Τακτική  
του Δημοτικού Συμβουλίου του  

Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων  
στις 3 Νοεμβρίου 2025 

 
Απόσπασμα Πρακτικού  

 
Αριθμ. Απόφασης : 25 -  194 
Θέμα: «Έγκριση χορηγήσεως 5ης παρατάσεως στον ανάδοχο του έργου «Συντήρηση και 
αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Διαποντίων Νήσων Δ.Κ. Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων». 
 

Στην Κέρκυρα, στις 3 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων πραγματοποίησε την 25η Συνεδρίασή του.  

Η Συνεδρίαση ήταν τακτική και πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της 
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (κτήριο πρώην Νομαρχίας – Διεύθυνση: Σαμάρα 13) και με 
τηλεδιάσκεψη, κατόπιν της υπ’ αριθμόν οικ. 38910/30-10-2025 πρόσκλησης – ημερησίας 
διατάξεως του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ξενοφώντος Σ. Αλαμάνου. 

Γνωστοποιήθηκε δε, στον Δήμαρχο, σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στους Προέδρους 
των Δημοτικών Κοινοτήτων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημοσιεύθηκε 
αυθημερόν στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α’/87/7.6.2010) και τον Πρότυπο 
Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Αριθμός Απόφασης 2804/ΦΕΚ 
109/21.1.2025). 

Επίσης, την ημέρα της Συνεδριάσεως, απεστάλη και ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω της 
πλατφόρμας e-presence προς τους ανωτέρω αναφερόμενους, ώστε να συμμετέχουν με 
τηλεδιάσκεψη, σε περίπτωση που αντιμετώπιζαν κώλυμα συμμετοχής τους, δια ζώσης, στη 
Συνεδρίαση. 

 
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα εννέα (39) Δημοτικών Συμβούλων, 

δήλωσαν παρόντες στη Συνεδρίαση τριάντα δύο (32) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ως ακολούθως: 
1. Αλαμάνος Ξενοφών – Πρόεδρος Δ.Σ. 
2. Τόμπρου – Γκίνη Χρυσούλα – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (με τηλεδιάσκεψη) 
3. Χαραλάμπους Μυρσίνη – Γραμματέας Δ.Σ.   
4. Ανυφαντής Γεράσιμος – Σπυρίδων  
5. Τσιμπούλη Θεοφανή 
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6. Γιαννούλης Παντελής 
7. Βραδής Νικόλαος 
8. Μάζης Αχιλλέας 
9. Στογιάννος Αδαμάντιος 
10. Σκούρτης Χρήστος – Ηρακλής 
11. Νεράντζης Σπυρίδων 
12. Καρδόνας Ανδρέας 
13. Βλάσσης Θωμάς 
14. Βουσολίνος Κωνσταντίνος 
15. Χαλικιόπουλος Σπυρίδων 
16. Πουλημένος Ευθύμιος 
17. Φαϊτά Μιχαέλα – Μαρία (με τηλεδιάσκεψη) 
18. Πουλημένος Σπυρίδων 
19. Μάλλιος Σταμάτιος 
20. Κότσης Χριστόδουλος 
21. Αργυρός Σπυρίδων  
22. Κασίμης Αναστάσιος 
23. Υδραίου Μερόπη – Σπυριδούλα 
24. Καλόγερος Νικόλαος 
25. Σερεμέτης Ιωάννης  
26. Μεταλληνός Δημήτριος (με τηλεδιάσκεψη) 
27. Παντελιός Γεώργιος - Ηλίας 
28. Ζερβού Μαρία 
29. Ραράκος Ευάγγελος 
30. Ιωάννης Μπορμπότης (Επικεφαλής) 
31. Μεταλληνός Παναγιώτης (Επικεφαλής) 
32. Γεώργιος Καρύδης (Επικεφαλής) 

 
Προσήλθαν: 
Κατά τη συζήτηση των προ ημερησίας διατάξεως θεμάτων: 
Από την Παράταξη «Κερκυραίων Δήμος – Κέρκυρα 2028» ο κ. Θεοχάρης Γιώτης. 
Από την Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» η κα  
Ευτυχία Γραμμένου. 
 
Απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και προσκλήθηκαν: 
Από την Παράταξη «Εξαρχής-Δύναμη Ευθύνης και Δημιουργίας» ο κ. Παναγιώτης Θεοτόκης, ο κ. 
Μιχαήλ Χονδρογιάννης, ο κ. Αναστάσιος Αργυρός. 
Από την Παράταξη «Κερκυραίων Δήμος – Κέρκυρα 2028» ο κ. Παναγιώτης Βαρούχας και ο κ. 
Κωνσταντίνος Κόντης.  
 
Αποχώρησαν:  
Από την Παράταξη «Εξαρχής-Δύναμη Ευθύνης και Δημιουργίας» η κα Θεοφανή Τσιμπούλη μετά 
την ψήφιση του θέματος περί «αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 
οικονομικού έτους 2025». 
Από την Παράταξη «Κερκυραίων Δήμος – Κέρκυρα 2028» ο κ. Ιωάννης Σερεμέτης μετά την 
ψήφιση του 1ου ψηφίσματος με τίτλο «Αντίθεση στη μεταφορά των Πολεοδομιών από τους 
Δήμους στο Ελληνικό Κτηματολόγιο». 
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-------------------------------------- 
Ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Πενηντάρχου Πουλημένος προσκλήθηκε και ήταν παρών στη 
Συνεδρίαση. 

------------------------------------ 
 
4ο θέμα προ ημερησίας διατάξεως (υπ’ αριθμόν 25-194) 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε το Σώμα ότι έχει κατατεθεί ένα θέμα από 
τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Έγκριση χορηγήσεως 5ης παρατάσεως στον ανάδοχο 
του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Διαποντίων Νήσων Δ.Κ. Κέρκυρας και 
Διαποντίων Νήσων», το οποίο αφενός δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, αφετέρου να 
συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση στην παρούσα Συνεδρίαση, με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος. 

Για το λόγο αυτό, κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο κ. Ανδρέα Καρδόνα, ο 
οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ’ αριθμόν 33106/17-10-2025 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η παράταση του  έργου έως 
30-6-2026 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε γνώση την εισήγηση του θέματος και άκουσε τον 
εισηγητή, αποφάσισε ομόφωνα ότι το θέμα είναι κατεπείγον, να συζητηθεί και να ληφθεί 
απόφαση στην παρούσα Συνεδρίαση, αφού βεβαίως συμφώνησε και ο κ. Δήμαρχος.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων  

 
Αφού έλαβε υπόψη του: 
1. την υπ’ αριθμόν 33106/17-10-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  
2. το από 12-9-2025 (με αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου 33106/12-9-2025) αίτημα του 

αναδόχου του έργου, 
3. την υπ’ αριθμόν 3-23/25-2-2025 (ΑΔΑ: Ψ22546ΜΓ2Α-16Β) Απόφαση του Δημοτικού μας 

Συμβουλίου περί εγκρίσεως του Τεχνικού προγράμματος έτους 2025, όπως ελέγχθηκε και 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 15818/6-3-2025 (ΑΔΑ: Ρ1Π8ΟΡ1Φ-Ζ8Β) Απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 

4. τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Αριθμός Υπουργικής 
Απόφασης 2804/ΦΕΚ 109/21.1.2025), 

5. την υπ’ αριθμόν 10233/24.2.2025 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για 
το νέο Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου. Αποστολή Οδηγού – Πίνακα 
ενεργειών για τη σύγκληση και συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»,  

6. τις διατάξεις του ν. 5056/6.10.2023 (ΦΕΚ τ. Α'/163/2023)  «Αναμόρφωση του συστήματος 
διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης 
οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων 
συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και 
λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», 

7. τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄/87), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 6 του ν. 5056/6.10.2023 (ΦΕΚ τ. Α’/163/2023), 

8. την υπ’ αριθμόν 1-1/8.1.2024 (ΑΔΑ: ΨΔ3Λ46ΜΓ2Α-3ΤΟ) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί εκλογής Μελών 
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Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 3557/11.1.2024 
(ΑΔΑ: Ρ46ΩΟΡ1Φ-ΝΕΚ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου – Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κέρκυρας, 
 
 
με τις θετικές ψήφους των  παρόντων Δημοτικών Συμβούλων 
 

Αποφάσισε Ομόφωνα 
 

Την έγκριση χορηγήσεως 5ης παρατάσεως στον ανάδοχο «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» 
της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση οδών Δ.Ε. 
Διαποντίων Νήσων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» (χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ), 
έως 30-6-2026, με αναδρομική ισχύ από 30-9-2025. 

 
 

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 25 - 194 /3.11.2025 
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
 

                                                                    Ξενοφών Σ. Αλαμάνος 
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