



ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ  
ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Λαμία: 24-11-2023  
Αρ. πρωτ.: 49500

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

Στη Λαμία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 24-11-2023 ημέρα Παρασκευή  
οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ, με Α.Φ.Μ.: 997947640, (Δ.Ο.Υ. Λαμίας), που εδρεύει στην οδό Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ. 35131 Λαμία, που εκπροσωπείται από τον κ. ΕΥΘΥΜΙΟ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟ, με την ιδιότητα του Δημάρχου Λαμιέων και εκπρόσωπου του Δήμου βάσει του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και
2. **DEC Innovation O.E.**, με διακριτικό τίτλο: "D.E.C INNOVATION" ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 196, Τ.Κ 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ , Α.Φ.Μ. 800873218 Δ.Ο.Υ : ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ , τηλ: 2103810238, email: [info@decin.gr](mailto:info@decin.gr), στην οποία ανατέθηκε η υπηρεσία με τίτλο: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, με την υπ' αριθμ. πρωτ: 47244/25-11-2022 (ΑΔΑ: 692ΛΩΛΚ-ΦΙΟ & ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011673194) Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης Δημάρχου, αποκαλούμενος εφεξής ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ αρ. πρωτ. 44606/24-10-2023 αίτηση του οικονομικού φορέα **DEC Innovation O.E** για παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης.
2. Την από 24-11-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τροποποίηση της αρ. πρωτ.: 47247/25-11-2023
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 217 παρ.2 .
4. Την 47244/25-11-2022 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης Δημάρχου για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»
5. Την αρ.πρωτ.: 47247/25-11-2022 σύμβασης παροχής υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 22SYMV011674697)
6. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση ένταξης της Πράξης από το αρμόδιο Υπουργείο, ενώ παράλληλα εκπνέει στις 24/11/2023 αντίστοιχα η διάρκεια της 47247/25-11-2022 σύμβασης.

7. Την υπ αρ. πρωτ. 49498/24-11-2023 (ΑΔΑ: Ψ57ΨΩΛΚ-2Ι8) Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τροποποίησης της 47247/25-11-2022 σύμβασης
8. Την από 24-11-2023 πρόσκληση υπογραφής τροποποίησης σύμβασης.

Συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

Τροποποιούμε την αρ. πρωτ.: 47247/25-11-2022 σύμβασης, ποσού 37.200,00 € με ΦΠΑ 24% που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του φορέα: «**DEC Innovation O.E.**, με διακριτικό τίτλο: "D.E.C INNOVATION».» όπως αυτοί νόμιμα εκπροσωπούνται, και αφορά στην παροχή υπηρεσίας : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

Η τροποποίηση της σύμβασης προβλέπεται στα άρθρα 3,5, 7 και 8 της αριθμ. 47247/25-11-2022 σύμβασης και γίνεται υπό τις προϋποθέσεις την παραγρ. 2 του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016.

**Β.** Η τροποποίηση αφορά μόνο σε παράταση της συνολικής διάρκειας της αρ. πρωτ: 47247/25-11-2022 σύμβασης παροχής υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 22SYMV011674697) μέχρι το 50% αυτής

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της εν λόγω σύμβασης η τεκμηρίωση υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών θα αποτυπώνεται σε πέντε (5) συνολικά παραδοτέα. Με τα σημερινά δεδομένα έχουν παραληφθεί κατά τα προβλεπόμενα τα παραδοτέα Π1, Π2 Π3 και Π4.

Εναρμονιζόμενοι με την χρονική παράταση της σύμβασης το χρονικό διάστημα παράδοσης του παραδοτέου Π5 διαμορφώνεται μέχρι την λήξη της τροποποιητικής σύμβασης (24-05-2024)

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ.πρωτ; 47247/25-11-2022 σύμβασης παροχής υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 22SYMV011674697)) σύμβαση όπως αυτή είχε αρχικά υπογραφεί .

Αφού συντάχθηκε η παρούσα τροποποίηση σύμβασης σε τέσσερα (4) αντίτυπα, αναγνώσθηκε, υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη και έλαβε τρία (3) ο δήμος και ένα (1) ο προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ