



Υπηρεσίες συμβούλου για την δημιουργία και υποβολή φακέλου πρότασης» (Υποέργο 2) «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» με τίτλο πράξης «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Πρέβεζας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ, με τίτλο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρέβεζα 22 / 12 / 2023
Αρ. Πρωτ.: 25389

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Υπηρεσίες συμβούλου για την δημιουργία και υποβολή φακέλου πρότασης» (Υποέργο 2) «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» με τίτλο πράξης «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Πρέβεζας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ, με τίτλο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ποσού 26.400,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Παρασκευή 22/12/2023** μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων:

- α)** του Δήμου Πρέβεζας, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο Πρέβεζας κ. Γεωργάκο Νικόλαο (στο εξής η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ), και
- β)** της εταιρείας “ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” με ΑΦΜ 094287854, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στην διεύθυνση **Κωστή Παλαμά 6-8, Τ.Κ. 11141, Αθήνα, τηλ. 210-8256865, email plegma@plegma.gr.**, (καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ.. Διονύσιο Καλλικούρδη του Γεωργίου, με ΑΔΤ **ΑΒ041160**, κάτοικο Αθήνας,

συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. 24361/23-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011891292) μεταξύ τους σύμβαση με την οποία η ανάδοχος ανέλαβε καθήκοντα τεχνικού συμβούλου της Πράξης «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Πρέβεζας» του έργου «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ»
2. Το γεγονός ότι η Διαχειριστική Αρχή του έργου δεν έχει στείλει ακόμα την έγκριση (απόφαση ένταξης) της πρότασης του Δήμου στο έργο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» με αποτέλεσμα η ανάδοχος εταιρεία να μην μπορεί, για λόγους που δεν οφείλονται σε αυτήν, να προχωρήσει στην σύνταξη και παράδοση του



Υπηρεσίες συμβούλου για την δημιουργία και υποβολή φακέλου πρότασης» (Υπόεργο 2) «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» με τίτλο πράξης «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Πρέβεζας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ, με τίτλο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

επόμενου παραδοτέου

3. Το από 15/12/2023 αίτημα παράτασης από την ανάδοχο εταιρεία της ανωτέρω σύμβασης
4. Το γεγονός ότι η αιτούμενη παράταση δεν προκαλεί καμία αλλαγή τόσο του συμβατικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου της ανωτέρω Σύμβασης
5. Την υπ' αριθ. 418/2023 (ΑΔΑ: 9ΟΚΖΩΞΧ-7Χ5) με την οποία ο Δήμος ενέκρινε το αίτημα της αναδόχου εταιρείας

συμφωνούν στην τροποποίηση του άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2

Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της ήτοι 23-12-2022 έως την 15/06/2024 και σε κάθε περίπτωση ως την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου όπως αυτές ορίζονται στην ανωτέρω σύμβαση.

Κατά τα λοιπά η αρχική σύμβαση ισχύει ως έχει.

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα τροποποίηση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την «Αναθέτουσα Αρχή»
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Για τον «Ανάδοχο»
ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΛΙΚΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ