



Νίκαια:29/12/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ
Αριθμός Σύμβασης: 49621

Τροποποίηση της με αριθμ. **32097/21-08-2023** με ΑΔΑΜ 23SYMV013276803 Σύμβασης που αφορά την προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή παιδικών χαρών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, μεταξύ του Δήμου Νίκαιας– Αγ. Ι. Ρέντη και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.**».

Στη Νίκαια, σήμερα την 29^η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή του έτους 2023 στο Κεντρικό δημοτικό κατάστημα του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, αφ' ενός μεν ο Αντιδήμαρχος Λεγάκης Γεώργιος, καλούμενος στο παρόν χάριν συντομίας «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Δήμος», κάτοικος Νίκαιας - Π. Τσαλδάρη 10, που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή το Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία «**ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.**», της οποίας η έδρα είναι στη Νέα Σμύρνη και επί της οδού Χαριουπόλεως 4, **Τ.Κ** 17121τηλ. 2111156518, e-mail: panella.ee@gmail.com, με ΑΦΜ 801364667, ΔΟΥ: Καλλιθέας, η οποία θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος εταιρεία», την οποία εκπροσωπεί για την υπογραφή της παρούσας, η κ. Πανέλλα Ζηνοβία του Φιλώτα με ΑΔΤ: ΑΒ 552744/Τ.Α. Π. Φαλήρου, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα σύμβαση, ύστερα από τα παρακάτω:

- 1) Την με αρ. **32097/21-08-2023** με ΑΔΑΜ 23SYMV013276803 Σύμβασης που αφορά την προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή παιδικών χαρών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, μεταξύ του Δήμου Νίκαιας– Αγ. Ι. Ρέντη και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.**».
- 2) Το με αρ. πρωτ. **40284/23-10-2023** αίτημα της Διεύθυνσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος.
- 3) Την με αρ. πρωτ. **43476/14-11-2023** Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη
- 4) Την με αριθμ. 208/2023 με ΑΔΑ: Ψ0ΗΛΩΚΑ-8ΜΙ και ΑΔΑΜ: 23ΑWRD014064272 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την προαναφερόμενη τροποποίηση.
- 5) Το γεγονός ότι η τροποποίηση του σχετικού άρθρου δεν επιφέρει καμία αλλοίωση στους υπόλοιπους όρους της Σύμβασης, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

Συμφώνησαν και συνυπέγραψαν τα παρακάτω:

Την τροποποίηση της με αρ. **32097/21-08-2023** με ΑΔΑΜ 23SYMV013276803 Σύμβασης που αφορά την προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή παιδικών χαρών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, μεταξύ του Δήμου Νίκαιας– Αγ. Ι. Ρέντη και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.**» και ειδικότερα ως προς την αυξομείωση των ποσοτήτων, όπως περιγράφονται στο υπ' αρ. 40284/23-10-2023 αίτημα της Διεύθυνσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη και αναλυτικά ως κάτωθι:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1	ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 'ΙΠΠΟΤΗΣ'	τεμ	1	1	3.650,00€	3.650,00€	3.650,00€
2	ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 'ΔΡΑΚΟΣ'	τεμ	1	1	1.480,00€	1.480,00€	1.480,00€
3	ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 'ΑΛΟΓΑΚΙ ΙΠΠΟΤΗ'	τεμ	1	1	1.480,00€	1.480,00€	1.480,00€
4	ΕΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ	τεμ	3	3	790,00€	2.370,00€	2.370,00€
5	ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 'ΚΑΣΤΡΟ'	τεμ	1	1	15.750,00€	15.750,00€	15.750,00€
6	ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΡΑΒΙ	τεμ	1	1	51.250,00€	51.250,00€	51.250,00€
7	ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΣΤΡΟ ΙΠΠΟΤΩΝ	τεμ	1	1	53.200,00€	53.200,00€	53.200,00€
8	ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ	τεμ	3	3	1.380,00€	4.140,00€	4.140,00€
9	ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ	τεμ	3	3	1.575,00€	4.725,00€	4.725,00€
10	ΕΥΛΙΝΗ ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ – ΝΗΠΙΩΝ	τεμ	1	1	1.475,00€	1.475,00€	1.475,00€
11	ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΔΜ ΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,50m	m2	505	410	74,00€	37.370,00€	30.340,00€
12	ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΔΜ ΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,80m	m2	800	650	84,00€	67.200,00€	54.600,00€

13	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1,40m	m2	120	210	107,00€	12.840,00€	22.470,00€
14	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ	m2	80	0	31,50€	2.520,00€	0,00€
15	ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΕΛΑΦΡΩΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	m2	800	950,30	29,50€	23.600,00€	28.033,85 €
16	ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ	m2	135	300	49,00€	6.615,00€	14.700,00€
					ΣΥΝΟΛΟ	289.665,00€	289.663,85€
					ΦΠΑ 24%	69.519,60€	69.519,32€
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	359.184,60€	359.183,17€

Η τροποποίηση της σύμβασης δεν επιφέρει καμία αλλοίωση στους υπόλοιπους όρους της Σύμβασης, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν. Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, υπογράφεται νόμιμα και από τους δύο συμβαλλόμενους σε τέσσερα (04) όμοια αντίτυπα.

Από τα ανωτέρω αντίτυπα της σύμβασης τρία (03) παρέμειναν στον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, το δε άλλο πήρε ο εκπρόσωπος του «Αναδόχου», που ενεργεί για λογαριασμό του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ