



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ»

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, 13/12/2024, ημέρα Παρασκευή, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

1. Παναγιώτης Καλακίκος, Δήμαρχος, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Σουφλίου, με έδρα το Σουφλί, με ΑΦΜ 800287309, και
2. Ιωάννης Δαστερίδης του Νικολάου, Αντιπρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία “DASTERI SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “DASTERI SYSTEMS Α.Ε.”, με έδρα στην Αλεξανδρούπολη, 1^ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Συνόρων, με ΑΦΜ 999034034, Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, καλούμενος στη συνέχεια «Ανάδοχος»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. Την αριθ. πρωτ.: 2714/30-03-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012404040) σύμβαση με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ», (ΑΔΑΜ: 23SYMV012404040 30-03-2023)
3. Το αριθ. πρωτ.: 12866/04-12-2024 (ΑΔΑΜ: 24REQ015911470) πρωτογενές αίτημα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας για την τροποποίηση της σύμβασης
4. Την αριθ. πρωτ.: 13010/6-12-2024 (ΑΔΑΜ: 24REQ015929905) έγκριση ανάληψης δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 20.6662.001 ποσού 32.163,12 € για τη χρήση 2024 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και 119.523,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για τη χρήση 2025.
5. Την αριθ. πρωτ.: 12894/05-12-2024 εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας περί αναγκαιότητας τροποποίησης της σύμβασης

24SYMV015990963 2024-12-13

6. Την από 06-12-2024 γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
7. Το αριθ. πρωτ.: 13005/06-12-2024 αίτημα προς την Ανάδοχο Εταιρία περί αποδοχής τροποποίησης της σύμβασης και την αρ. πρωτ.: 13036/09-12-2024 απαντητική επιστολή
8. Την υπ' αριθ. 259/2024 (ΑΔΑ: ΨΕΞ8Ω15-NMI και ΑΔΑΜ: 24AWRD015984643 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα " Έγκριση τροποποίησης της δημόσιας σύμβασης με αριθ. πρωτ. 2714/30-03-2023, «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»)

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

A. Την τροποποίηση του υφισταμένου αριθ. πρωτ. 2714/30-03-2023 συμφωνητικού ανάθεσης προμήθειας με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ», προκειμένου να καλυφθούν οι επιπλέον ανάγκες τοποθέτησης φωτιστικών, λαμπτήρων και βραχιόνων οδοφωτισμού και κοινοχρήστων χώρων.

B. Το συνολικό κόστος της παρούσας ανέρχεται σε ποσό 122.328,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 29.358,72 € και αναλυτικά:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (€)	ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (€)
DSL-910-16AD (35W) (ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ)	270	330,00	89.100,00
DSL-A19-11CN (ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ)	927	14,00	12.978,00
DS-4010035 (ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ)	270	75,00	20.250,00
ΣΥΝΟΛΟ			122.328,00
ΦΠΑ 24%			29.358,72
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ			151.686,72

Γ. Για τη σύναψη της συμπληρωματικής σύμβασης έχει εκδοθεί η απόφαση ανάληψης δαπάνης με αριθμό 353/2024 (ΑΔΑΜ: 24REQ015929905, ΑΔΑ: ΨΠΞ6Ω15-ΙΦΧ) στον Κ.Α. δαπανών 20.6662.001 του δημοτικού προϋπολογισμού του έτους 2024 και 2025.

Δ. Ρητά συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι του αριθ. πρωτ.: 2714/30-03-2023 συμφωνητικού ανάθεσης προμήθειας.

Ε. Η διάρκεια της τροποποίησης ορίζεται στους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής του συμφωνητικού.

ΣΤ. Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στο Δήμο την με αριθμό 917ILG2454859, ποσού 4.893,12 €, εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία (3) παρέμειναν στο Δήμο και ένα (1) έλαβε ο προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Δήμο Σουφλίου

Για τη DASTERI SYSTEMS A.E.

Παναγιώτης Καλακίκος
Δήμαρχος Σουφλίου

Ιωάννης Δαστερίδης