



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: Τριγώνη Δήμητρα

Τηλ: 2813400632

E-mail dtrigoni@malevizi.gr

ΑΔΑΜ :

ΑΔΑ:

Γάζι, 20.12.2024

Αριθ. Πρωτ.: 21024

Αριθ. Απόφασης:2503 / 2024

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

ΘΕΜΑ: Μετάθεση χρόνου εκτέλεσης σύμβασης: «Υπηρεσία Πράσινης ενεργειακής μετάβασης Δήμου Μαλεβιζίου (Α φάση) »

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και συγκεκριμένα τα άρθρα 201 και 132
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Την με αριθμό **2212/2024** απόφαση Δημάρχου με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία « "DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων) » με αριθμό ΑΔΑΜ : 24AWRD015753077
5. Την με αριθ. πρωτ.**18155/13.11.2024** σύμβαση για εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας με αριθμό ΑΔΑΜ : 24SYMV015764576
6. Το με αριθ. Πρωτ. **20477/18.12.2024** αίτημα της αναδόχου εταιρείας για μετάθεση προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης.
7. Την από **19.12.2024** σχετική με το παραπάνω αίτημα, γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε την τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. **18155/13.11.2024** σύμβασης «Υπηρεσία Πράσινης ενεργειακής μετάβασης Δήμου Μαλεβιζίου (Α φάση)» μεταξύ του Δήμου Μαλεβιζίου και της εταιρείας “DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων)» ως προς την προθεσμία εκτέλεσής της. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται σε 31/01/2025, χωρίς καμία τροποποίηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν η με αριθμό **2212/2024** απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση της υπηρεσίας (ΑΔΑΜ: 23AWRD015753077) και η με αριθ. πρωτ. **18155/2024** υπογεγραμμένη σύμβαση για εκτέλεσή της (ΑΔΑΜ: 24SYMV015764576).

Ο Δήμαρχος

Μποκέας Μενέλαος