



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Θραψανό 6-2-2025
Αρ. πρωτ. οικ. 2652

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
αρ. 344 / 2025

ΘΕΜΑ: Χορήγηση 2^{ης} παράτασης των συμβάσεων με αρ. πρωτ. 25153/18-10-2024 για την Εργασία Πολιτικού Μηχανικού και με αρ. πρωτ. 25156/18-10-2024 για την Εργασία Μηχανολόγου Μηχανικού, για την υπηρεσία με τίτλο «Αμοιβή υπηρεσίας για την νομιμοποίηση σφαγείων Αρκαλοχωρίου».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 1,2,3 και 4 του Ν.4412/2016.
3. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», ιδίως το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016 .
4. Τη με αρ. **2347/2024** (ΑΔΑ: 665ΘΩΚ6-Σ5Δ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015443202) Απόφαση Δημάρχου, περί ανάθεσης της «Αμοιβής υπηρεσίας για την νομιμοποίηση σφαγείων Αρκαλοχωρίου».
5. Τη με αρ. πρωτ. **25153/18-10-2024** (ΑΔΑ: 6Ξ7ΡΩΚ6-1ΘΔ) σύμβαση με την ανάδοχο 'ΕΥΡΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ'' (δ.τ. ΤΕΚΜΑΡ Ε.Π.Ε.) .
6. Τη με αρ.πρωτ. **25156/18-10-2024** (ΑΔΑ : 6Φ19ΩΚ6-4Θ1) σύμβαση με τον ανάδοχο Ευστάθιο Τζουανάκη του Γεωργίου .
7. Τη με αρ. **3544/αρ.πρ.32384/31-12-2024** (ΑΔΑ : 953ΞΩΚ6-ΠΤΦ , Ψ18ΑΩΚ6-ΠΟΓ) Απόφαση Δημάρχου περί χορήγηση παράτασης της υπηρεσίας έως 6-2-2025 .
8. Την από **5-2-2025** αίτηση των αναδόχων, για την χορήγηση παράτασης της σύμβασης για 37 ημέρες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα του άρθρου 4 των ανωτέρω αναφερομένων συμβάσεων, δηλαδή έως 15-3-2025 .
9. Τη με αρ. πρωτ. **2546/5-2-2025** γνωμοδότηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία εισηγείται την έγκριση χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

αποφασίζουμε

Την **έγκριση της χορήγησης 2^{ης} παράτασης** ολοκλήρωσης των συμβάσεων με αρ. πρωτ. **25153/18-10-2024** για την Εργασία Πολιτικού Μηχανικού και με αρ. πρωτ. **25156/18-10-2024** για την Εργασία Μηχανολόγου Μηχανικού, της υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβή υπηρεσίας για την νομιμοποίηση σφαγείων Αρκαλοχωρίου», για επιπλέον χρονικό διάστημα 37 ημερών, δηλαδή έως την **15η/03/2025**.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ