



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Λ. Χαλκουτσίου 50
Τηλέφωνο: 2295320303
E-mail: grafiodimarxouoropou@gmail.com

Ωρωπός, 21/02/2025
Αρ. Αποφ.: 75

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 75 /2025

**ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2023-2024».**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας / Άρθρο άρθρο 209 παρ.9 ν.3463/03, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 42 του ν.5027/23.
- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
- Τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) και του άρθρου 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους» (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).
- Την υπ' αριθμ.28513/28-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV014066769) σύμβαση με τίτλο «Πλύσιμο– Γρασάρισμα οχημάτων του Δήμου Ωρωπού 2023-2024», με τον ανάδοχο με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΝΤΑΣΗΣ».
- Την υπ' αριθμ. 54/2025 (ΑΔΑ: 606ΝΩ0Π-ΘΛΔ) Απόφαση Δημάρχου, για παράταση της σύμβασης έως 30/06/2025, λόγω του ότι υπάρχει αδιάθετο συμβατικό υπόλοιπο.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, και λόγω του γεγονότος ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης, προέκυψε η ανάγκη για τροποποίησή της, όσον αφορά την ανακατανομή των πιστώσεων ανά κωδικό,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 28513/28-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV014066769) σύμβασης με τίτλο «ΠΛΥΣΙΜΟ–ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2023-2024», σύμφωνα με τον παρακάτω τροποποιητικό πίνακα:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

Κ.Α.Ε.	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΑΕ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΝΑ ΚΑΕ	ΜΕΙΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΝΑ ΚΑΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
10.6263.0016	5.200,00 €	4.225,60 €	2.000,00 €		2.225,60 €
15.6263.0016	2.000,00 €	1.901,17 €	1.400,00 €		501,17 €
20.6263.0016	12.000,00 €	122,43 €		7.400,00 €	7.522,43 €
25.6263.0016	10.000,00 €	6.022,54 €	2.000,00 €		4.022,54 €
35.6263.0016	8.000,00 €	6.163,19 €	2.000,00 €		4.163,19 €
ΣΥΝΟΛΑ	37.200,00 €	18.434,93 €	7.400,00 €	7.400,00 €	18.434,93 €

Οι προτεινόμενες αυξομειώσεις δεν δημιουργούν επαύξηση του συμβατικού ποσού και δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ούτε καθιστούν τη σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική σύμφωνα με τον.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠ. ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ