



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ  
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-  
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λιτόχωρο 19 - 03 - 2025  
 Αριθ. πρωτ. 4653 οικ.

### 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την εκτέλεση του έργου : «**ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ**»  
 Ποσού **88.584,10 €** (πλέον **21.260,18 €** για **Φ.Π.Α. 24%**) = **109.844,29€** (με **Φ.Π.Α.**)

*Η πίστωση προέρχεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας.*

Στο Λιτόχωρο σήμερα, την 19η του μηνός Μαρτίου, έτους 2025, ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία του Δήμου Δίου-Ολύμπου, (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 997766391, Δ.Ο.Υ.: Κατερίνης Τηλ.: 2352350100 Φαξ: 2352350128 E-mail: dimos@dion-olympus.gr) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. Γερολιόλιος Ευάγγελος, **Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου**, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και
- β. Λεβέντης Ανάργυρος, ως εκπρόσωπος της εταιρίας SICAP ΑΤΕ. με ΑΦΜ 997124634, ως πληρεξούσιος, για υπογραφή της παρούσας σύμβασης με βάση το πρακτικό με αριθμό 487 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, κάτοικος Αλιβερίου, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Α01266459/30-12-2024 εκδούσα αρχή Α.Τ. Αλιβερίου.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις

Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

Του Ν.4270/2014(ΦΕΚ Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

Του Ν.4155/2014 (ΦΕΚ Α' 120 ) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»

Της Υπουργικής απόφασης υπ'αρ.14053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ Β' αρ. φύλ. 540/27 Μαρ.2008 «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης».

1. Την υπ. αρ. **4764/07-04-2020** σύμβαση του έργου με τίτλο «**ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ**»

2. Το υπ. αρ. **371/27-01-2025** έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος *Κεντρικής Μακεδονίας* περί προέγκρισης 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ του υποέργου «**ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ**»
3. Την **584/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Δίου - Ολύμπου το οποίο εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του εν θέματι έργου.
4. Το υπ. αριθ. **12/11-04-2024** έγγραφο αποστολής πρακτικού συνεδρίασης (**πρακτικό 1<sup>ο</sup>, θέμα 12<sup>ο</sup>**) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Πιερίας, το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ**»
5. Την υπ. αρ. 3904./ 10-03-2025 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης προς τον ανάδοχο.

Συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν τα εξής:

**Α'** Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα, αναθέτει στον δεύτερο την εκτέλεση του έργου του θέματος

**Β'** Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα διατάγματα, τα τεύχη της μελέτης, τους όρους της διακήρυξης, τις ισχύουσες Π.Τ.Π., τις οδηγίες της επίβλεψης και της προσφοράς του αναδόχου.

Ο ανάδοχος αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών αυτών. Η κατασκευή του έργου θα γίνει, με την 17-09-2021 προσφορά του αναδόχου όπως η προσφορά ελέγχθηκε και κατακυρώθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού..

**Γ.** Ως συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας είναι αυτά που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο της εγκεκριμένης Διακήρυξης και τα οποία γίνονται, με την υπογραφή της παρούσας, αποδεκτά από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σειρά ισχύος τους είναι αυτή που καθορίζεται στο προαναφερθέν σχετικό άρθρο 5 της διακήρυξης.

**Δ.** Ο ανάδοχος υποχρεούται να προχωρήσει στην εκτέλεση του έργου με τις υποδείξεις της επίβλεψης και τα οριζόμενα της Ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

**Ε.** Η πίστωση προέρχεται από Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος *Κεντρικής Μακεδονίας* ΣΤ. Προθεσμία περάτωσης του έργου: Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην αρχική σύμβαση

**Ζ.** Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε μέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης ποινική ρήτρα, σε ποσοστό 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου, και επί αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από την παρούσα σύμβαση συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες και για ποσοστό 15% ακόμη της συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε μέρα ορίζεται σε 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικό το ποσοστό 6% του συνολικού ποσού της σύμβασης ( Ν. 4412/2016 άρθρο 148)

**Θ.** Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω

1. Το συμφωνητικό.
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
10. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

**Ι.** Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων της παρούσας απαιτείται η παροχή **εγγύησης καλής εκτέλεσης** σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 72 του Ν4412/2016, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι ποσού **4.429,21€**.

Ο Ανάδοχος κατέθεσε σύμφωνα με τα παραπάνω την υπ' αριθμ. e-220204 εγγυητική επιστολή ποσού **4.429,21 €** του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

**Κ.** Ο ανάδοχος δηλώνει με την σύμβαση αυτή, ότι αποδέχεται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης και υπόσχεται την έντεχνη εκτέλεση και εμπρόθεσμη αποπεράτωση τους .

Ο ανάδοχος φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έναντι τρίτων για αποζημίωση από ζημιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια των εργασιών και για βλάβες από κακοτεχνίες, σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν4412/16.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα αντίγραφα πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν και ο ανάδοχος πήρε ένα αντίγραφο.

**ΛΙΤΟΧΩΡΟ , 19/ 03/ 2025**

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ**  
**Ο Δήμαρχος**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**  
**Ο εκπρόσωπος**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ**

**ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ**